

Final Evaluation Report



FOR THE PROJECT:

“IMPROVE THE PROTECTION OF WOMEN AND GIRLS’ SURVIVORS OR AT RISK OF GENDER-BASED VIOLENCE AND SEXUAL VIOLENCE IN THE MIDDLE AND SOUTH AREA OF GAZA, IN THE CONTEXT OF CONFLICT AND THE COVID-19 PANDEMIC” - OCC005/2021

Contents

1. Executive Summary.....	5
Effectiveness in Meeting the Indicators, Results, and Objectives Established in the Planning Matrix: ...	6
Efficiency and Feasibility:.....	7
Achieved and Expected Impacts	8
Sustainability (connectivity in the case of humanitarian action interventions)	9
Appropriation and Institutional Strengthening:	10
Gender Approach in Development:.....	10
Environmental Sustainability	10
Respect for Cultural Diversity	11
2. Objectives of the Evaluation	12
3. Evaluation Methodology:.....	13
4. Data collection Methodology.....	13
Desk Review:	13
Semi-structured interviews.....	13
Focus Groups discussion	14
Survey.....	14
Most Significant Change Story	14
5. Sampling and Sample Size.....	16
6. Main Findings and Analysis.....	17
1. Effectiveness in Achieving the Expected Outcome	17
Effectiveness of awareness sessions:.....	23
Effectiveness of sexual and reproductive health services	27
Effectiveness of Psychosocial Support Sessions	27
Effectiveness of legal Support (consultations/Presentation)	29
Effectiveness Livelihood programs	29
Effectiveness of safe space activities:	31
Effectiveness of dignity kit:	33
Effectiveness of assistive devices:.....	35

2. EFFICIENCY AND FEASIBILITY	36
3. ACHIEVED and EXPECTED IMPACT	39
Achieved and expected impact of awareness sessions.	40
Achieved and expected impact on Productive and Sexual Health	41
4. SUSTAINABILITY (connectivity in the case of humanitarian action interventions)	47
5. APPROPRIATION (Participation and involvement)	51
6. GENDER APPROACH IN DEVELOPMENT	55
7. ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY	58
8. RESPECT FOR CULTURAL DIVERSITY	59
7. Conclusion.....	61
8. Lessons Learned.....	63
9. Recommendation:.....	64
10. Annexes.....	67

Abbreviation and Acronyms

APS	Alianza Por La Solidaridad
CFTA	Culture and Free Thought Association
CBOs	Community based organizations
DAC	Development Assistance Committee
FGD	Focus Group Discussion
GBV	Gender Based-Violence
KIIs	Key Informant Interviews
MEAL	Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning
MSC	Most Significant Change
PCBS	Palestinian Center Bureau of Statistics
PWDs	People with Disabilities
TL	Team Leader
ToR	Terms of Reference
UN	United Nations
IP	Implementing Partner
TOC	Theory of Change
SRH	Sexual and Reproductive Health
WHC	Women's Health Center

1. Executive Summary

The Alianza Por La Solidaridad's (APS) implemented a 1-year intervention project (April 2022 – April 2023) funded by Agencia Andaluza de Cooperacion Internacional para el (AACID) of protection against sexual and gender-based violence for women and girls from Deir al Balah and Khan Younis to improve the protection of women and girls' survivors or at risk of Gender – Based Violence and Sexual Violence in the Middle and South of Gaza, in the context of conflict and the COVID-19 Pandemic. The project focused on providing multi-sectoral services to the targeted group. It is a collaborative effort between APS and the Cultural and Free Thought Association (CFTA) The above objectives were planned to be reached through achieving the Three main results, illustrated below.

- 1) Ensured inclusive and quality access to multi-sectoral services for women and girl survivors of GBV in Mid and South Gaza.**
- 2) Strengthened community mechanisms for prevention and protection against gender-based violence and sexual abuse and harassment.**
- 3) Reduced impact of conflict and COVID-19 on the household economy of women survivors of GBV and sexual violence.**

The project directly targeted 2882 people (2227 women, 437 men, 164 girls, and 54 boys)¹, mostly belonging to the internally displaced refugee population, prioritizing women with disabilities, heads of households, survivors, and those at risk from gender-based and sexual violence.

The project provided a wide range of services and addressed the needs of targeted groups in the Alburaij, Khanyunis, and Rafah areas by providing the services below:

1. Provision of sexual and reproductive health services.
2. Provision of psycho-social services through individual and group sessions.
3. Provision of legal services and representation
4. Provision of referral services
5. Provision of awareness sessions and training.
6. Application of self-care and stress management sessions.
7. Establishment of community-based network.
8. Provision of dignity kit.
9. Provision of livelihood activities.

¹ Based on the shared beneficiaries' breakdown sheet and discussion held with project coordinator

The evaluation team assessed Effectiveness, Efficiency and Feasibility, Impact, Sustainability, Appropriation, Gender Approach, Environmental Sustainability, and Respect of Culture Diversity. The evaluation provided reliable information that allows the lessons learned to be incorporated into the decision-making process and the development of capacities within the team so that future actions can be strengthened.

The evaluation process meticulously assessed the project's adherence to the quality criteria set forth by AACID. Considering these criteria, the evaluation findings have been systematically developed to provide a comprehensive understanding of the project's performance and impact. By aligning the evaluation process with these quality criteria, the evaluation findings were developed as follows:

Effectiveness in Meeting the Indicators, Results, and Objectives Established in the Planning Matrix:

The project has demonstrated a remarkable level of effectiveness in achieving its planned outputs and, in many instances, surpassed initial expectations. Notably, the initiative facilitated access to high-quality multi-sectoral response services in Rafah for 9,251 women and 411 girls with and without disabilities who are survivors of gender-based violence (GBV): including 264 persons with disabilities (PWDs). The sexual and reproductive health (SRH) services provided by the project proved highly effective, enhancing the health, and saving the lives of targeted women. It's important to note that while the SRH services were a lifeline for many, some women chose not to undergo surgery due to surgery-related fears.

One of the significant achievements of the project was the substantial reduction of the financial burden associated with medical treatment for most surveyed women and girls, and the project's ability to provide consistent health services during emergencies. The legal consultations and awareness sessions conducted by the project had a profound impact on empowering women and girls, equipping them with knowledge of their rights and the means to protect themselves from GBV/SGBV. Mentioning that also men who participated in the awareness sessions reported significant learning, particularly in terms of improving their relationships with their wives and children while preventing GBV at home.

The positive change in psychological well-being was reported by all women and girls surveyed, underscoring the effectiveness of the project's psychological services. Furthermore, the project's case management services received unanimous praise from surveyed women, with 100% expressing increased comfort, trust, and satisfaction with the services. The project's commitment to privacy and confidentiality was highly valued.

The capacity-building activities of the project not only enhanced the knowledge of professionals regarding Standard Operating Procedures (SOPs) and Gender Based Violence (GBV) but also honed their skills in these areas. Community Based Organization (CBO) volunteers, another vital part of the project, experienced a 21.92 percent increase in their theoretical and practical knowledge in detecting and referring GBV cases, showcasing the project's positive influence on grassroots networks.

The safe space activities provided women with opportunities for vocational engagement and sports participation, contributing to their overall well-being. Vouchers distributed through the project offered food security and hygiene solutions for women and their children. However, there is still an unmet need for multi-purpose cash to cover various other family essentials like gas, clothing, and rent.

While the technical support offered by the project succeeded in improving women's knowledge and skills in business management, it's noteworthy that 89% of the interviewed women expressed that the equipment and raw materials provided did not meet their expectations, indicating areas for potential enhancement.

In summary, the project has been highly effective in realizing its planned indicators, results, and objectives. It has positively impacted the lives of women and girls with and without disabilities, empowering them, improving their well-being, and equipping them with the necessary tools to combat GBV. However, there remain opportunities for refinement in specific areas to ensure even greater success in meeting beneficiary needs and project goals.

Efficiency and Feasibility:

The collaborative efforts of Culture and Free Thought Association (CFTA) and (APS) have demonstrated a commendable efficiency in resource utilization to achieve planned project objectives. The success of the project can be attributed primarily to the exceptional capacities of the project staff. However, it's essential to acknowledge that these dedicated staff members operated under significant stress due to challenges stemming from an inadequate human resource due to the lack of staff and work overload. As such, a crucial recommendation is to prioritize comprehensive human resource planning to ensure the well-being and effectiveness of the project team. Furthermore, the provision of systematic self-care mechanisms for staff members is highly recommended to mitigate stress and enhance their overall performance.

The project faced time constraints, and challenges regarding result three since COVID-19 ended, despite these challenges, the collaborative partnership between APS and CFTA management

remained flexible and timely after reviewing and updating the plan, in addition to modifying and developing some activities for post-coronavirus effects.

In conclusion, the project exhibited notable efficiency in resource management while highlighting the critical role of competent project staff. To sustain and further improve this efficiency, it is recommended to address human resource planning and staff well-being, invest in dedicated MEAL resources, and continue the successful collaboration between APS and CFTA management. These measures will contribute to the ongoing success and feasibility of similar projects in the future.

Achieved and Expected Impacts

All project activities have contributed individually and collectively to improving the well-being of women's, girls' and boys' with and without disabilities. Anger management, self-confidence, improved social relationships, refined parenting skills and self-expression autonomy are among the primary beneficial outcomes of psychosocial support services. Therefore, it is highly recommended to sustain and enhance the psychosocial support encompassing women and their family members. Incorporating both GBV survivors and their family members into psychosocial support services holds immense benefits. It allows for a more holistic approach to healing and recovery, addressing the needs of those directly affected by Gender-Based Violence and the family members who can provide vital support. By involving family members, we not only strengthen the survivor's support system but also contribute to breaking the cycle of violence. This approach can raise awareness within communities, promote emotional well-being, prevent secondary trauma, and foster a sense of unity and resilience among those impacted by GBV.

Through awareness-raising sessions, men and boys managed to share their experiences and learn how to support women's rights, improve their behaviors with family members and improved their communication skills.

Women's empowerment has extended its benefits to the well-being of their children. Some women reported to have observed positive effects on their children's wellbeing because of the services they received. CFTA is highly advised to use well-being assessment tools for the whole family to assess the possible positive spillover effects on all family members as a result of women's empowerment.

Through various livelihood initiatives, women participants in the FGD confirmed that they gained not only financial independence but also a sense of self-worth and confidence. This newfound economic stability allowed them to better provide for their families, contributing directly to their

children's wellbeing. Additionally, the development of income-generating skills and access to financial resources enabled women to invest in their children's education and health, further enhancing their overall quality of life. Therefore, it is recommended that CFTA continues to focus on economic empowerment as a vital component of its programs, recognizing its significant impact on women, their families, and the broader community.

Moreover, the project has empowered women and girls with disabilities as well as those without disabilities, equipping them to advocate for their rights and address the need for lives free from violence in their communities.

Sustainability (connectivity in the case of humanitarian action interventions)

Revising the psychosocial support exit strategy is encouraged ensuring that women are adequately equipped with coping skills necessary for self-sufficiency to support themselves after the conclusion of this service. One specific recommendation could be to employ well-being baseline/endline assessments to gauge improvements in the mental and emotional well-being of women and girls while ensuring adherence to the principle 'do-no-harm'. The sustainability of protection services in this project is assured through CFTA 's extensive experience and the dedicated professional staff involved. Looking ahead, the empowerment of women and girls through multifaceted services has demonstrated sustainable positive outcomes, with women leaders now actively supporting their communities, educating their families, and enhancing perceptions of women's rights.

However, it is essential to acknowledge the contextual challenges that persist, including a deeply entrenched patriarchal system, a complex political and economic environment, the enduring Israeli occupation and blockade on Gaza, limited donor funding, ongoing conflicts, and the repetitive traumas experienced by the population. These factors collectively pose formidable obstacles to the sustainability of progress achieved. Addressing them requires systematic, comprehensive interventions that target both the root causes of GBV through continuous advocacy campaigns at both national and international levels and the symptoms of these root causes through the sustained provision of multi-sectoral services for women.

Furthermore, it is imperative to recognize that tackling these challenges necessitates a collaborative approach involving various stakeholders, including governments, civil society organizations, international bodies, and local communities. Empowering women and girls to become agents of change is a cornerstone of this effort, as they can play a pivotal role in dismantling entrenched gender norms and advocating for their rights.

In summary, the project's sustainability is grounded in CFTA's expertise and alignment with broader initiatives, while its future hinges on the transformative power of women and girls empowered by the project. However, the project operates within a challenging context that demands ongoing, concerted efforts to address underlying issues and support the long-term durability of its positive impacts. By addressing the root causes and symptoms of GBV through strategic, collaborative, and sustained interventions, there is hope for lasting change and progress in this complex environment.

Appropriation and Institutional Strengthening:

The enduring partnership between CFTA and APS, nurtured through their collaboration on various projects, has facilitated a participatory project design and enabled agile, coordinated decision-making. This synergy has allowed for project adjustments to address emerging needs effectively. CFTA's substantial investment in both internal and external referral systems has significantly enhanced the project's ability to detect and respond to GBV issues affecting women in the target communities. Together, the organizations have jointly managed monitoring activities. However, a gap in dedicated Monitoring, Evaluation, Accountability, and Learning (MEAL) staff hinders the full realization of MEAL tasks and the optimal utilization of data for learning and results-based monitoring.

Gender Approach in Development:

The project's commitment to inclusivity and a Gender-Transformative approach was evident in its targeted focus on women and girls with disabilities, challenging social norms related to GBV, and empowering survivors to enhance their resilience. A significant achievement of the project was the reduction in tension between GBV survivors and their families, primarily driven by the provision of livelihood activities. This contributed to a decreased GBV for the women with and without disabilities.

Environmental Sustainability

CFTA, as a pivotal multi-sectoral protection service provider, has earned deep trust and a robust reputation within communities, providing a strong foundation for the continuation of essential protection services even beyond the project's duration.

Financial sustainability within the Women's Health Center (WHC) is partially facilitated by nominal fees for health services. However, other critical services necessitate consistent financial backing to ensure their continuity. WHC's commendable reputation and influence have facilitated collaborations and capacity-building efforts, showcasing the potential for lasting impact even in challenging contexts.

CFTA's commitment to fostering continuous engagement with the community and promoting community ownership stands as a testament to its approach toward sustainability. The formation of protection networks and engagement with Community-Based Organizations (CBOs) underlines a broader objective of empowering local entities for sustained service provision.

The crucial role of the international community and donors in aligning their funding strategies with ground-level needs cannot be overstated. Long-term funding strategies that align with the project's objectives are essential for maintaining a robust pace of work and achieving lasting impact within the community. Ms. Ayat Alsaqqa, the project coordinator, provides insightful perspectives that shed light on the critical elements underpinning the sustainability of distinct project components, guiding the development of comprehensive sustainability strategies.

In the voices of those directly impacted by the project, we find a deep appreciation for the transformational journey facilitated by the project. Their testimonies underscore the lasting impact on their lives and communities, reinforcing the imperative of sustaining these services to shape a better future for all. Balancing financial aspects for lasting impact is acknowledged as a challenge, but one that the project is dedicated to overcoming, ensuring the continued success and reach of the vital services provided.

Respect for Cultural Diversity

Throughout the project implementation, a deep appreciation for the cultural context and a commitment to maintaining sensitivity when providing protection services were consistently demonstrated. The project upheld the cultural traditions and values of the targeted groups, as well as the ethical principles of the Palestinian community. Services were delivered with careful consideration of timing and location to best serve the beneficiaries. Recognizing the conservative nature of some communities, the project adopted an inclusive approach by employing both men and women staff members. This strategy effectively accommodated the diverse needs of both genders and ensured that protection services were accessible and comfortable for all beneficiaries. This approach reflects the project's commitment to respecting cultural norms and promoting inclusivity in its operations.

2. Objectives of the Evaluation

According to the TOR, the main purpose of this assignment is to conduct a final Evaluation of the project interventions “Improved the Protection of Women and Girls Survivors or at Risk of Gender-Based Violence and Sexual Violence in the Middle and South Area of Gaza, in the Context of Conflict and the Covid-19 Pandemic” - OCC005/2021 which was implemented by APS and with CFTA-WHC.

This process aims to inform APS and AACID program directions and the extent to which such promising interventions can improve, grow, and be continued. Analysis and recommendations will be provided in the final report, which will inform strengths-based interventions, improved project models, and planning of future programmes. Additionally, utilizing relevant findings, this evaluation aims to examine the impact of the intervention and identify and recommend key areas of organizational learning and improvement in approach to protecting the survivors and/or at Risk of Gender-Based Violence and Sexual Violence.

The evaluation will also look at the question of quality vs. quantity and other cross-cutting issues such as gender will be considered.

The project TOR specified the following key objectives for this evaluation exercise which is to serve as a relevant learning tool to understand the operation, the results, and the impacts of the intervention to guide future actions at the same time that it must serve to render an account to the relevant agents of the intervention, both in Andalusia and in the partner country. The following research questions are proposed, building upon and exhaustively resolving all relevant evaluation objectives.

- Effectiveness in meeting the indicators, results, and objectives established in the planning matrix.
- Efficiency and feasibility.
- Achieved and expected impact.
- Sustainability (connectivity in the case of humanitarian action interventions).
- Appropriation and institutional strengthening.
- Gender Approach in Development.
- Environmental sustainability.
- Respect for cultural diversity.

3. Evaluation Methodology:

The consultancy team developed a methodology that aimed to comprehensively evaluate the project. The used methodology was sensitive to the needs and constraints of different stakeholders, protecting them from potential risk, encouraging truthful and transparent responses, and ensuring confidentiality. A mixed method was used in this Evaluation, including Desk Review, KII, Focus Groups, Survey with beneficiaries, and using most significant change approach to document impact and unintended results.

To answer the above questions, the following evaluation framework is proposed.

4. Data collection Methodology

Desk Review:

The consultancy team continued conducting the desk review to contribute to an understanding of the project and achievements, which included a review of various documents, such as the project proposal, project summary, logical framework, progress reports, and final report. The information and findings of the desk review were triangulated with the data and findings from primary data collection and analysis. As well, it was used to form an understanding of other relevant actors' policies, positions, and projects. The final report mainly relied on the learning infused in those documents and reports and was triangulated with the primary evidence collected in this evaluation.

Semi-structured interviews

These were semi-structured and- when relevant- open-ended interviews. The semi-structured format ensured consistency across the project. They harvest unintended outcomes, an open-ended approach was used as well, to allow the exploration of questions without reference to an existing project logic. KIIs were conducted either online/remotely or in person through the field teams.

No. of interviews	Interviewees	Location
2	Interview with APS Staff	Gaza/WB
1	Interview with Project Staff	Alburaij
1	Interview with Project staff (M&E)	Khan Younis

1	Interview with CBOs representative	Rafah
---	------------------------------------	-------

These interviews informed the impact of different components and their value in achieving the overall objective/outcomes. It helped to unpack what is perceived as the impact of each individual component, their comparative advantages to each other, as well as in combination. The interviews helped to assess the capacity of the partner to continue implementing all of the components. Additionally, they helped in underlying the factors behind the success or failure of any of the implemented activities, and how the response can be amended for future programming.

A semi-structured interview guide for internal and external stakeholders can be found in (Annex 2).

Focus Groups discussion

9 Focus groups discussions, 8-12 participants in each (FGD), were conducted with women, men, boys, and girls who benefited from different activities throughout this intervention. They are the main source of triangulation with the surveys and used the open-ended purpose to harvest unintended outcomes as well as reflect further on learning from BNFs' perspective and experiences for more details see (Annex 3). In addition to that, another FGD was conducted with women who participated in Safe Space and another one with the community-based network.

Survey

A survey was designed and implemented using a mobile data collection tool (Kobo toolbox) with women, men, boys, and girls. The surveys were conducted by phone based on contact information provided by CFTA. The consultancy team had a gender balanced and ensure gender sensitivity to allow women evaluators to fill the surveys with women and girls beneficiaries and men evaluators to fill the survey with men and boys beneficiaries. All surveys were designed gender sensitive as well as age sensitive taking into account the use of icebreaking techniques with younger groups, mainly boys and girls. See (Annex 4).

Most Significant Change Story

MSC is a collaborative, qualitative evaluation method that is used effectively in measuring the Impact of the intervention to the direct beneficiaries. It provided information that was used to identify the impacts of an initiative and promote ongoing programme learning (such as improving implementation and identifying and addressing negative or unexpected outcomes). In MSC, participants of an activity, as well as those responsible for managing and implementing such

activity, were asked in an interview to identify at least three positive or negative changes, from their perspective, that resulted from the activity in question. From this, each individual selected the one change that they believed was most significant to them, and the interviewee documented a narrative story around this change, documenting the situation prior to the change, the change itself, and the impact this change had brought about. The interviewee also documented why this change is significant to the narrator, and the narrator also provided a short title for the story. See (Annex 5).

5. Sampling and Sample Size

The below table represents the revised sample after receiving the beneficiaries' breakdown sheet and upon slight modifications done to the evaluation time frame and understanding of the intervention.

Stakeholder groups	Survey		FGD		KIIs		MSCs		Notes
	Plan	Actual	Plan	Actual	Plan	Actual	Plan	Actual	
APS staff					2	2			
IP project staff					2	2			
Other stakeholders²					1	1			
Total					5	5			
Women	142	138	4	4			2	3	7% marginal error ³
Men	28	24	1	1					7% marginal error
Boys	3	5	1	1					7% marginal error
Girls	10	39	1	1			2	1	7% marginal error

² Additional key stakeholders is the CBO representative in Rafah.

³ Random stratified sample will be applied using 7% marginal error and 93% confidence level.

Community-based network⁴			1	1					
Project Staff (Service Providers)				1					
Total	184	206	8	9			4	4	

6. Main Findings and Analysis

1. Effectiveness in Achieving the Expected Outcome

This section evaluates the extent to which project objectives and results have been met. The findings highlight its remarkable effectiveness in achieving its established planning matrix, including objectives, results, and indicators. The desk review of the final report and the sources of verification submitted underscores the project's exceptional track record of not just meeting but surpassing most of its planned outputs. This section mainly delves into assessing the project's effectiveness by scrutinizing its achievements across three pivotal outputs. These outputs encompass ensuring inclusive and quality access to multi-sectoral services for women and girl survivors of GBV in Mid and South Gaza; Strengthening community mechanisms for prevention and protection against gender-based violence and sexual abuse and harassment; and reducing the impact of conflict and COVID-19 on the household economy of women survivors of GBV and sexual violence.

The project's commitment to addressing the needs of the target group facing profound vulnerability was evident from the outset, as revealed through a meticulous desk review of project documents, notably, the four focus group discussions conducted during the project were instrumental in identifying the specific needs and perceptions of different beneficiary groups: women, girls, boys, and men. These discussions highlighted the pressing need for tailored

⁴ Each group will consist of about 8-10 persons.

interventions and support to address the vulnerabilities and challenges faced by each group. For women, the focus was on enhancing awareness, especially regarding legal rights, and providing multi-sectoral support to mitigate the lingering effects of the pandemic. Girls needed more targeted interventions to increase awareness of protection measures and strengthen family relationships. On the other hand, boys and men expressed the need to reinforce positive family dynamics, especially in challenging living conditions. This commitment was translated into an effective strategy that targeted women enduring escalating levels of Gender Based Violence (GBV), a distressing consequence of the challenging economic conditions prevalent in their communities. Economic hardship had tragically exacerbated their vulnerability to both physical and emotional abuse. By precisely focusing on this particularly vulnerable group, the project aimed not only to alleviate immediate suffering but also to break the cycle of violence perpetuated by economic hardships.

The project has succeeded in achieving its objectives. This level of achievement underscores the project's effectiveness through the following components:

- **Psychosocial Support:**

The project's commitment to addressing the mental and emotional well-being of the beneficiaries was evident through its psychosocial support sessions. Recognizing the immense psychological stressors and traumas experienced by the women, the project organized both group and individual psychosocial support sessions.

- **Legal Support:**

Incorporating legal consultation and representation support as an integral component, the project showcased commitment to addressing the legal challenges faced by the beneficiaries. Understanding the importance of legal empowerment in ensuring rights, the project facilitated access to legal consultations and representation.

- **Livelihood Program and Economic Empowerment:**

The project demonstrated a profound understanding of the economic challenges faced by women lacking sustainable sources of income. Recognizing that financial independence is a pivotal aspect of gender empowerment, the project strategically focused its efforts on economic development. Through a carefully designed livelihood program, women were provided with tailored tools, resources, and training specific to their project needs. Moreover, the project

collaborated with external economists to offer expert guidance during the developmental phases of their initiatives.

- **Dignity Kits:**

The project's commitment to preserving the dignity of women and girls was exemplified through the provision of dignity kits. By supplying essential personal and hygiene items tailored to the needs of the beneficiaries, the project ensured that the women maintained their sense of dignity and hygiene.

As Ms. Hala Razeq, Program Manager at the APS office in Gaza confirmed the project exhibited noteworthy effectiveness through a multifaceted approach, with psychological, social, and case management services interwoven to address Gender-Based Violence (GBV). Ms. Ayat's insights emphasized the pivotal role of the health program as a gateway to tackling GBV, supported by comprehensive training for medical staff in diagnosing cases even with limited information.

The economic empowerment component, albeit challenged by limited resources, showcased efforts to equip women with vocational skills within safe spaces, aligning with the goal of self-sustainability through small-scale grant projects. Furthermore, the project displayed cultural sensitivity by tailoring sessions to regional needs and incorporating individuals with disabilities into materials, reflecting a commitment to inclusivity. The provision of safe spaces, assistive devices, and mobile clinics, along with capacity building through collaboration with local institutions, underscored the project's dedication to meeting diverse needs. Despite challenges, the project adapted post-COVID-19, refining its approach based on need assessments and boosting impact through enhanced dignity kit provisions and effective monitoring strategies. These measures collectively fortified the project's effectiveness, positioning it as a valuable resource for the targeted beneficiaries.

The below table shows the remarkable effectiveness in meeting the indicators, results, and objectives as stated in the CFTA final technical report:

Result	Indicator	Initial value	Expected value	Value reached	Degree of achievement
SPECIFIC OBJECTIVE	I1.OE: At the end of the project, 1846 women and 400 girls (3% disability) receive a quality response to GBV and sexual	0	1,846	3400 (120 PWD)	184%


To improve the protection of women and girl who are survivors or at risk of gender-based and sexual violence (GBV) in the mid and South Gaza area in the context of the conflict and the COVID-19 pandemic	violence through multi-sectoral care services				
	I2.OE: Community-based network for prevention and protection from GBV, including sexual abuse and harassment, based on a complaint and reporting system for sexual exploitation and abuse.	0	1	1	100%
	I3.OE: At the end of the Project at least 80% of women (16) survivors receiving sustainable livelihoods support report improved economic autonomy	0	16	20	125%
R1: Ensured inclusive and quality access to multi-sectoral services for women and girl survivors of GBV in Mid	I1.R1. At the end of the project, 1,200 women and 400 girls (3% disability) have access to sexual and reproductive health services	0	1200	3489	290%
	I2.R1. At the end of the project, 250 women receive individual psychosocial support and 120 participate in group sessions (1% disability)	0	370	285(261 woman-18 men-3 girls-3 WDA) 120 (84 women, 24 girls, 12 men-including 10 PWD)	114% 63% 1%PWD
	I3.R1. At the end of the project, 150 women and 30 couples	0	150	Counseling:579 (472 women-	-386% legal counselling

	receive legal support and 30 cases are represented in court			107 men-57 PWD) couples receive legal: 33 couples (37 women-33 men-31 PWD) represented in court:72 files	support 110% Couple support 240% represented in court
	I4.R1. At the end of the project, 90% of project personnel (11) declare that they have improved their skills and knowledge of GBV, and the quality of multi-sectoral services reaches levels of excellence in accordance with international standards	0	11	15	136%
R2: Strengthened community mechanisms for prevention and protection against gender-based violence and sexual	I1.R2. At the end of the project, 1,070 people (600 women, 300 men, 120 girls, and 50 boys) receive information on protection and prevention mechanisms for GBV and COVID-19	0	1,070 persons (600 women, 300 men, 120 girls, and 50 boys)	2305(1573 women-120 girls-422men-54 boys)136P WD	215%


abuse and harassment.	I2.R2. 70% (7) of the trained community workers report that they have improved their personal and leadership skills.	0	7 community agents	10	100%
	I3.R2. A network of 10 focal points for protection from sexual exploitation and abuse has been established to ensure community information and referral of cases detected in the community	0	1 Network	1Network	100%
R3: Reduced impact of conflict and COVID-19 on the household economy of women survivors of GBV and sexual violence	I1.R3. By the end of the project, 550 women have received dignity kits through Safe Space.	0	550 women	550 women	100%
	I2.R3. By the end of the project, at least 120 women have participated in specific group vocational training programs aimed at developing life skills through the Safe Space (Time Bank Programme)	0	120 women	249(232 women-17 girls-33 PWD)	207.5%
	I3.R3. At the end of the project, 20 women survivors of GBV receive technical support and equipment to strengthen their ongoing business initiatives	0	20 women	20	100%
	I4.R3. At the end of the project, 80% of the women (16) who have received help for their businesses perceive an improvement in their economic autonomy and management capacity	0	16 women	20	100%

Effectiveness of awareness sessions:


The effectiveness of awareness sessions is resoundingly evident through a convergence of feedback from beneficiary's survey and insights garnered from focus group discussions. The results of the beneficiary's survey showed a striking consensus among respondents, with a majority (94%) perceiving a robust alignment between the project's design and its overarching objectives.



In terms of meeting needs 100% of interviewed beneficiaries reported the services provided meeting their needs. As well for accessibility of services 100% of interviewed beneficiaries were able to access the services. This unanimity underscores the well-structured and tightly focused nature of the intervention, emphasizing its strategic clarity. A strength that emerges from the evaluation lies in the unanimous acknowledgment (100%) of the attentiveness displayed by the center staff towards the concerns and needs of the beneficiaries. This level of dedication underscores the project's commitment to a client-centered approach, where the well-being and satisfaction of beneficiaries take center stage. Such a client-centric ethos is substantiated by the positive feedback received across various facets of service delivery. Timeliness and accessibility have surfaced as pivotal strengths, with a unanimous consensus (100%) among respondents affirming the promptness with which services are provided and the ease of access to these services. This not only reflects the efficiency of the project but also highlights its commitment to ensuring that beneficiaries receive timely support when needed. While the majority of beneficiaries expressed satisfaction with the duration of services (87%), a minority raised some concerns (13%). Some of the beneficiaries expressed such concerns, noting that the project's duration was not sufficient for them, and they needed more awareness sessions. This detailed feedback opens the door for possible improvement, suggesting a need for further assessment to fine-tune service durations to better match the preferences and needs of the beneficiaries.




The project's dedication to maintaining confidentiality and creating a comfortable environment for beneficiaries has been highly appreciated, with high satisfaction rates of 99% and 100%, respectively. These positive responses highlight the project's commitment to creating a safe and trusting space for beneficiaries to seek support and guidance.



Furthermore, the beneficiaries' strong acceptance (99%) of the team's performance is further evidence of the successful engagement and impact achieved by the project.



Although a small group of beneficiaries encountered difficulties (5%); these were mainly about the timing of awareness sessions, as it was not suitable for some participants, and transportation was occasionally challenging since they are living in marginalized areas. Moreover, some individuals faced objections from family members to attending it. The prevailing narrative highlights the project's effectiveness in meeting their needs and contributing significantly to their overall well-being and empowerment. Focus group discussions conducted with both women and project staff further corroborated the highly effective nature of the awareness sessions in bridging knowledge gaps within the target population. Project staff reported a noticeable increase in the participants' knowledge in terms of understanding critical topics related to sexual and reproductive health and psychosocial well-being. This alignment between the project's design, which incorporates these sessions, and its intended results demonstrates the practical viability of the project's approach, driven by the high level of engagement and keen interest exhibited by beneficiaries in these sessions.



The feedback collected through various focus group discussions (FGDs) with men, women, and girls highlights the effectiveness of the awareness sessions conducted as part of the project.

Women reported that these sessions significantly improved their knowledge and skills, enabling them to educate and engage with their family members more effectively. Girls, on the other hand, emphasized how the awareness services helped them navigate social media and electronic extortion confidently. Similarly, men acknowledged that the sessions enhanced their knowledge and skills especially regarding of the participatory role between men and women in making family decisions, and concepts of positive and masculine fatherhood. The beneficiaries noted the positive impact of these sessions on their psychological well-being, fostering a sense of camaraderie and positive energy among participants. Some women suggested the need for additional awareness sessions to support them psychologically and raise awareness about their rights and duties, while others emphasized the importance of providing recreational trips within the project to cater to their entertainment needs. These insights underscore the effectiveness of the awareness sessions in improving knowledge, skills, and overall well-being among the beneficiaries, while also highlighting their desire for continued and expanded awareness sessions.

"Attending awareness sessions and Interacting with others helped me in personal growth, and sharing our problems with competent individuals helps us solve them to some extent. Therefore, we would like to increase the number of sessions, as they have a significant impact on the beneficiaries" Woman participant in the FGDs.

Effectiveness of sexual and reproductive health services


The evaluation results showed that stakeholders, especially beneficiaries, express high levels of satisfaction with the sexual and reproductive services. The results of the beneficiary's survey showed that 100% of interviewed beneficiaries reported that their needs were met through the provided services. Also, 100% of interviewed beneficiaries showed that the service was accessible.

During focus group discussions with staff, it became evident that the productive and sexual health services have made a significant impact on beneficiaries' lives, particularly benefiting vulnerable groups such as individuals with special needs and the elderly where women were provided with needed medicines, hormonal treatments, vitamins, nutritional supplements, antibiotics, and anti-inflammatory. However, some women during focus group discussions mentioned there was a delay in accessing sexual and reproductive health services compared to other services. Delays primarily stemmed from issues such as lack of medicine availability and/or extended waiting times due to crowdedness.

The medical convoy emerged as a highly effective outreach activity that played a pivotal role in extending essential services to marginalized communities. In particular, it served as a crucial platform for delivering sexual and reproductive health treatment to women and girls in marginalized areas. In this regard, Mr. Abdullah Mwafi, the manager of the Al Namat association in Rafah, said " The medical convoy became an invaluable occasion to distribute vital medicines and conduct necessary health check-ups to the most vulnerable people in Rafah"), Also Ms. Ayat confirmed that the convoy also served as a vital means to identify cases of gender-based violence (GBV) within these marginalized communities. With a keen focus on holistic support, it enabled the timely detection of GBV cases and facilitated the provision of proper case management and support to those in need. In essence, the medical convoy not only addressed immediate healthcare needs but also played a significant role in safeguarding the well-being and dignity of women and girls in these vulnerable areas.

Effectiveness of Psychosocial Support Sessions

The evaluation of the psychosocial support sessions from the beneficiary's survey showed multifaceted insights into the program's effectiveness. It's noteworthy that while 70% of the survey respondents were aware of the beneficiary selection criteria, a relatively smaller percentage remained uncertain (6%).



The results of the beneficiary’s survey showed that 99% of beneficiaries’ needs were met. In addition, the same percentage reported the same in terms of accessibility.

It's important to note that these individuals initially sought out healthcare or legal services and were subsequently redirected to participate in psychosocial support sessions. This redirection has contributed to their uncertainty about the criteria. However, this doesn't undermine the overarching positive sentiment that emerges from the evaluation. An impressive 100% of participants unanimously believed that the intervention's design intricately aligned with its stated objectives, underscoring the robust connection between the program's design and its intended outcomes. The unanimous agreement among all respondents that the program effectively achieved its objectives is a strong testament to the successful contribution of the implementation process.

Despite this extremely optimistic outlook, a more detailed examination of particular metrics is necessary to obtain a complete picture of the program's effectiveness. While the survey doesn't explicitly mention the assessment tools employed, it is noteworthy that all respondents (100%) perceived the project as effective. However, it's imperative to delve deeper into the tools utilized to validate these perceptions and ensure consistency across diverse beneficiary groups, encompassing variations in age, gender, and individuals with disabilities.

Furthermore, staff insights as shared during the focus group discussion (FGD), provide valuable corroborative evidence. They emphasize that the psychosocial support sessions have been instrumental in enhancing participants' mental and emotional well-being and resilience. These sessions have effectively equipped beneficiaries with the tools to manage stress and overcome emotional challenges. The holistic approach adopted by the project, which includes these psychosocial sessions, has culminated in a notably high level of program effectiveness.

"This service plays a pivotal role within the project, serving as the entry point for detecting and addressing Gender-Based Violence (GBV) cases. the medical team is equipped with specialized training to not only provide medical care but also to recognize potential GBV cases" Woman Participant in the FGDs

Effectiveness of legal Support (consultations/Presentation)

The results of the beneficiary's survey showed significant findings that all were fully aware of the criteria governing beneficiary selection, indicating transparent communication that aligns seamlessly with the project's objectives. 100% of interviewed beneficiaries reported that the service met their needs, and it was accessible.

Furthermore, unanimous agreement among the participants, representing 100% of the sample, on the alignment of the intervention's design with the project's objectives underscores a robust correlation between the program's design and its intended outcomes.

All participants continue to concur that the program has been successful in achieving its goals. This consensus highlights the crucial part that the implementation phase plays in the success of the program.


The evaluation of legal support, spanning both quantitative survey results and qualitative staff insights, paints a favorable picture. With 100% of participants expressing satisfaction and a belief in the legal support alignment with the project's objectives, this assessment sets a promising and optimistic tone for its overall effectiveness.

According to feedback from project staff during focus group discussions, the provision of legal consultations and assistance emerges as a cornerstone of empowerment for beneficiaries, enabling them to effectively address legal issues and support women's rights such as her right to alimony, or to child custody right.

Effectiveness Livelihood programs

The results of the beneficiary's survey showed a remarkably high level of effectiveness, supported by both survey responses and staff feedback. Surveyed beneficiaries consistently provided positive responses across various dimensions, painting a robust picture of the program's success. Notably, approximately 88% of beneficiaries demonstrated awareness of the selection criteria. In this regard, Ms. Maysoun Alfaqawi, MEAL coordinator at CFTA in Gaza, confirmed that the project set criteria on livelihood programs and which beneficiaries were most in need, and

the criteria were applied to them then 30 projects were selected by an expert who followed them up.



Furthermore, the unanimous agreement among 100% of respondents on the alignment of the intervention's design with the project's objectives signifies a strong correlation between the program's design and its intended outcomes. This alignment is a critical factor in ensuring the achievement of program objectives.

The implementation process emerges as a significant contributor to the program's success, with a 100% positive response rate in favor of timely service delivery, sufficient service duration, attentive staff, and satisfaction with team performance. Moreover, all beneficiaries reported feeling comfortable, experiencing confidentiality, and having their needs adequately met, and the service was accessible. This positive feedback underscores the program's high level of effectiveness within the context of livelihood activities.

During focus group discussions, women confirmed that economic empowerment projects helped groups meet the basic needs of the home, which reduced the level of stress and the husband's feeling of negligence in meeting the needs of the home.

"After receiving the support and developing my project, was able to provide job opportunities for 10 young men and women during the holy month of Ramadan due to the high demand for my products". One of the women beneficiaries of the livelihood support


In line with the survey findings, feedback from project staff emphasizes the pivotal role of livelihood activities in economically empowering beneficiaries. Economic support and skill

development have yielded sustainable improvements in the financial situations of program participants. Many beneficiaries have successfully initiated income-generating activities, contributing significantly to reducing their financial vulnerability. This dual validation, both from beneficiaries and project staff, underscores the program's effectiveness in achieving its intended objectives and fostering positive socioeconomic changes within the community.

"Getting the economic empowerment project made me feel capable of meeting my household needs, buying what I need, and upgrading my house. My house used to be unfit for living, but now, thanks to the economic empowerment project, my house has become much better" Woman Participant in the FGDs

Effectiveness of safe space activities:

The results of the beneficiary's survey showed a positive perception of safe space effectiveness among the survey responses and insights gathered from the focus group discussion (FGD) with participants. The survey results showed that a significant percentage of beneficiaries (approximately 78%) were aware of the selection criteria, suggesting that the project's communication of these criteria, in line with its objectives, was reasonably effective. Conversely, 22% of respondents indicated that they were not aware of these criteria. It is important to highlight that for some of these participants, the proposal to join the safe space activities was made while they were receiving healthcare services. Upon being informed about the opportunity to participate in the safe space activities, they expressed enthusiasm and willingly embraced the idea, ultimately becoming active and engaged members of the program. This demonstrates the flexibility and inclusiveness of the project, effectively integrating individuals from diverse backgrounds and contexts."



Furthermore, all beneficiaries (100%) emerged, indicating their belief that the design of the intervention effectively aligned with the project's objectives. 100% reported that their needs were met through the service, and they were able to access the services without any obstacles. This unanimity underscores a robust orientation toward achieving the intended results of the program. Additionally, they reported that the center staff demonstrated attentiveness to their problems and listened carefully, reflecting a high level of satisfaction with the responsiveness of the staff.

The FGD with participants provides deeper insights into the effectiveness of the safe space activities. It is evident that the safe space has had a profound and positive impact on the participants. Nearly 90% of the women involved in the discussion reported that their needs have been met, and their overall well-being has significantly improved due to engaging in safe space activities. They emphasized that the safe space provided them with a unique platform to express their thoughts, questions, and concerns comfortably, fostering an environment of mutual respect and active listening, approximately 70% of participants highlighted that the educational sessions and training within the safe space played a pivotal role in helping them become more composed individuals. They described how they previously channeled negative emotions onto their children due to stress, but now they have gained the wisdom to guide and interact with their children more positively.

Furthermore, the unanimous consensus among all participants was that the safe space activities were effective. It has empowered them with newfound strength, and self-confidence, and enhanced their ability to engage with the outside world. They have become more open to connecting and communicating with strangers, signaling not only personal growth but also increased social integration. Also, the time bank initiative played a pivotal role during the project, since the focus was on skill exchange and mutual learning, rather than financial gain, so the women could benefit from other services from the center free of charge or by obtaining a discount for service. In return for the time and skill she gave to her colleagues, through engaging sessions facilitated by survivors of GBV, various creative and skill-building activities were conducted, promoting trust among the women, this approach not only enriched the participants' skills but also encouraged the reciprocal sharing of services, further reinforcing a sense of collective empowerment and solidarity within the community.


The feedback from project staff during focus group discussions aligns with the positive perception of the safe space activities' effectiveness. They praised the program for creating a supportive and inclusive environment where beneficiaries feel comfortable expressing themselves and building resilience. Staff noted that these positive changes have translated into tangible improvements in

personal growth and social integration among participants, further underscoring the program's effectiveness in achieving its objectives.


“The safe space was an effective part of the project where it helped me to express my fears and thoughts, as there was a space to talk freely and release the negative energy and refresh my energy and well-being” Woman participant in the FGDs

Effectiveness of dignity kit:


The results of the beneficiary's survey data showed that all of the respondents (78%) had awareness of the beneficiaries' selection criteria, indicating a reasonable level of transparency in the beneficiary selection process. This transparency is a vital aspect of ensuring that the intervention aligns with its objectives. However, it's noteworthy that 20% of respondents had not been aware of the criteria, while an additional 2% remained uncertain about their knowledge of the criteria. It is important to highlight that some of these participants, who were either unaware or uncertain about the selection criteria, had initially accessed various services. These individuals were subsequently offered dignity kits, and their enthusiastic acceptance of the kits demonstrates their willingness to engage with the program and benefit from the dignity kit, despite initial uncertainty about the selection criteria.



This underscores the program's adaptability and its ability to reach diverse groups of beneficiaries through various entry points. Furthermore, a substantial majority (94%) believed that the intervention's design effectively addressed its objectives, suggesting alignment between the design and intended outcomes. This alignment is crucial for the intervention's success. As 98% of interviewed beneficiaries reported their needs met by the provided service. Also, that 100% reported that the service was accessible.



The feedback from respondents about the attentiveness and careful listening of center staff is particularly noteworthy, with a striking 99% expressing satisfaction with this aspect.



This underscores the importance of human-centered care in the provision of services. Importantly, the results of the beneficiary’s survey showed that 98% of respondents believed the dignity kit met their needs since one of the women participants in the FGD confirmed she had not used any type of shampoo for a while and the kit met her need. The insights from project staff in the FGD further emphasize the significance of providing dignity kits and assistive devices. These items have not only met essential needs but have also significantly improved the quality of life, particularly for individuals with special requirements.



Effectiveness of assistive devices:

The results of the beneficiary's survey showed a consistent pattern of effectiveness, supported by insights from the focus group discussion (FGD). The results of the beneficiary's survey showed that transparency and communication were notable strengths, with all of the beneficiaries indicating awareness of the selection criteria for receiving these devices. This transparency in beneficiary selection criteria is a critical aspect of the intervention's effectiveness. Furthermore, all the beneficiaries 100% believed that the intervention's design aligned effectively with its objectives, underscoring a well-structured program that resonates with its intended outcomes. All respondents indicated that the assistive devices consistently met their expectations and needs, and the service provided to them was accessible without any obstacles.

Incorporating insights from project staff in the FGD further underscores the significance of assistive devices. These items have not only met essential needs but have also significantly improved the quality of life, especially for women with disabilities. The intervention's success in improving the lives of those people was confirmed by staff members through their observations of the beneficial effects on beneficiaries' well-being and dignity.

2. EFFICIENCY AND FEASIBILITY

The extent to which the intervention delivers, or is likely to deliver, results in an economic and timely way.

This section evaluates the efficient utilization of project resources, including financial, human, and material resources. Also, the project's timeliness in delivering services and meeting milestones.

The findings of the evaluation highlight that the resources were allocated effectively and efficiently to achieve the desired project outcomes and there was a reasonable relationship between the budget allocated and the results achieved. The commitment of Alinza and CFTA to adhere to the financial requirements of the donor was confirmed during the interview with Ms. Hala Rezeq. Timeliness and accessibility as well have emerged as crucial advantages, with respondents (100%) endorsing the service delivery on a timely and accessible manner. This not only demonstrates the project's efficiency but also emphasizes its dedication to guaranteeing recipients receive timely assistance.

On the other side, it was apparent, during the key informant interview with the program manager at APS and project coordinators at CFTA in Gaza, that some issues were challenging such as delays in project commencement, lasting approximately three months, for the administrative procedures and contract signing. Furthermore, logistical challenges, such as delayed procurement and the unavailability of specialized equipment like the chemical analyzer, posed obstacles. The small size of the rented facility also constrained the project's ability to accommodate its activities adequately and execute all planned activities effectively. However, it is worth noting that the project's dedicated team demonstrated commendable cohesion, working collaboratively to meet project objectives within the allocated timeline. Additionally, a well-structured MEAL (Monitoring, Evaluation, Accountability, and Learning) matrix ensured regular reporting and tracking of project indicators, contributing to an organized approach. Despite the challenges, the organization's prior experience in achieving project goals within designated timeframes has been a valuable asset. Coordination with the donor and partner organization was generally efficient, with reports exchanged promptly.

The project's MEAL framework primarily draws from the AACID with input from APS and CFTA. However, it's crucial to note that CFTA's MEAL unit operates with limited staffing, and there wasn't a dedicated MEAL focal point for the project even in the project budget. Consequently, the responsibility for MEAL tasks was distributed among different project staff members. Additionally, APS staff members were charged with monitoring responsibilities, including the

preparation of progress reports. This dual engagement with MEAL activities has had both positive and negative implications.

On the positive side, the heavy engagement of project staff in MEAL activities has allowed them to acquire valuable knowledge and skills necessary for effective project management. This cross-functional exposure fosters a more holistic understanding of the project's goals and objectives. However, it's important to recognize that this level of involvement has its limitations. Project staff reported challenges in dedicating sufficient time to data analysis and utilizing data for evidence-based decision-making.

Moreover, project staff mentioned that the huge number of MEAL tools can be overwhelming, often diverting their attention toward meeting tool requirements rather than focusing on how to leverage collected data effectively. This underscores the importance of adopting the "data collected is data used" approach. Simply collecting extensive amounts of data without a clear plan for its utilization can lead to confusion and inefficiency. Therefore, it is highly recommended that both CFTA and APS reconsider their MEAL tools and processes to ensure a more streamlined and effective results-based monitoring system.

A more efficient approach should involve revising MEAL tools with a strong emphasis on simplification and clarity. This would help project staff focus on gathering meaningful data that directly aligns with project objectives and can be readily employed to inform decision-making. By striking a balance between data collection and data utilization, the project can enhance its overall effectiveness and maximize its impact on the communities it serves.

The project staff has been an integral part of the project's success, and their dedication to their roles has been complemented by a series of training and capacity-building activities both during and before the project. These training sessions have covered a range of essential areas, including case management, complaint and feedback mechanisms, protection from sexual exploitation and abuse (PSEA), and case detection mechanisms. The feedback from project staff regarding these trainings has been extremely positive, highlighting the significant value added to their performance and overall motivation.

On the other hand, the implementation process emerges as a significant contributor to the program's success, with a 100% positive response rate in favor of timely service delivery, sufficient service duration, dedicated staff, and satisfaction with team performance. Also, all beneficiaries reported feeling comfortable, experiencing confidentiality, and having their needs adequately met at the right time. A consistent 100% consensus among respondents underscores

the interventions' adept utilization of skills and resources since they affirmed the CFTA's efficient management of these services and provided them with the requisite resources during the project cycle. However, according to the FGD, some stakeholders have different opinions since they asked for more logistical support to be offered such as providing transportation or conducting activities in a very close area to them especially those who are living in the marginalized area, despite that, they expressed appreciation for the well-organized implementation of the activities in general, highlighting the meticulous pre-planning and willingness of facilitators.

Staff members, as key implementers, have emphasized the efficient planning and meticulous execution that significantly contribute to the success of these interventions. Also, the comprehensive monitoring and follow-up processes among APS and CFTA ensure continued goal alignment, reinforcing the interventions' systematic approach to resource allocation and responsible implementation.

Moreover, the introduction of self-care and recreational activities for project staff, although not on a regular basis, has been instrumental in addressing staff well-being. These activities acknowledge the demanding nature of their roles and provide essential opportunities for relaxation and stress relief. While the frequency of these activities may vary, their presence underscores the organization's commitment to supporting the mental and emotional health of its staff but with the consensus of all employees and project management, there is an urgent need to have regular self-care activities for them since most of the staff working on more than one project and they are under stress during all project cycle.

The impact of these training sessions has been multi-faceted. First and foremost, they have equipped project staff with the knowledge and skills needed to carry out their responsibilities effectively. Case management training, for instance, has enabled staff to provide more comprehensive and targeted assistance to beneficiaries, ensuring that their needs are met efficiently. Similarly, training on complaint and feedback mechanisms has empowered staff to facilitate open communication with beneficiaries, fostering a sense of trust and accountability within the project.

3. ACHIEVED and EXPECTED IMPACT

The extent to which the intervention was achieved, the impact which aligns with the expected impact as outlined in the project plan?

This section evaluates the achieved and expected impact of the project and emphasizes the tangible outcomes in terms of enhancing the safety, well-being, and empowerment of women and girls in the targeted area.

The CFTA approach to building the capacities of targeted groups is robust and well-defined. Staff members clearly understand their roles in empowering women, girls, boys, and men. Notably, empowered women play a vital role in affecting their surroundings positively, creating a lasting impact. During the KII with project management at CFTA and APS, several contextual challenges were identified that could potentially hinder the sustainability of results, including cultural attitudes, and political and economic situations. However, CFTA and APS are actively working to ensure the continuity and expansion of protection services such as expanding the network by working with other associations in marginalized areas and developing of protection-based network. Efforts to engage with active community members, and empower CBOs for further development illustrate a commitment to enduring impact beyond the project's life. According to the evaluation results, it is revealed that the community protection network had a significant positive effect within the community, empowering individuals and fostering social cohesion. Participants expressed optimism about potential future impacts, foreseeing a continued positive transformation within the community through the community-based network's sustained efforts. They wished for expanded project activities to further impact lives and enhance the well-being of community members in the future. The feedback underscored the valuable role of the community protection network in generating positive and lasting impacts on individuals and the broader community.

By empowering women and girls through multisectoral services, the project is catalyzing a cycle of positive change within communities, ultimately enhancing protection mechanisms and altering perceptions of women's rights. However, addressing contextual challenges systematically is crucial to sustain and maximize the achieved impact.

It is important to note that the project also positively affected altering some customs and traditions, as Mr. Abdullah Mwafi indicated that he noticed a clear positive change in the behavior of the men's group regarding women's participation in seminars and meetings. After conducting several sessions with the men's group about the importance of men and women participating in sessions "The man and his wife participated in all activities".

"One of the participating men was talking about his unwillingness to have his wife participate in the project activities" Mr. Abdullah Mwafi on one of the participants.

Achieved and expected impact of awareness sessions.

The results of the beneficiary's survey showed that 99% of beneficiaries felt that these sessions played a significant role in helping them overcome the challenges they faced, which encompassed a lack of knowledge about various issues related to protection and GBV, in addition to difficulties related to communication and interaction both within the family and community, and life skills. Attesting to the highly positive outcomes generated to increase their knowledge. Furthermore, an encouraging 100% of respondents reported having positive effects on themselves or their families as a direct result of these sessions equipping them with valuable knowledge that has had a positive impact on their interactions with their partners, children, and families. Notably, these sessions have significantly improved their communication skills, enabling them to navigate their family dynamics with greater understanding and empathy. Moreover, it has played a vital role in enhancing their ability to manage anger, a critical aspect given the daily stressors especially men since they have contextual challenges such as unemployment that they face, and this is what was confirmed during focus group discussions with staff members, since the participants emphasized the substantial impact of the awareness sessions and they demonstrated a positive response with their sustained attendance and frequent visits to the center, and the communication with community decision-makers about the importance of the sessions to support participants in attending. All of that serves as compelling evidence of the sessions' substantial impact. This feedback from staff and beneficiaries collectively reinforces the effectiveness of the awareness sessions in addressing knowledge gaps and contributing significantly to the overall well-being of the project's beneficiaries.

Furthermore, the impact of the awareness-raising activities extends beyond individual beneficiaries to the broader protection network members. These stakeholders have expressed their appreciation for the role of these activities in improving communities and advancing community protection mechanisms to higher levels. They emphasize the importance of continued efforts to reach out to women and families who are not yet aware of the services offered by CFTA and how they can benefit from them. To address this, it is recommended to invest more in community outreach efforts through various channels, including social media and communication materials.

Incorporating these insights into the earlier discussion on the impact of awareness sessions, it becomes evident that these sessions not only empower women and girls but also contribute to positive changes in the behavior and well-being of men. That was obvious from men's feedback after attending these awareness sessions where they indicated a strong improvement in their relationship with their wives and children with less tension and less conflict resulting in the mitigation of GBV. The holistic approach to awareness sessions ensures that they are a valuable resource for fostering healthier family dynamics, promoting community protection mechanisms, and bridging knowledge gaps. This multifaceted impact highlights the effectiveness of the project in creating meaningful change at both the individual and community levels. Also, one of the most important elements was the presence of a sign interpreter during some awareness sessions, which helped many people with disabilities to better understand their rights, empowering them and increasing their knowledge.

The impact of the project's awareness sessions on the lives of the women was profound. One participant, who had previously experienced domestic violence, shared that she now feels stronger and more capable of defending herself and her children. She spoke of her anticipation for the project's future stages, especially those involving men in project activities. Another participant, who had married at the age of 14 and faced domestic violence, discussed how the project had empowered her to overcome challenges and gain confidence. The awareness sessions were instrumental in increasing their self-esteem and awareness of their rights.

Achieved and expected impact on Productive and Sexual Health

The results of the beneficiary's survey and FGD with women and girls showed that all beneficiaries confirmed that the productive and sexual health service played a significant role in helping them overcome the challenges they faced, the challenges are:

- Lack of knowledge: some beneficiaries lacked essential information about productive and sexual health, leading to misconceptions or risky behaviors.
- Cultural barriers: cultural norms create barriers for individuals seeking information or services related to productive and sexual health.
- Communication barriers: effective communication about sensitive topics like sexual health can be challenging, particularly within families or communities with conservative values.
- Economic constraint: economic factors, such as the cost of healthcare services or products limit access to essential reproductive health services.

The women and girls' beneficiaries indicated that they overcame all these challenges and achieved highly positive outcomes as these health services physically empowered GBV survivors and/or those at risk of GBV since it allowed them to be more informed and capable of addressing their health-related needs that left positive health impact on their lives, so become more aware of how to protect their health from diseases and health risks through doing a regular medical checkup. Medical convey has contributed to a more profound and positive impact on the health of the beneficiaries by bringing this service to beneficiaries in vulnerable areas, also cannot ignore that this service is the entry point for the GBV survivor and/or at risk of GBV to receive other services that can better affect their lives positively in many aspects.

Achieved and expected impact of Psychosocial Support Sessions

The results of the beneficiary survey showed that all beneficiaries confirmed that these services played a pivotal role in helping them overcome the psychosocial challenges they faced due to different reasons such as violence, stress, disintegration, and family dispute. Furthermore, all respondents reported positive effects on their lives or their families due to this service, such as stress management, improving household intra-relations, behaviors change, and improved parenting skills.

During focus group discussions (FGD) with men and women, they confirmed that psychosocial support services ensured a safe and supportive environment. It created a space where women feel empowered and protected, in addition to helping them feel confident and able to find solutions to overcome their situations. Psychosocial support sessions have a significant impact on their lives. They found solace and empowerment through these sessions, which helped them cope with past traumas and ongoing challenges. The women participants expressed their increased emotional strength and awareness, emphasizing the importance of continued individual counselling sessions. Tangible outcomes, including home visits by the project, were highly appreciated by the participants. They provided a level of accessibility for those with mobility issues and allowed for tailored support, the project's commitment to addressing their needs was seen as a positive step.

In parallel, during focus group discussions with staff members, it was evident that the impacts achieved in the realm of PSS services were positive.

"I dealt with an almost hopeless case with a married man, as his relationship with his wife was very bad, in addition to the fact that he was taking drugs. He came to the center and told me about his desire to get rid of drugs and improve his life. At first, we tried to advise him,

guide him, and follow up with him on a daily basis, after an agreement, he was quarantined at home, and after that, he completely recovered from taking drugs and was dealt with through psychological support and marital counselling sessions, and his life changed positively, as his relationship with his wife and family improved, and he completed his university study". One of the staff participant the FGDs

"I got married when I was 14, and had a child, but I had to give up all of my rights to get divorced. I thought about committing suicide many times, but after attending the sessions, I feel better and I can manage my feelings and thoughts" Woman participant in the FGDs

"I was desperate and hopeless about life, as I can't provide basic needs to my family, which drove me to consider committing suicide many times, but attending the sessions made me fix my way of thinking". Man Participant in the FGDs

Impact of Legal Services:

The results of the beneficiary's survey showed that all beneficiaries confirmed that these services played a crucial role in helping them overcome the legal challenges they faced. Furthermore, all respondents reported achieving positive effects on their lives or their families due to these services, since the beneficiaries successfully resolved legal issues or disputes that were causing them stress or hardship such as obtaining monthly alimony that improved the financial stability of beneficiaries and their families or getting child custody that contributed to the overall well-being of beneficiaries. Legal services helped beneficiaries understand and assert their legal rights, ensuring they are not taken advantage of or subjected to unfair treatment. In parallel, insights from focus group discussions with staff members revealed that the provision of legal consultations and assistance has made a notable impact on empowering beneficiaries to effectively address legal issues, particularly related to their rights, contributing to the beneficiaries' ability to address legal issues effectively.

Achieved and expected impact of Livelihood activities:

The results of the beneficiary's survey showed that all beneficiaries confirmed that these services played a pivotal role in helping them overcome the livelihood challenges they faced.

Furthermore, all respondents reported achieving positive effects on themselves or their families due to this service, such as gaining access to new job opportunities, empowering individuals to become economically independent, reducing their reliance on external assistance, equipping individuals with new skills and knowledge, enhancing their personal and professional growth, increasing income and better living conditions, beneficiaries experience an overall improvement in their quality of life.

During focus group discussions with women, it became evident that Livelihood activities had effectively empowered them economically. The combination of economic empowerment and skill development has led to sustainable financial improvements among the target population. The positive outcomes observed among beneficiaries serve as tangible evidence of the success of these activities in enhancing their economic self-sufficiency. However, it's important to note that some beneficiaries expressed concerns that the project did not help them economically in the long term. They stated that there was no development of existing projects, hindering their ability to generate income, and some beneficiaries expressed concerns that they even did not able to start a small project even from the skills they acquired within the association, such as embroidery, crochet, and photography workshops. Despite these concerns, the project has still made significant strides in empowering some survivors in livelihood activities while the other survivors by providing trainings to use the skills they gain in finding any opportunity to enhance economic independence in the future.

The livelihood activities positively impacted the women's self-sufficiency. They praised the project for providing opportunities that enhanced their financial independence, contributing to a better quality of life.

Achieved and expected impact of safe space activities:

The results of the beneficiary's survey showed that all beneficiaries confirmed that the safe space activities played a considerable role in helping them overcome the challenges they faced. Furthermore, all respondents reported achieving positive effects on themselves or their families due to these activities, such as improving women's self-confidence, well-being, safety, and social status. One of the key project components that contributed to women's empowerment was safe space activities. The women managed the safe space and lived through a transformation from GBV victims to an empowered women providing services to other women. Safe space was also perceived as a space for women to support each other through exchanging experiences and being there for each other.

The data collected from beneficiaries portrays an unequivocally positive outcome, with a unanimous 100% affirmative response across all evaluated aspects. This resounding consensus highlights the institution's exceptional dedication and effectiveness in delivering on its mission. Furthermore, the assessment meticulously compares the intended outcomes with the actual responses, showcasing the institution's commitment to achieving meaningful change. Importantly, the institution's success extends beyond merely completing activities; it is characterized by the tangible improvements in safety, well-being, and empowerment that its services have brought about. This impressive track record underscores the institution's crucial role as a catalyst for transformative social impact in the community.

The focus group discussion (FGD) with women further illuminates the profound and significant positive impact of safe space activities on the overall well-being and social connections of the women involved. An overwhelming 100% of women shared that these activities had significantly influenced their external social relationships, one woman with disabilities highlighting the positive impact of these activities as therapy on her mobility, social engagement, and her life in general.

Beyond addressing individual needs and concerns, these activities have fostered a sense of inclusivity and belonging, enabling women to connect more effectively with the world outside the safe space. The safe space has not only provided a platform for personal growth but has also been instrumental in expanding social networks and enhancing the overall well-being of its beneficiaries. This underscores the activity's significant success in creating a supportive, welcoming, and empowering environment that extends its impact beyond the safe space itself and encourages active participation in various activities.

"The safe space had a good impact on my communication skills and network, where I used to be shy and introvert, but now I'm interacting with different groups of people" Woman participant in the FGDs

Achieved and expected impact of dignity kits:

The results of the beneficiary's survey showed that all beneficiaries confirmed that 98.1% of respondents affirmed that the services helped them in overcoming the challenges they faced such as meeting the needs of women with disabilities needs. The dignity kit resulted in addressing essential needs and improving hygiene practices, especially for people with disabilities, so the provision of dignity kits was impactful in meeting basic needs. During the focus group discussions,

some women confirmed that the kits contributed to the hygiene practices as they managed to have soap, sanitary pads, toothbrushes, toothpaste, shampoo, toilet paper, antibacterial surface cleaning solution, hygiene gel, that contributed for some time to their health, personal hygiene, and self-confidence level, in addition to reduced tension in their homes due to their continuous demand for their needs.

Achieved and expected impact of assistive devices:

The results of the beneficiary's survey showed that all beneficiaries confirmed the effectiveness of the distributed assistive devices in overcoming the challenges they faced whether in vision, hearing, or physical movement. The high percentage of positive responses underscores this activity in achieving its intended objectives. This evaluation demonstrates that the assistive devices have not only met its immediate goals but have also contributed to a more sustainable impact. For example, the provision of eyeglasses to 36 women has not only improved their vision but also enhanced their sense of independence and privacy in using everyday devices like phones. This intervention has empowered these women to navigate their daily lives with greater ease and confidence. Similarly, the distribution of hearing aids to 5 women has alleviated the challenges they faced due to hearing impairments, relieving them of discomfort and enhancing their overall well-being. Moreover, the provision of wheelchairs to 5 women has significantly improved their mobility and access to essential services, enabling them to participate more actively in their communities. These impactful interventions underscore the project's dedication to enhancing the quality of life and overall empowerment of these women.

4. SUSTAINABILITY (connectivity in the case of humanitarian action interventions)

The extent to which the net benefits of the intervention continue or are likely to continue.

This section focuses specifically on the sustainability of the project and evaluates the project's ability to sustain the achieved outcomes and impact even after the project concludes, ensuring long-term benefits for the target group in the targeted area.

The sustainability evaluation of various project components reveals a strong foundation for the enduring impact of this initiative, and it is different from service to service.

Across awareness sessions, productive and sexual health services, psychosocial support sessions, legal services, livelihood activities, safe spaces, dignity kits, and assistive devices, consistently all stakeholders expressed confidence in the sustainability of improved access to gender-based violence (GBV) services and overall well-being. These overwhelmingly positive responses underscore the project's effectiveness in promoting long-term benefits for the targeted women and girls, extending well beyond the project's lifetime.

CFTA's approach to enhancing the capacities of the target groups demonstrates a commendable level of clarity and effectiveness. Through discussions with project staff and the project coordinator, it was evident that each member possessed a well-defined understanding of their respective roles in empowering women, girls, boys, and men within their communities. Notably, all women interviewed affirmed that they actively offered support to other women facing similar challenging circumstances. This intrinsic inclination among women to support one another underscores a fundamental assurance of the enduring impact of the project's outcomes.

However, in the quest for sustained results, it is crucial to acknowledge and address various contextual challenges that could impede durability. One significant challenge is the time required to shift entrenched attitudes and practices, necessitating patience and persistent efforts in promoting change. Additionally, the scarcity or insufficiency of donor funding poses a notable obstacle, highlighting the importance of securing consistent financial support to maintain projects momentum. The prevailing political and economic situation, characterized by its sluggish pace, can further hinder the expeditious achievement of results.

Furthermore, there exist expectations from Beneficiary (BNFs) regarding financial returns from their engagement in project activities, necessitating careful consideration and clear communication to manage these expectations effectively. The continuous backdrop of wars and recurring traumas affecting the population at large presents an ongoing challenge to progress and positive transformation. Moreover, the enduring Israeli Occupation and blockade

significantly decelerate progress and change, underscoring the necessity for comprehensive strategies to mitigate their impact and facilitate sustainable advancement. Addressing these contextual challenges systematically is imperative to fortify the durability and lasting positive effects of the project.

CFTA has established itself as a pivotal multi-sectoral protection service provider across the central and southern governorates, fostering profound trust and a robust reputation within these communities and amongst protection stakeholders in the Gaza Strip. The successful execution of the medical convoy initiative was a promising milestone for both CFTA and APS, instigating plans for its further development. This initiative is seen as an instrumental means to reach the most vulnerable women residing in marginalized areas and promptly identify cases of gender-based violence (GBV).

Despite the project's relatively short lifespan in comparison to its ambitious objectives and expectations, CFTA and APS remain dedicated to sustaining essential protection services for the needy population and addressing the escalating demand for these vital services. The financial sustainability of health services within WHC is partially facilitated by nominal fees, ensuring their continuity. However, other critical services necessitate ongoing funding to ensure their continued operation.

Moreover, WHC has earned a commendable reputation within the community and among local organizations. Their influence has been instrumental in forging collaborations and capacity-building efforts, particularly within community-based organizations (CBOs) such as Al Namat Association in Rafah. Al Namat Association, Mr. Abdullah Mwafi, reported a high level of satisfaction regarding the interventions and the activities conducted in Rafah such as awareness sessions and the provision of dignity kit, indicating a strong endorsement for these initiatives.

CFTA is committed to expanding and enhancing its initiatives by fostering continuous engagement with active community members and promoting a sense of community ownership over activities and outcomes. The formation of a protection network stands as a testament to this approach, representing robust support groups actively engaged with CFTA. These committees have undergone comprehensive training and capacity-building initiatives, focusing on areas such as GBV, referral mechanisms, protection mainstreaming, and inclusion. CFTA's broader objective is to empower CBOs, enhancing their ability to provide services within their localities and ultimately improving women's access to crucial protection services. Although empower CBOs efforts extend beyond the project's immediate scope, they underscore CFTA's ongoing commitment to achieving efficient and impactful outreach.

It's essential to emphasize the critical role of the international community and donors in aligning their funding strategies with ground-level needs. Long-term funding strategies are pivotal, as short-term funding constraints limit the ability to maintain a robust pace of work, consequently hindering significant change and impeding outreach to vulnerable populations in need. The need for sustained support and aligned funding strategies is paramount to achieve lasting impact and transformation within the community.

Ms. Ayat's insights shed light on the critical elements that underpin the sustainability of distinct project components. Collaboration with specialized teams, provision of essential resources, integrated legal services, a consistent workforce with stable salaries, and active involvement of target beneficiaries are crucial factors highlighted for sustaining awareness sessions. Similarly, for productive and sexual health services, the emphasis is on teamwork, methodical information dissemination, ongoing engagement with legal and social institutions, and reaching out to the most vulnerable groups. Ms. Ayat recognizes the impact of psychosocial support sessions but suggests the need for explicit long-term sustainability strategies, especially regarding resource allocation and partnerships with local institutions. While home visits benefit from teamwork, community engagement, and collaboration with local entities, safe space activities focus on continuous engagement and community involvement. Ms. Ayat's perspective underscores the need for comprehensive and detailed sustainability plans, ensuring the project's lasting impact well beyond its stipulated timeframe. These insights are integral to shaping robust sustainability strategies for all project components.

"Ensuring the sustainability of our awareness sessions hinges on strategic considerations. Expanding session frequency and facilitating transportation for beneficiaries are key steps to enhance accessibility and long-term engagement. Introducing incentives like hospitality and gifts can further encourage sustained participation. However, it's crucial to acknowledge that maintaining this level of efficiency necessitates consistent financial support. Balancing financial aspects for lasting impact is a challenge we're committed to navigating to secure the continued success and reach of our services." Ms. Ayat, the project coordinator.

"I find solace and strength in the psychosocial support sessions provided by the center. They have been a crucial pillar in my journey towards healing and well-being. The impact of these sessions has been profound, and I am eager to sustain this progress by continuing my visits,

knowing that the positive change these sessions have brought to my life will endure, shaping a better future for myself and my community." Woman participant in the FGD

5. APPROPRIATION (Participation and involvement)

The extent to which partner organizations and rights holders exercise effective authority over the intervention and its strategies.

The collaboration between APS and CFTA in designing, managing, monitoring, and evaluating the intervention has been extensive and highly effective. From the outset, both organizations jointly designed the project, ensuring that CFTA's expertise and insights were fully integrated into the project design process. CFTA staff actively engaged in the project's design stages and provided input into modifications and adjustments as needed. This collaborative approach was facilitated by a long history of partnership and collaboration between APS and CFTA, which had already established a solid foundation of communication and coordination.

Moreover, APS's presence and continuous engagement at the grassroots level allowed for the collection of updated contextual information. This real-time data was valuable for making informed decisions throughout the project's implementation. The mutual trust between APS and CFTA played a crucial role in this collaborative effort, fostering a cooperative and flexible environment that greatly facilitated decision-making. The close working relationship between the two organizations, both with each other and with the field, contributed to the overall appropriation of the project's activities.

The project's design was meticulously crafted to align seamlessly with APS's overarching strategy, as well as the programs and prevailing strategies of CFTA. This strategic alignment served as a cornerstone for the project's success, enabling it to ultimately achieve its intended outcomes, even in the face of unforeseen delays for 3 months. These delays were due to taking a longer time to sign the agreements and due to the lack of human resources in APS. Despite these formidable obstacles, the project's resilient design and strategic alignment allowed the project to navigate these challenges effectively and stay on course towards realizing its planned results since the CFTA reviewed and updated the plan with close follow-up from APS to intensify the awareness sessions at the beginning of the project in order to attract beneficiaries and begin providing them with the services. On the other hand, a case manager was retrieved from one of the other projects inside CTFTA to support the cases until the project case manager was appointed.

The data indicates a high level of appropriation across various aspects of the project, including the provision of dignity kits and assistive devices. When assessing whether the services adequately addressed gender and protection concerns. All respondents in the beneficiary's survey confirmed that these concerns were comprehensively considered. This demonstrates a

strong commitment to ensuring that the project aligns closely with the community's priorities and needs. Additionally, when evaluating the extent to which local stakeholders were involved in the design and implementation of the intervention, a significant majority (93%) expressed their satisfaction with their level of involvement. This high percentage reflects active engagement and ownership among local participants, highlighting that their perspectives and requirements have been genuinely taken into account.

Furthermore, when exploring whether the project incorporated feedback and suggestions from the community during the design and implementation phases, a substantial majority (93%) affirmed that their input was considered. This underscores the importance of local knowledge and perspectives in shaping decision-making processes. These collective findings emphasize the project's success in promoting participation, involvement, and active engagement among local stakeholders, ultimately enhancing the likelihood of achieving sustainable outcomes and long-term impact. Such high levels of appropriation not only foster ownership and empowerment but also contribute to the project's overall sustainability by aligning it closely with the community's unique requirements and aspirations.

CFTA has demonstrated a clear commitment to adopting a multidisciplinary and coordinated approach to enhance the access of women victims of GBV to protection and health services. Within this framework, the Women's Health Center (WHC) has played a pivotal role in facilitating women's access to a wide range of services.

CFTA's central role, coupled with its clear focus on supporting women and girls who are victims of GBV, has enabled an appropriate and well-coordinated response to protection concerns and needs within the targeted areas. Notably, the project has witnessed several instances of successful coordination, such as the collaboration with Al Namat Association in Rafah for the provision of awareness sessions and distribution of dignity kits. This decision allowed both CFTA and APS to provide timely and effective responses to women's needs in one of the most needed areas. This approach has been facilitating and improving some women's access to protection services.

Community protection networks have also been established, receiving comprehensive training from CFTA to bolster community protection mechanisms. These trainings encompass a wide range of areas, including GBV, referral mechanisms, and protection mainstreaming, this multifaceted approach ensures that local actors are equipped with the knowledge and skills required to effectively address GBV issues within their communities through collaboration for the detection, referral, and response to GBV cases within their communities.

The long collaboration between CFTA and APS, built over several projects and years of working together, has laid the foundation for participatory project design, flexible decision-making, and a coordinated approach to adjust project activities as needed to address emerging needs. Both organizations have invested heavily in improving detection and responses to women's GBV issues within targeted communities, further enhancing the project's effectiveness. It is important to note that while both organizations have jointly tackled monitoring activities, they face challenges related to the lack of dedicated staff working on the project in specific and the lack of MEAL staff, which has highlighted the need for strengthening capacities to ensure proper implementation and utilization of information for learning and results-based monitoring.

Across all services provided by the project, a resounding 97% of respondents affirmed their active involvement in both the design and execution phases. This unanimous agreement demonstrates a consistent pattern of meaningful engagement, where individuals felt heard and valued in shaping the interventions aimed at supporting them. Whether it was legal assistance, health services, psychosocial support, or empowerment initiatives, the project upheld a participatory approach. Additionally, the commitment to incorporating feedback and suggestions during the design and implementation of services was consistent across every facet of the project, highlighting the project's adaptability and responsiveness to the unique needs and preferences of the individuals it aimed to assist.

This commitment to a collaborative, feedback-driven approach further solidifies the project's dedication to ensure that the community's voice remains at the heart of its initiatives.

The project staff emphasized that they actively engage beneficiaries in decision-making processes related to their needs. Beneficiaries' feedback and suggestions are welcomed. This approach promotes a sense of ownership and local participation, ensuring that services are more effective and relevant.

"Ms. Ayat's responses shed light on the appropriateness and resonance of the project's services with the beneficiaries' needs. Ayat emphasizes the high positivity of the project's impact on beneficiaries, recognizing their significant requirement for specific services. While the responses do not detail specific assessment methodologies, they strongly indicate an alignment between the project's awareness sessions and the pressing needs of the beneficiaries. Furthermore, Ayat highlights the suitability and success of the project's services concerning productive and sexual health. Notably, the project's mobile medical caravan, designed to reach underserved populations, aligns well with the intended objectives of the project. The appropriateness of psychosocial support sessions within the

project is underscored by Ayat, particularly in addressing the psychological pressures exacerbated by the COVID-19 pandemic and recurring conflicts. The successful integration of safe space activities is also acknowledged by Ayat, illustrating their appropriateness for the beneficiaries and their contribution to the project's objectives. Additionally, Ayat suggests the need for greater integration of persons with disabilities into project activities, recognizing the importance of appropriate assistive devices and services for this demographic."

"All activities implemented took into consideration the cultural differences, and it is appropriate to the community it is implemented in, as it respected our husbands' will to be contacted before inviting us to attend the session, in order to avoid any conflicts" Woman participant in the FGDs

6. GENDER APPROACH IN DEVELOPMENT

How effectively has the project integrated a gender perspective into its design, implementation, and monitoring?

This section assesses the integration of a gender perspective into its design, implementation, and monitoring which aligns with the principle of promoting gender equality and ensuring that the specific needs and experiences of women and men are considered and addressed.

The Gender approach within this project is marked by a concerted effort to foster a culture of gender equality across its structure, processes, and results. Notably, the project acknowledges the necessity of addressing the needs and challenges faced by both women and men, with an emphasis on gender-sensitive services. Women participants, while recognizing the priority given to women's issues, also appreciate the inclusion of special sessions for men, such as marital counseling and family support units, reflecting a commitment to engaging men constructively.

Although men and boys may not always perceive the immediate value of targeting mainly women, the project recognizes that continuous interaction and engagement with men are essential to building mutual trust and facilitating women's access to services. This approach, however, warrants documentation and explicit detailing of strategies for engaging men and boys effectively.

A striking achievement lies in the fact that 100% of both women and men surveyed believe that the project's services have empowered women and upheld their rights. The project has made significant strides in integrating a robust gender approach throughout its various components, ensuring that gender perspectives are considered in the design, implementation, and monitoring of its activities. Across different service areas, such as awareness sessions, psychosocial support, legal consultations, home visits, livelihood activities, safe space activities, dignity kits, and assistive devices, the project has consistently demonstrated a commitment to promoting gender equality and inclusivity.

Critical findings arising from the analysis of participant responses during the evaluation emphasize key aspects:

- Addressing specific needs: The project has effectively catered to the distinct needs and priorities of women, men, and persons with disabilities, garnering a high percentage of positive responses across all components, for example, men were offered dedicated family support units and marital counselling sessions, addressing their unique needs within the project.

- Minimal discrimination: Instances of discrimination based on gender, marital status, or disability have been minimal, underlining the project's determination to challenge traditional gender norms and stereotypes, for example, home visits were conducted without any discriminatory practices, ensuring equal treatment for all individuals.
- Emphasis on rights: Participants unanimously reported that the project significantly emphasized their rights, underscoring the importance of recognizing and respecting the rights of women and survivors, for example, legal support strongly emphasized the rights of both women and men, ensuring their legal entitlements were at the forefront.
- Addressing gender-based violence: The project has comprehensively addressed gender-based violence and discrimination as part of its overarching approach to promoting gender equality.

The project has effectively promoted equal participation, decision-making power, and access to resources for all genders, thereby contributing to the empowerment of women and girls. However, there is a recognition that ongoing monitoring and evaluation are essential to identify and address any potential gaps in gender integration. Moreover, there is room for further enhancement, particularly in tailoring services to the unique needs of women and girls and conducting gender-sensitive assessments to ensure inclusivity and effectiveness in meeting their requirements. "Ms. Ayat's insights during the Key Informant Interview reveal a gender-sensitive approach in the development of various project components. In the context of awareness sessions, the project has undertaken several measures, including focused group sessions, psychosocial support meetings, and empowerment initiatives that challenge harmful gender norms, roles, and stereotypes contributing to gender-based violence (GBV). This approach is aimed at addressing the root causes of GBV and fostering gender equality. Similarly, in the development of psychosocial support sessions, the project has adopted a gender-sensitive approach to address the psychological impacts of GBV on women and girls and modify harmful gender norms. Furthermore, in the creation of safe space activities, the project actively involves men in decision-making and empowers beneficiaries, actions that seek to challenge and transform detrimental gender norms and create secure environments for women and girls. Ayat's responses also highlight the importance of raising awareness among persons with disabilities about their rights, indicating a gender-sensitive approach to ensure women with disabilities are informed about and can exercise their rights within the project's scope."

“The project provided 90% of its activities to women, where it provided us with the main needs to empower us in the community. The rest 10% was provided to men in order to raise their awareness regarding women issues” Woman participant in the FGDs

7. ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

The extent to which the intervention considered and mitigated any negative environmental impacts resulting from its activities.

The evaluation assesses the project's priorities regarding environmental sustainability by considering and mitigating any negative environmental impacts resulting from its activities.

The integration of environmental sustainability considered is in the WHC as a health facility by ensuring compliance with World Health Organization protocols while aligning with environmental preservation objectives, following all necessary protocols mandated by international health organizations, and maintaining a symbiotic relationship with the environment. Additionally, the project has implemented environmentally friendly practices within safe spaces, embracing recycling. Amid the COVID-19 pandemic, the project has been educating women on safety measures, consciously incorporating environmental considerations into the project. However, in terms of further promoting environmental sustainability in its services, Ms. Hala Rezeq confirmed that this is a relatively new endeavor for such a project and opportunities for deeper integration of environmental sustainability are acknowledged, with a focus on continuous learning and information gathering, whether through APS or CFTA, to enhance and broaden the project's commitment to environmental sustainability.

Also, as highlighted by the CBO manager, staff, and project coordinator, initially did not emphasize environmental sustainability considerations within its activities and operations. Their feedback indicates that the project did not undertake specific initiatives or practices directly related to environmental sustainability. While the project was primarily focused on providing crucial services and support to the community, it didn't initially integrate activities aimed at directly benefiting the environment. The need to incorporate environmental sustainability into the project's operations is recognized. Moving forward, the project envisions adopting practices and initiatives that align with environmental sustainability goals, acknowledging the importance of striking a balance between its mission of aiding the community and fostering a greener, more sustainable environment.

8. RESPECT FOR CULTURAL DIVERSITY

The extent to which the intervention ensured, respect and uphold cultural diversity.

The evaluation assesses the commitment to respecting and upholding cultural diversity in the intervention and examining the cultural uniqueness and sensitivity that have been integrated into the project design and implementation, in addition to cross-cutting themes like disability and inclusion, and equity of vulnerability status.

Respect for cultural diversity within the project is a fundamental cornerstone of its success and effectiveness. The data and feedback gathered from various aspects of the project demonstrate a strong commitment to recognizing, valuing, and upholding the unique cultural identities, traditions, and beliefs of the beneficiary communities. Across different intervention components, there is a consistent pattern of affirmative responses, with participants and beneficiaries attesting to the project's dedication to cultural sensitivity. This includes taking into account cultural, community, and religious factors that may impact service delivery while preserving women's rights, as well as effectively addressing and managing cultural diversity to minimize conflicts.

Moreover, the project's approach goes beyond mere acknowledgment of cultural diversity; it actively integrates a culturally sensitive lens into its design and implementation. This is evident in practices such as accommodating gender segregation during training and awareness sessions when necessary, respecting local customs and preferences during home visits, and providing culturally tailored recreational activities that promote emotional release and psychological well-being.

Additionally, the project's recognition of the importance of peer support, empowering beneficiaries to become trainers within the safe space, and promoting inclusivity by considering the needs of individuals with disabilities all contribute to a comprehensive approach to respecting and promoting cultural diversity.

During the interviews with Ms. Ayat Alsaqqa, emphasized the paramount importance of respecting and promoting cultural diversity throughout various project components. For awareness sessions, she stressed the necessity of tailoring sessions to each specific region, underscoring a tailored approach that honors cultural diversity. Furthermore, involving decision-makers in every activity was emphasized as a crucial strategy to ensure the consideration of cultural nuances. This approach was also extended to psychosocial support sessions, where region-specific focused group sessions were conducted to tailor content and delivery to the

diverse cultural backgrounds of the participants. Notably, her responses also highlighted inclusivity within assistive devices provision, since the involvement of people with disabilities is very important whether in a specific activity such as this activity or all project components in general. The Project coordinator's insights were echoed in the FGD with staff, who commended the project for its respectful approach toward various cultural norms, traditions, and practices, particularly highlighting.

The practices like gender-segregated sessions during training and awareness meetings, demonstrating an understanding of cultural boundaries and preferences, they emphasized the project's strong reputation within the community, indicating a significant positive shift in cultural acceptance over time. This feedback underscored the project's success in fostering an environment where individuals from diverse cultural backgrounds felt included, valued, and respected, ultimately enhancing the project's effectiveness and its positive impact on the community.

The evaluation consistently showcases a strong commitment to respecting and upholding cultural diversity across the project's various components. With 100% percentages indicating that cultural, community, and religious factors were thoroughly considered and conflicts arising from cultural diversity were minimal or absent, the project effectively integrated a culturally sensitive approach into its design and implementation. Participants, including both beneficiaries and staff, lauded the project's attentiveness to local customs and traditions, fostering inclusivity and equal engagement while upholding cultural boundaries, notably seen in gender-segregated support sessions. The project's dedication to promoting cross-cultural understanding, intercultural learning, and awareness of cultural significance further highlights its respect for diverse cultural identities, traditions, and beliefs. This unwavering commitment to cultural diversity is pivotal, enhancing the project's effectiveness and positive impact within the communities it serves.

However, there's a need for further emphasis on cultural considerations in certain areas like legal consultations, awareness sessions, meetings with community leaders, and home visits to guarantee a comprehensive and culturally sensitive approach across all project facets to be able to increase outreach to areas where women face injustice.

7. Conclusion

Effectiveness in Meeting the Indicators, Results, and Objectives Established in the Planning Matrix:

The project has been highly effective in realizing its planned indicators, results, and objectives. It has positively impacted the lives of women and girls, empowering them, improving their well-being, and equipping them with the necessary tools to combat GBV. However, there remain opportunities for refinement in specific areas to ensure even greater success in meeting beneficiary needs and project goals.

Efficiency and Feasibility:

The project exhibited notable efficiency in resource management while highlighting the critical role of competent project staff. To sustain and further improve this efficiency, it is recommended to address human resource planning and staff well-being, invest in dedicated MEAL resources, and continue the successful collaboration between APS and CFTA management. These measures will contribute to the ongoing success and feasibility of similar projects in the future.

Achieved and Expected Impacts

The project has positive impacts on the well-being of women, girls, boys, and their families. Psychosocial support services significantly improved emotional health and relationships. Enhancing this support and considering generational trauma is crucial. Awareness sessions positively influenced men and boys, improving their behavior and attitudes toward women's rights. Women's empowerment not only empowered them but also positively affected their children's wellbeing. despite the livelihood initiatives not granting financial independence to women significantly it has bolstered their sense of self-worth and capability. Focusing on economic empowerment is recommended due to its extensive impact on individuals and communities.

Sustainability (connectivity in the case of humanitarian action interventions)

The project's sustainability is grounded in CFTA's expertise and alignment with broader initiatives, while its future hinges on the transformative power of women and girls empowered by the project. However, the project operates within a challenging context that demands ongoing efforts to address underlying issues and support the long-term durability of its positive impacts.

Appropriation and Institutional Strengthening:

The project has empowered women and girls with and without disabilities, equipping them to advocate for their rights and address the need for lives free from violence in their communities. It improved the mental health of all women, and most girls interviewed, raised awareness of GBV/SGBV, and increased self-confidence and skills in livelihood business topics.

Gender Approach in Development:

The project's commitment to inclusivity and a gender-transformative approach was evident in its targeted focus on women and girls with disabilities, challenging social norms related to GBV, and empowering survivors to enhance their resilience. A significant achievement of the project was the reduction in tension between GBV survivors and their families, primarily driven by the provision of livelihood activities. This contributed to a decreased GBV for the women.

The project appears to have successfully integrated a gender-sensitive approach into its services, fostering a culture of gender equality in various aspects of its implementation, as indicated by the positive feedback from beneficiaries.

Environmental Sustainability

The project has set a foundation for enduring sustainability, emphasizing the need for strategic, financial, and community-driven efforts to ensure the sustained well-being and empowerment of women and girls, transcending the project's timeline. It's an affirmation that strategic planning, community engagement, and resource mobilization are pivotal in driving and perpetuating positive change in the lives of those served by the project.

Respect for Cultural Diversity

Throughout the project implementation, a deep appreciation for the cultural context and a commitment to maintaining sensitivity when providing protection services were consistently demonstrated. The project upheld the cultural traditions and values of the targeted groups, as well as the ethical principles of the Palestinian community. Services were delivered with careful consideration of timing and location to best serve the beneficiaries. Recognizing the conservative nature of some communities, the project adopted an inclusive approach by employing both women and men staff members. This strategy effectively accommodated the diverse needs of both genders and ensured that protection services were accessible and comfortable for all beneficiaries. This approach reflects the project's commitment to respecting cultural norms and promoting inclusivity in its operations.

8. Lessons Learned

According to the participants' feedback and suggestions, the following were raised in lessons learned sessions conducted after each KII and FGD:

- **Enhanced Services:** Increasing awareness through more awareness sessions can significantly benefit the community. These efforts should specifically focus on empowering adolescents and targeting schools, enabling them to make informed decisions and address critical issues. Moreover, providing specialized sessions for individuals with disabilities can ensure inclusivity and better cater to their unique needs, in addition to increase the number of income-generating programs within the project that empower beneficiaries economically, enhancing their ability to access essential services independently.
- **Continuity and Sustainability:** Ensuring the continuity and sustainability of the project and the team is crucial for long-term success and positive outcomes. This involves maintaining a network of support and utilizing diverse approaches, expanding partnerships with local and international organizations, and engaging the community. Continuity also means adapting projects to the local context, customizing solutions to address specific needs, and providing skill development opportunities to ensure lasting impact.
- **Accessibility and Support:** Providing free treatments for chronic illnesses and intensifying home visits, especially for individuals in remote areas, can enhance healthcare accessibility and support. Additionally, focusing on mental health and well-being, including counseling and relaxation sessions, is crucial for overall well-being and stress reduction. Moreover, improving transportation infrastructure is key to ensuring individuals can access essential services efficiently, particularly in remote and marginalized areas.

These integrated lessons emphasize the importance of enhancing awareness and education through tailored approaches, ensuring the continuity and sustainability of projects through partnerships and diverse methods, and addressing accessibility and well-being to create lasting positive change within the community.

9. Recommendation

General Recommendation:

1. Theory of Change and Log Frame Development:

- 1.1: Develop comprehensive and clearly articulated Theories of Change (ToC) for similar projects or programs. Ensure that the ToC addresses inconsistencies and duplications between outcomes and results. Emphasize realistic and achievable results by identifying effective power actors and specifying how CFTA will influence them to enhance women's access to GBV services.
- 1.2: Revise project log frames to align with objectives and employ SMART reflection for the results achieved. Focus on empowering women and girls and promoting changes in men's and boys' awareness and attitude towards women's rights.

2. Result-Based Monitoring and Evaluation:

- 2.1: Enhance the result-based monitoring system to effectively track project progress and outcomes. Focus on data usage to inform learning and improve programming quality. Regularly utilize the Monitoring and Evaluation (M&E) matrix to guide monitoring activities, enabling timely discussions on progress and results during dedicated review meetings.
- 2.2 Streamline data collection tools to minimize redundancy and optimize efficiency. Prioritize essential tools that effectively verify collected information. Employ triangulation of findings, particularly at specific objective and impact levels, to ensure robust data quality and reliability.

3. Logistic Support:

- 3.1: Retain and expand coverage of transportation costs for all beneficiaries to facilitate their participation in various activities. Removing transportation barriers encourages greater involvement and utilization of project resources.

4. Self-Care Modality and Capacity Building Enhancement:

- 4.1: Enhance self-care modalities within the project strategy, allocating dedicated resources in the project budget to sustain and support self-care initiatives effectively. Prioritize the physical and emotional well-being of staff and frontline workers.
- 4.2: Enhance the recreational activities for stakeholders to meet diverse interests and preferences among project participants and organize recreational activities that are age and gender-appropriate, empowering participants with new abilities and knowledge.

5. Awareness sessions:

- 5.1: focus towards preventing GBV violations by targeting young women and men in universities and schools through delivering awareness sessions and campaigns to this group to foster a culture of respect and non-violence.

6. Psychosocial Support:

- 6.1: Invest further in psychosocial support activities and design joint activities between parents and their children. This approach aims to mitigate inherited fear and trauma, enhancing familial bonds and mental well-being.

7. Livelihood support and Exit Strategy:

- 7.1: Implement clear exit strategies for economic empowerment modalities to ensure beneficiaries' ownership of their businesses after receiving support and skills. Manage beneficiaries' expectations and prepare them for sustainable business operations.

Recommendations for CFTA:

8. **Strengthen collaborations and partnerships:** Advocate for the partner to forge strategic collaborations and partnerships with local organizations, governmental bodies, and other stakeholders. A collaborative approach ensures a more comprehensive and sustainable impact on the community.
9. **Invest in beneficiary engagement and Participation:** Recommend implementing strategies to actively involve beneficiaries in program design, implementation, and evaluation. Empowering beneficiaries to share their perspectives and feedback fosters ownership and improves the relevance and effectiveness of the programs.
10. **Continuous Training and Capacity Building:** Emphasize the importance of continuous training and capacity building for project staff. Providing opportunities for skill development and knowledge enhancement ensures the team remains well-equipped to deliver high-quality services and adapt to emerging challenges.
11. **Develop MEAL System:** Develop a MEAL system to develop specific tools that measure the outcome of intervention and integrate the lessons learned from this project into future initiatives. This involves documenting and disseminating best practices and innovative approaches to enhance the efficiency and impact of subsequent projects.
12. **Consistent Monitoring and Evaluation:** Having a dedicated project and MEAL team allows for consistent monitoring and evaluation of the project's progress. Timely adjustments based on real-time data and feedback can be made, ensuring the project stays on track to achieve its objectives.

Recommendations for APS:

13. **Participatory Monitoring and Feedback Loops:** Implement participatory monitoring, involving beneficiaries and stakeholders in the evaluation process. Establish feedback mechanisms that allow beneficiaries to provide insights, suggestions, and concerns, fostering a sense of ownership and continuous improvement.
14. **Expanding the program staff:** it is a strategic imperative to optimize the project's efficiency, reach, and overall impact. Adequate human resources will allow for a more comprehensive approach, better community engagement, and seamless implementation, ultimately leading to effective workload management.

Recommendations for AACID:

15. **Long-Term Funding Commitment:** Recommend a longer-term funding commitment to provide stability and sustainability to the projects. Longer funding cycles enable the implementing partner to plan and execute projects more effectively, ensuring sustained impact over time.
16. **Encourage innovation and experimentation:** Advocate for a flexible funding approach that allows for innovative solutions and experimentation. This will foster creativity and enable the implementing partner to pilot new approaches, contributing to more effective and impactful programs.
17. **Promote learning and knowledge sharing:** Promote evaluations, documentation and dissemination of project outcomes, challenges, and best practices to facilitate continuous improvement and effective decision-making.
18. **Support comprehensive monitoring and evaluation:** Review the tools and monitoring and evaluation mechanisms to measure the outcome, and to strike a balance between efficiently providing the service and meeting reporting requirements.

10. Annexes

- Annex 1 Evaluation matrix
- Annex 2 Semi structure interviews
- Annex 3 Focus group discussions
- Annex 4 Survey
- Annex 5 Most significant change stories
- Annex 6 Evaluation timeline
- Annex 7 Donor dissemination plan

End of the Final Evaluation Report

Consultancy TL: Amal Alkhawaja

Informe de evaluación final



PARA EL PROYECTO:

"MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES Y NIÑAS SOBREVIVIENTES O EN RIESGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y VIOLENCIA SEXUAL EN LA ZONA CENTRAL Y SUR DE GAZA, EN EL CONTEXTO DE CONFLICTO Y PANDEMIA DE COVID-19"-0CC005/2021

Contenido

1. Resumen ejecutivo.....	5
Eficacia en el Cumplimiento de los Indicadores, Resultados y Objetivos Establecidos en la Matriz de Planeación: ...	6
Eficiencia y viabilidad:.....	7
Impactos alcanzados y esperados	8
Sostenibilidad (conectividad en el caso de intervenciones de acción humanitaria)	9
Apropiación y fortalecimiento institucional:	10
Enfoque de género en el desarrollo:	10
Sostenibilidad ambiental	10
Respeto a la diversidad cultural	11
2. Objetivos de la evaluación	12
3. Metodología de evaluación:.....	13
4. Metodología de recolección de datos.....	13
Revisión de escritorio:	13
Entrevistas semiestructuradas.....	13
Discusión en grupos focales	14
Encuesta.....	14
Historia de cambio más significativa	14
5 Muestreo y tamaño de la muestra.....	16
6. Principales hallazgos y análisis	17
1. Eficacia en la consecución del resultado esperado.....	17
Eficacia de las sesiones de sensibilización:.....	23
Eficacia de los servicios de salud sexual y reproductiva	27
Eficacia de las sesiones de apoyo psicosocial	27
Eficacia del apoyo legal (consultas/presentaciones)	29
Eficacia de los programas de medios de vida	29
Eficacia de las actividades en espacios seguros:	31
Eficacia del kit de dignidad:	33
Eficacia de los dispositivos de asistencia:.....	35

2. EFICIENCIA Y VIABILIDAD	36
3. IMPACTO LOGRADO Y ESPERADO	39
Impacto alcanzado y esperado de las sesiones de sensibilización.	40
Impacto alcanzado y esperado en la Salud Productiva y Sexual	41
4. SOSTENIBILIDAD (conectividad en el caso de intervenciones de acción humanitaria)	47
5. APROPIACIÓN (Participación e implicación)	51
6. ENFOQUE DE GÉNERO EN EL DESARROLLO	55
7. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	58
8. RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL	59
7. Conclusión.....	61
8. Lecciones aprendidas.....	63
9. Recomendación:.....	64
10. Anexos.....	67

Abreviaturas y acrónimos

APS	Alianza Por La Solidaridad Asociación
Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte	de Cultura y Libre Pensamiento
Organizaciones de base comunitaria	Organizaciones comunitarias Comité de
Convertidor CA	Asistencia para el Desarrollo Grupo de
Grupo focal	discusión
Violencia de género	Violencia de género
KII	Entrevistas a informantes clave
COMIDA	Seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje
MSC	Cambio más significativo
PCB	Oficina del Centro Palestino de Estadísticas para
Personas con discapacidad	Personas con Discapacidad
ES	Jefe de equipo
Colina	Términos de referencia
Naciones Unidas	Naciones Unidas
Propiedad intelectual	Socio implementador
Tabla de contenidos	Teoría del cambio
Salud sexual y reproductiva	Salud sexual y reproductiva
WHQ	Centro de Salud de la Mujer

1. Resumen ejecutivo

La Alianza Por La Solidaridad (APS) implementó un proyecto de intervención de 1 año (abril de 2022 - abril de 2023) financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) de protección contra la violencia sexual y de género para mujeres y niñas de Deir al Balah y Khan Younis para mejorar la protección de las mujeres y niñas sobrevivientes o en riesgo de violencia de género y violencia sexual en el centro y sur de Gaza, en el contexto del conflicto y la pandemia de COVID-19. El proyecto se centró en brindar servicios multisectoriales al grupo objetivo. Es un esfuerzo de colaboración entre APS y la Asociación Cultural y de Libre Pensamiento (CFTA). Los objetivos anteriores se planificaron para alcanzarse mediante el logro de los tres resultados principales, ilustrados a continuación.

1) Garantizar un acceso inclusivo y de calidad a servicios multisectoriales para las mujeres y niñas sobrevivientes de la violencia de género en el centro y el sur de Gaza.

2) Fortalecimiento de los mecanismos comunitarios de prevención y protección contra la violencia de género y el abuso y acoso sexual.

3) Reducción del impacto del conflicto y la COVID-19 en la economía doméstica de las mujeres sobrevivientes de violencia de género y violencia sexual.

El proyecto se dirigió directamente a 2.882 personas (2.227 mujeres, 437 hombres, 164 niñas y 54 niños)¹, en su mayoría pertenecientes a la población refugiada desplazada internamente, priorizando a las mujeres con discapacidad, jefas de hogar, sobrevivientes y aquellas en riesgo de violencia de género y sexual.

El proyecto proporcionó una amplia gama de servicios y abordó las necesidades de grupos específicos en las áreas de Alburajj, Khanyunis y Rafah brindando los siguientes servicios:

1. Prestación de servicios de salud sexual y reproductiva.
2. Prestación de servicios psicosociales a través de sesiones individuales y grupales.
3. Prestación de servicios jurídicos y representación
4. Prestación de servicios de referencia
5. Realización de sesiones de sensibilización y formación.
6. Aplicación de sesiones de autocuidado y manejo del estrés.
7. Establecimiento de una red comunitaria.
8. Provisión de kit de dignidad.
9. Prestación de actividades de subsistencia.

¹Con base en la hoja de desglose de beneficiarios compartidos y la discusión realizada con el coordinador del proyecto

El equipo evaluador evaluó Eficacia, Eficiencia y Factibilidad, Impacto, Sostenibilidad, Apropiación, Enfoque de Género, Sostenibilidad Ambiental y Respeto a la Diversidad Cultural. La evaluación aportó información confiable que permite incorporar los aprendizajes en el proceso de toma de decisiones y el desarrollo de capacidades al interior del equipo para fortalecer las acciones futuras.

El proceso de evaluación evaluó minuciosamente el cumplimiento del proyecto con los criterios de calidad establecidos por la AACID. Teniendo en cuenta estos criterios, los resultados de la evaluación se han desarrollado sistemáticamente para proporcionar una comprensión integral del desempeño y el impacto del proyecto. Al alinear el proceso de evaluación con estos criterios de calidad, los resultados de la evaluación se desarrollaron de la siguiente manera:

[Eficacia en el Cumplimiento de los Indicadores, Resultados y Objetivos Establecidos en la Matriz de Planeación:](#)

El proyecto ha demostrado un nivel notable de eficacia en la consecución de los resultados previstos y, en muchos casos, superó las expectativas iniciales. Cabe destacar que la iniciativa facilitó el acceso a servicios de respuesta multisectoriales de alta calidad en Rafah para 9.251 mujeres y 411 niñas con y sin discapacidad que son sobrevivientes de la violencia de género (VG), incluidas 264 personas con discapacidad (PWD). Los servicios de salud sexual y reproductiva (SSR) proporcionados por el proyecto resultaron muy eficaces, mejorando la salud y salvando las vidas de las mujeres destinatarias. Es importante señalar que, si bien los servicios de SSR fueron un salvavidas para muchas, algunas mujeres decidieron no someterse a una cirugía debido a temores relacionados con la cirugía.

Uno de los logros más importantes del proyecto fue la reducción sustancial de la carga financiera asociada con el tratamiento médico para la mayoría de las mujeres y niñas encuestadas, y la capacidad del proyecto para proporcionar servicios de salud constantes durante las emergencias. Las consultas jurídicas y las sesiones de sensibilización realizadas por el proyecto tuvieron un profundo impacto en el empoderamiento de las mujeres y las niñas, brindándoles conocimiento de sus derechos y los medios para protegerse de la violencia de género y la violencia sexual y de género. También se mencionó que los hombres que participaron en las sesiones de sensibilización informaron que habían aprendido mucho, en particular en términos de mejorar sus relaciones con sus esposas e hijos y prevenir la violencia de género en el hogar.

Todas las mujeres y niñas encuestadas manifestaron un cambio positivo en su bienestar psicológico, lo que pone de relieve la eficacia de los servicios psicológicos del proyecto. Además, los servicios de gestión de casos del proyecto recibieron elogios unánimes de las mujeres encuestadas, ya que el 100% de ellas expresaron una mayor comodidad, confianza y satisfacción con los servicios. El compromiso del proyecto con la privacidad y la confidencialidad fue muy valorado.

Las actividades de desarrollo de capacidades del proyecto no sólo mejoraron el conocimiento de los profesionales sobre los procedimientos operativos estándar (SOP) y la violencia de género (VBG), sino que también perfeccionaron sus habilidades en estas áreas. Los voluntarios de las organizaciones comunitarias, otra parte vital del proyecto, experimentaron un aumento del 21,92 por ciento en sus conocimientos teóricos y prácticos en la detección y derivación de casos de VBG, lo que demuestra la influencia positiva del proyecto en las redes de base.

Las actividades en espacios seguros brindaron a las mujeres oportunidades de participar en actividades profesionales y deportivas, lo que contribuyó a su bienestar general. Los vales distribuidos a través del proyecto ofrecieron soluciones de seguridad alimentaria e higiene para las mujeres y sus hijos. Sin embargo, todavía existe una necesidad insatisfecha de dinero en efectivo multipropósito para cubrir otros gastos familiares esenciales, como gasolina, ropa y alquiler.

Si bien el apoyo técnico ofrecido por el proyecto logró mejorar los conocimientos y habilidades de las mujeres en la gestión empresarial, cabe destacar que el 89% de las mujeres entrevistadas expresaron que los equipos y materias primas proporcionados no cumplieron con sus expectativas, indicando áreas de potencial mejora.

En resumen, el proyecto ha sido sumamente eficaz en la consecución de los indicadores, resultados y objetivos previstos. Ha tenido un impacto positivo en la vida de las mujeres y las niñas con y sin discapacidad, empoderándolas, mejorando su bienestar y dotándolas de las herramientas necesarias para combatir la violencia de género. Sin embargo, aún quedan oportunidades de perfeccionamiento en áreas específicas para garantizar un éxito aún mayor en la satisfacción de las necesidades de los beneficiarios y de los objetivos del proyecto.

Eficiencia y viabilidad:

Los esfuerzos de colaboración de la Asociación de Cultura y Libre Pensamiento (CFTA) y la APS han demostrado una eficiencia encomiable en la utilización de los recursos para alcanzar los objetivos planificados del proyecto. El éxito del proyecto se puede atribuir principalmente a las capacidades excepcionales del personal del proyecto. Sin embargo, es esencial reconocer que estos dedicados miembros del personal trabajaron bajo un estrés significativo debido a los desafíos derivados de un recurso humano inadecuado debido a la falta de personal y la sobrecarga de trabajo. Como tal, una recomendación crucial es priorizar la planificación integral de los recursos humanos para garantizar el bienestar y la eficacia del equipo del proyecto. Además, se recomienda encarecidamente la provisión de mecanismos sistemáticos de autocuidado para los miembros del personal para mitigar el estrés y mejorar su desempeño general.

El proyecto enfrentó limitaciones de tiempo y desafíos con respecto al resultado tres desde que terminó el COVID-19, a pesar de estos desafíos, la asociación colaborativa entre APS y la administración de CFTA

se mantuvo flexible y oportuno luego de revisar y actualizar el plan, además de modificar y desarrollar algunas actividades para los efectos post coronavirus.

En conclusión, el proyecto demostró una notable eficiencia en la gestión de los recursos, al tiempo que puso de relieve el papel fundamental del personal competente del proyecto. Para mantener y mejorar aún más esta eficiencia, se recomienda abordar la planificación de los recursos humanos y el bienestar del personal, invertir en recursos específicos de MEAL y continuar la colaboración exitosa entre la APS y la administración de la CFTA. Estas medidas contribuirán al éxito continuo y la viabilidad de proyectos similares en el futuro.

Impactos alcanzados y esperados

Todas las actividades del proyecto han contribuido de manera individual y colectiva a mejorar el bienestar de las mujeres, niñas y niños con y sin discapacidad. Entre los principales resultados beneficiosos de los servicios de apoyo psicosocial se encuentran el control de la ira, la confianza en uno mismo, la mejora de las relaciones sociales, el perfeccionamiento de las habilidades parentales y la autonomía para la autoexpresión. Por lo tanto, es muy recomendable mantener y mejorar el apoyo psicosocial que abarca a las mujeres y a sus familiares. La incorporación tanto de las supervivientes de la violencia de género como de sus familiares a los servicios de apoyo psicosocial tiene inmensos beneficios. Permite un enfoque más holístico de la curación y la recuperación, abordando las necesidades de las personas directamente afectadas por la violencia de género y de los familiares que pueden proporcionar un apoyo vital. Al involucrar a los familiares, no solo fortalecemos el sistema de apoyo de la superviviente, sino que también contribuimos a romper el ciclo de la violencia. Este enfoque puede generar conciencia en las comunidades, promover el bienestar emocional, prevenir el trauma secundario y fomentar un sentido de unidad y resiliencia entre las personas afectadas por la violencia de género.

A través de sesiones de sensibilización, hombres y niños lograron compartir sus experiencias y aprender cómo apoyar los derechos de las mujeres, mejorar sus comportamientos con los miembros de la familia y mejorar sus habilidades de comunicación.

El empoderamiento de las mujeres ha extendido sus beneficios al bienestar de sus hijos. Algunas mujeres informaron haber observado efectos positivos en el bienestar de sus hijos debido a los servicios que recibieron. La CFTA recomienda encarecidamente utilizar herramientas de evaluación del bienestar para toda la familia a fin de evaluar los posibles efectos secundarios positivos en todos los miembros de la familia como resultado del empoderamiento de las mujeres.

A través de diversas iniciativas de subsistencia, las mujeres participantes en el grupo de debate confirmaron que no solo adquirieron independencia financiera, sino también un sentido de autoestima y confianza. Esta nueva estabilidad económica les permitió mantener mejor a sus familias, contribuyendo directamente a su

El bienestar de los niños. Además, el desarrollo de habilidades para generar ingresos y el acceso a recursos financieros permitieron a las mujeres invertir en la educación y la salud de sus hijos, mejorando aún más su calidad de vida en general. Por lo tanto, se recomienda que la CFTA siga centrándose en el empoderamiento económico como un componente vital de sus programas, reconociendo su impacto significativo en las mujeres, sus familias y la comunidad en general.

Además, el proyecto ha empoderado a mujeres y niñas con discapacidad, así como a aquellas sin discapacidad, capacitándolas para defender sus derechos y abordar la necesidad de vivir libres de violencia en sus comunidades.

Sostenibilidad (conectividad en el caso de intervenciones de acción humanitaria)

Se recomienda revisar la estrategia de salida del servicio de apoyo psicosocial para garantizar que las mujeres estén adecuadamente equipadas con las habilidades de afrontamiento necesarias para ser autosuficientes y mantenerse por sí mismas una vez finalizado este servicio. Una recomendación específica podría ser emplear evaluaciones iniciales y finales del bienestar para medir las mejoras en el bienestar mental y emocional de las mujeres y las niñas, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento del principio de "no hacer daño". La sostenibilidad de los servicios de protección en este proyecto está asegurada por la amplia experiencia de la CFTA y el personal profesional dedicado que participa. De cara al futuro, el empoderamiento de las mujeres y las niñas a través de servicios multifacéticos ha demostrado resultados positivos sostenibles, y las mujeres líderes ahora apoyan activamente a sus comunidades, educan a sus familias y mejoran las percepciones de los derechos de las mujeres.

Sin embargo, es esencial reconocer los desafíos contextuales que persisten, entre ellos un sistema patriarcal profundamente arraigado, un entorno político y económico complejo, la persistente ocupación y bloqueo israelíes en Gaza, la financiación limitada de los donantes, los conflictos en curso y los traumas reiterados que sufre la población. Estos factores, en conjunto, plantean obstáculos formidables a la sostenibilidad de los avances logrados. Para abordarlos se requieren intervenciones sistemáticas e integrales que aborden tanto las causas profundas de la violencia de género mediante campañas de promoción continuas a nivel nacional e internacional como los síntomas de esas causas profundas mediante la prestación sostenida de servicios multisectoriales para las mujeres.

Además, es imperativo reconocer que para enfrentar estos desafíos se necesita un enfoque colaborativo que involucre a diversas partes interesadas, incluidos los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos internacionales y las comunidades locales. Empoderar a las mujeres y las niñas para que se conviertan en agentes de cambio es una piedra angular de este esfuerzo, ya que pueden desempeñar un papel fundamental en el desmantelamiento de las normas de género arraigadas y la defensa de sus derechos.

En resumen, la sostenibilidad del proyecto se basa en la experiencia de CFTA y su alineación con iniciativas más amplias, mientras que su futuro depende del poder transformador de las mujeres y las niñas empoderadas por el proyecto. Sin embargo, el proyecto opera en un contexto desafiante que exige esfuerzos continuos y concertados para abordar los problemas subyacentes y apoyar la durabilidad a largo plazo de sus impactos positivos. Al abordar las causas profundas y los síntomas de la violencia de género mediante intervenciones estratégicas, colaborativas y sostenidas, existe la esperanza de un cambio y un progreso duraderos en este entorno complejo.

Apropiación y fortalecimiento institucional:

La duradera alianza entre la CFTA y la APS, alimentada a través de su colaboración en varios proyectos, ha facilitado un diseño participativo de los proyectos y ha permitido una toma de decisiones ágil y coordinada. Esta sinergia ha permitido realizar ajustes en los proyectos para abordar las necesidades emergentes de manera eficaz. La importante inversión de la CFTA en sistemas de derivación internos y externos ha mejorado significativamente la capacidad del proyecto para detectar y responder a los problemas de violencia de género que afectan a las mujeres en las comunidades destinatarias. Juntas, las organizaciones han gestionado conjuntamente las actividades de seguimiento. Sin embargo, una falta de personal dedicado a la supervisión, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje (MEAL) impide la plena realización de las tareas de MEAL y la utilización óptima de los datos para el aprendizaje y el seguimiento basado en los resultados.

Enfoque de género en el desarrollo:

El compromiso del proyecto con la inclusión y un enfoque transformador de género quedó de manifiesto en su enfoque específico en las mujeres y las niñas con discapacidad, desafiando las normas sociales relacionadas con la violencia de género y empoderando a las sobrevivientes para mejorar su resiliencia. Un logro significativo del proyecto fue la reducción de la tensión entre las sobrevivientes de la violencia de género y sus familias, impulsada principalmente por la provisión de actividades de subsistencia. Esto contribuyó a una disminución de la violencia de género para las mujeres con y sin discapacidad.

Sostenibilidad ambiental

La CFTA, como proveedor fundamental de servicios de protección multisectorial, se ha ganado una profunda confianza y una sólida reputación dentro de las comunidades, proporcionando una base sólida para la continuidad de los servicios de protección esenciales incluso más allá de la duración del proyecto.

La sostenibilidad financiera del Centro de Salud de la Mujer (WHC) se ve facilitada en parte por las tarifas nominales de los servicios de salud. Sin embargo, otros servicios críticos requieren un respaldo financiero constante para garantizar su continuidad. La reputación y la influencia encomiables del WHC han facilitado las colaboraciones y los esfuerzos de desarrollo de capacidades, lo que demuestra el potencial de un impacto duradero incluso en contextos difíciles.

El compromiso de la CFTA de fomentar la participación continua con la comunidad y promover la apropiación comunitaria es un testimonio de su enfoque hacia la sostenibilidad. La formación de redes de protección y la participación con organizaciones comunitarias (CBO) subrayan un objetivo más amplio de empoderar a las entidades locales para la prestación sostenida de servicios.

No se puede exagerar el papel crucial que desempeñan la comunidad internacional y los donantes a la hora de alinear sus estrategias de financiación con las necesidades de las poblaciones. Las estrategias de financiación a largo plazo que se alinean con los objetivos del proyecto son esenciales para mantener un ritmo de trabajo sólido y lograr un impacto duradero en la comunidad. La Sra. Ayat Alsaqqa, coordinadora del proyecto, ofrece perspectivas perspicaces que arrojan luz sobre los elementos críticos que sustentan la sostenibilidad de los distintos componentes del proyecto, orientando el desarrollo de estrategias integrales de sostenibilidad.

En las voces de las personas directamente afectadas por el proyecto, encontramos un profundo aprecio por el proceso de transformación que facilitó. Sus testimonios subrayan el impacto duradero en sus vidas y comunidades, lo que refuerza la necesidad imperiosa de mantener estos servicios para forjar un futuro mejor para todos. Se reconoce que equilibrar los aspectos financieros para lograr un impacto duradero es un desafío, pero el proyecto se compromete a superarlo, asegurando el éxito y el alcance continuos de los servicios vitales que se brindan.

Respeto a la diversidad cultural

Durante toda la ejecución del proyecto, se demostró constantemente un profundo aprecio por el contexto cultural y un compromiso de mantener la sensibilidad a la hora de prestar servicios de protección. El proyecto defendió las tradiciones y los valores culturales de los grupos destinatarios, así como los principios éticos de la comunidad palestina. Los servicios se prestaron teniendo muy en cuenta el momento y el lugar para servir mejor a los beneficiarios. Reconociendo la naturaleza conservadora de algunas comunidades, el proyecto adoptó un enfoque inclusivo empleando tanto a hombres como a mujeres como personal. Esta estrategia acomodó eficazmente las diversas necesidades de ambos géneros y garantizó que los servicios de protección fueran accesibles y cómodos para todos los beneficiarios. Este enfoque refleja el compromiso del proyecto de respetar las normas culturales y promover la inclusión en sus operaciones.

2. Objetivos de la evaluación

De acuerdo con los Términos de Referencia, el objetivo principal de esta tarea es realizar una Evaluación final de las intervenciones del proyecto “Mejora de la protección de las mujeres y niñas sobrevivientes o en riesgo de violencia de género y violencia sexual en la zona central y sur de Gaza, en el contexto del conflicto y la pandemia de Covid-19” - OCC005/2021 que fue implementado por APS y con CFTA-WHC.

Este proceso tiene como objetivo orientar las orientaciones de los programas de APS y AACID y determinar hasta qué punto estas intervenciones prometedoras pueden mejorar, crecer y continuar. El análisis y las recomendaciones se proporcionarán en el informe final, que servirá de base para las intervenciones basadas en las fortalezas, los modelos de proyectos mejorados y la planificación de programas futuros. Además, utilizando los hallazgos pertinentes, esta evaluación tiene como objetivo examinar el impacto de la intervención e identificar y recomendar áreas clave de aprendizaje y mejora organizacional en el enfoque de protección de las sobrevivientes y/o en riesgo de violencia de género y violencia sexual.

La evaluación también examinará la cuestión de calidad frente a cantidad y se considerarán otros temas transversales como el género.

Los objetivos clave del proyecto se concretan en los siguientes: servir como herramienta de aprendizaje relevante para comprender el funcionamiento, los resultados y los impactos de la intervención y orientar las acciones futuras, al tiempo que debe servir para rendir cuentas a los agentes relevantes de la intervención, tanto en Andalucía como en el país socio. Se proponen las siguientes preguntas de investigación, que desarrollan y resuelven exhaustivamente todos los objetivos de evaluación relevantes.

- Efectividad en el cumplimiento de los indicadores, resultados y objetivos establecidos en la matriz de planificación.
- Eficiencia y viabilidad.
- Impacto logrado y esperado.
- Sostenibilidad (conectividad en el caso de intervenciones de acción humanitaria).
- Apropiación y fortalecimiento institucional.
- Enfoque de Género en el Desarrollo.
- Sostenibilidad ambiental.
- Respeto a la diversidad cultural.

3. Metodología de evaluación:

El equipo de consultoría desarrolló una metodología que tenía como objetivo evaluar el proyecto de manera integral. La metodología utilizada fue sensible a las necesidades y limitaciones de las diferentes partes interesadas, protegiéndolas de posibles riesgos, fomentando respuestas veraces y transparentes y garantizando la confidencialidad. En esta evaluación se utilizó un método mixto, que incluía una revisión documental, entrevistas con participantes, grupos de discusión, encuestas con beneficiarios y el uso del enfoque de cambio más significativo para documentar el impacto y los resultados no previstos.

Para responder a las preguntas anteriores, se propone el siguiente marco de evaluación.

4. Metodología de recolección de datos

Revisión de escritorio:

El equipo de consultoría continuó realizando la revisión documental para contribuir a una mejor comprensión del proyecto y sus logros, lo que incluyó una revisión de diversos documentos, como la propuesta del proyecto, el resumen del proyecto, el marco lógico, los informes de progreso y el informe final. La información y los hallazgos de la revisión documental se triangularon con los datos y los hallazgos de la recopilación y el análisis de datos primarios. Asimismo, se utilizaron para formar una comprensión de las políticas, posiciones y proyectos de otros actores relevantes. El informe final se basó principalmente en el aprendizaje infundido en esos documentos e informes y se trianguló con la evidencia primaria recopilada en esta evaluación.

Entrevistas semiestructuradas

Se trataba de entrevistas semiestructuradas y, cuando correspondía, abiertas. El formato semiestructurado garantizó la coherencia en todo el proyecto. Se obtuvieron resultados no previstos; también se utilizó un enfoque abierto para permitir la exploración de preguntas sin hacer referencia a una lógica de proyecto existente. Las entrevistas se llevaron a cabo en línea/a distancia o en persona a través de los equipos de campo.

Número de entrevistas	Entrevistados	Ubicación
2	Entrevista con el personal de APS	Gaza/BM
1	Entrevista con el personal del proyecto	Alburaj
1	Entrevista con el personal del proyecto (M&E)	Jan Yunis

1	Entrevista con representante de la CBO	Rafah
---	--	-------

Estas entrevistas permitieron conocer el impacto de los distintos componentes y su valor para alcanzar los objetivos y resultados generales. Ayudaron a desentrañar lo que se percibe como el impacto de cada componente individual, sus ventajas comparativas entre sí y en combinación. Las entrevistas ayudaron a evaluar la capacidad del socio para seguir implementando todos los componentes. Además, ayudaron a subrayar los factores que explican el éxito o el fracaso de cualquiera de las actividades implementadas y cómo se puede modificar la respuesta para la programación futura.

En el Anexo 2 se puede encontrar una guía de entrevistas semiestructuradas para partes interesadas internas y externas.

Discusión en grupos focales

Se llevaron a cabo 9 grupos focales de discusión, de 8 a 12 participantes cada uno (FGD), con mujeres, hombres, niños y niñas que se beneficiaron de diferentes actividades a lo largo de esta intervención. Son la principal fuente de triangulación con las encuestas y utilizaron el propósito abierto para recolectar resultados no previstos, así como para reflexionar más sobre el aprendizaje desde la perspectiva y las experiencias de las BNF (para más detalles, consulte el Anexo 3). Además de eso, se llevó a cabo otro FGD con mujeres que participaron en Safe Space y otro con la red comunitaria.

Encuesta

Se diseñó e implementó una encuesta utilizando una herramienta de recolección de datos móvil (Kobo Toolbox) con mujeres, hombres, niños y niñas. Las encuestas se llevaron a cabo por teléfono con base en la información de contacto proporcionada por la CFTA. El equipo de consultoría tuvo un equilibrio de género y garantizó la sensibilidad de género para permitir que las mujeres evaluadoras completaran las encuestas con las mujeres y niñas beneficiarias y los hombres evaluadores completaran la encuesta con los hombres y niños beneficiarios. Todas las encuestas fueron diseñadas teniendo en cuenta el género y la edad, teniendo en cuenta el uso de técnicas para romper el hielo con grupos más jóvenes, principalmente niños y niñas. Véase el (Anexo 4).

Historia de cambio más significativa

El MSC es un método de evaluación cualitativo y colaborativo que se utiliza de manera eficaz para medir el impacto de la intervención en los beneficiarios directos. Proporciona información que se utiliza para identificar los impactos de una iniciativa y promover el aprendizaje continuo del programa (como mejorar la implementación e identificar y abordar los resultados negativos o inesperados). En el MSC, los participantes de una actividad, así como los responsables de gestionar e implementar dicha actividad, son los responsables de la evaluación.

En una entrevista, se pidió a los entrevistados que identificaran al menos tres cambios positivos o negativos, desde su perspectiva, que resultaron de la actividad en cuestión. De esta manera, cada individuo seleccionó el cambio que creía que era más significativo para ellos y el entrevistado documentó una historia narrativa en torno a este cambio, documentando la situación anterior al cambio, el cambio en sí y el impacto que este cambio había generado. El entrevistado también documentó por qué este cambio es significativo para el narrador y el narrador también proporcionó un título breve para la historia. Véase el (Anexo 5).

5. Muestreo y tamaño de la muestra

La siguiente tabla representa la muestra revisada después de recibir la hoja de desglose de los beneficiarios y con ligeras modificaciones en el marco de tiempo de evaluación y la comprensión de la intervención.

Tenedor de apuestas grupos	Encuesta		Grupo focal		KII		MSC (Métodos de administración de masas)		Notas
	Plan	Actual	Plan	Actual	Plan	Actual	Plan	Actual	
Personal de APS					2	2			
Propiedad intelectual personal					2	2			
Otro partes interesadas ²					1	1			
Total					5	5			
Mujer	142	138	4	4			2	3	7% marginal error ³
Hombres	28	24	1	1					7% marginal error
Niños	3	5	1	1					7% marginal error
Chicas	10	39	1	1			2	1	7% marginal error

²Otro actor clave es el representante de la CBO en Rafah.

³Se aplicará un muestreo estratificado aleatorio utilizando un error marginal del 7% y un nivel de confianza del 93%.

Comunidad- basado red4			1	1					
Personal del proyecto (Servicio Proveedores)				1					
Total	184	206	8	9			4	4	

6. Principales hallazgos y análisis

1. Eficacia en la consecución del resultado esperado

En esta sección se evalúa el grado en que se han cumplido los objetivos y resultados del proyecto. Los hallazgos destacan su notable eficacia en el logro de su matriz de planificación establecida, que incluye objetivos, resultados e indicadores. El análisis documental del informe final y las fuentes de verificación presentadas subrayan el excepcional historial del proyecto, que no solo ha cumplido sino que ha superado la mayoría de sus resultados planificados. Esta sección se centra principalmente en la evaluación de la eficacia del proyecto mediante el examen de sus logros en tres resultados fundamentales, que incluyen garantizar un acceso inclusivo y de calidad a servicios multisectoriales para mujeres y niñas sobrevivientes de violencia de género en el centro y sur de Gaza; fortalecer los mecanismos comunitarios para la prevención y protección contra la violencia de género y el abuso y acoso sexual; y reducir el impacto del conflicto y la COVID-19 en la economía doméstica de las mujeres sobrevivientes de violencia de género y violencia sexual.

El compromiso del proyecto de abordar las necesidades del grupo destinatario que enfrenta una vulnerabilidad profunda fue evidente desde el principio, como lo reveló una revisión meticulosa de los documentos del proyecto; en particular, los cuatro debates de grupos focales realizados durante el proyecto fueron fundamentales para identificar las necesidades y percepciones específicas de los diferentes grupos beneficiarios: mujeres, niñas, niños y hombres. Estos debates destacaron la necesidad apremiante de una atención personalizada.

«Cada grupo estará formado por unas 8-10 personas.

intervenciones y apoyo para abordar las vulnerabilidades y los desafíos que enfrenta cada grupo. En el caso de las mujeres, el enfoque se centró en mejorar la conciencia, especialmente en lo que respecta a los derechos legales, y brindar apoyo multisectorial para mitigar los efectos persistentes de la pandemia. Las niñas necesitaban intervenciones más específicas para aumentar la conciencia sobre las medidas de protección y fortalecer las relaciones familiares. Por otro lado, los niños y los hombres expresaron la necesidad de reforzar la dinámica familiar positiva, especialmente en condiciones de vida difíciles. Este compromiso se tradujo en una estrategia eficaz dirigida a las mujeres que sufren niveles crecientes de violencia de género, una consecuencia angustiante de las difíciles condiciones económicas prevalecientes en sus comunidades. Las dificultades económicas habían exacerbado trágicamente su vulnerabilidad al abuso tanto físico como emocional. Al centrarse precisamente en este grupo particularmente vulnerable, el proyecto tenía como objetivo no solo aliviar el sufrimiento inmediato sino también romper el ciclo de violencia perpetuado por las dificultades económicas.

El proyecto ha logrado alcanzar sus objetivos. Este nivel de logro subraya la eficacia del proyecto a través de los siguientes componentes:

- **Apoyo psicosocial:**

El compromiso del proyecto de abordar el bienestar mental y emocional de las beneficiarias quedó de manifiesto en sus sesiones de apoyo psicosocial. Reconociendo los inmensos factores de estrés y traumas psicológicos que experimentaban las mujeres, el proyecto organizó sesiones de apoyo psicosocial tanto grupales como individuales.

- **Soporte legal:**

El proyecto, que incorporaba la consulta y la representación jurídica como un componente integral, demostró su compromiso de abordar los desafíos jurídicos a los que se enfrentaban los beneficiarios. El proyecto, que comprendía la importancia del empoderamiento jurídico para garantizar los derechos, facilitó el acceso a la consulta y la representación jurídicas.

- **Programa de medios de vida y empoderamiento económico:**

El proyecto demostró una profunda comprensión de los desafíos económicos que enfrentan las mujeres que carecen de fuentes sostenibles de ingresos. Reconociendo que la independencia financiera es un aspecto fundamental del empoderamiento de género, el proyecto centró estratégicamente sus esfuerzos en el desarrollo económico. A través de un programa de medios de vida cuidadosamente diseñado, se les proporcionaron a las mujeres herramientas, recursos y capacitación adaptados específicamente a sus necesidades del proyecto. Además, el proyecto

colaboró con economistas externos para ofrecer orientación experta durante las fases de desarrollo de sus iniciativas.

- **Kits de dignidad:**

El compromiso del proyecto de preservar la dignidad de las mujeres y las niñas se puso de manifiesto mediante la entrega de kits de dignidad. Al proporcionar artículos personales y de higiene esenciales adaptados a las necesidades de las beneficiarias, el proyecto garantizó que las mujeres mantuvieran su sentido de dignidad e higiene.

Como confirmó la Sra. Hala Razeq, directora de programas de la oficina de APS en Gaza, el proyecto demostró una notable eficacia a través de un enfoque multifacético, con servicios psicológicos, sociales y de gestión de casos entrelazados para abordar la violencia de género. Las observaciones de la Sra. Ayat destacaron el papel fundamental del programa de salud como puerta de entrada para abordar la violencia de género, respaldado por una capacitación integral para el personal médico en el diagnóstico de casos incluso con información limitada.

El componente de empoderamiento económico, si bien se vio obstaculizado por la limitación de recursos, mostró los esfuerzos por dotar a las mujeres de habilidades vocacionales en espacios seguros, en consonancia con el objetivo de autosostenibilidad a través de proyectos de subvenciones a pequeña escala. Además, el proyecto mostró sensibilidad cultural al adaptar las sesiones a las necesidades regionales e incorporar a personas con discapacidad en los materiales, lo que refleja un compromiso con la inclusión. La provisión de espacios seguros, dispositivos de asistencia y clínicas móviles, junto con el desarrollo de capacidades mediante la colaboración con instituciones locales, subrayó la dedicación del proyecto a satisfacer diversas necesidades. A pesar de los desafíos, el proyecto se adaptó después de la COVID-19, refinando su enfoque en función de las evaluaciones de necesidades e impulsando el impacto a través de una mayor provisión de kits de dignidad y estrategias de seguimiento eficaces. Estas medidas fortalecieron colectivamente la eficacia del proyecto, posicionándolo como un recurso valioso para los beneficiarios previstos.

La siguiente tabla muestra la notable efectividad en el cumplimiento de los indicadores, resultados y objetivos establecidos en el informe técnico final del CFTA:

Resultado	Indicador	Inicial valor	Esperado valor	Valor alcanzó	Grado de logro
ESPECÍFICO OBJETIVO	I1.OE: Al final del proyecto, 1846 mujeres y 400 niñas (3% discapacidad) reciben una respuesta de calidad a la VBG y la violencia sexual.	0	1.846	3400 (120 <small>Personas con discapacidad</small>)	184%


<p>Para mejorar el protección de mujeres y niñas o en riesgo de violencia de género y sexual</p> <p>La zona central y sur de Gaza en el contexto de el conflicto y el COVID-19 pandemia</p>	<p>Violencia a través de servicios de atención multisectoriales</p>				
	<p>I2.OE: Basado en la comunidad Red de prevención y protección contra la violencia de género, incluido el abuso y el acoso sexual, basada en un sistema de denuncia y notificación de explotación y abuso sexual.</p>	0	1	1	100%
	<p>I3.OE: Al final del Proyecto, al menos el 80% de las mujeres (16) sobrevivientes que reciben apoyo para medios de vida sostenibles informan una mejora en su autonomía económica.</p>	0	16	20	125%
<p>R1:</p> <p>Inclusión asegurada y acceso de calidad a multisectorial servicios para mujeres y niñas sobrevivientes de violencia de género en Mid</p>	<p>I1.R1. Al finalizar el proyecto, 1.200 mujeres y 400 niñas (3% de discapacidad) tienen acceso a servicios de salud sexual y reproductiva</p>	0	1200	3489	290%
	<p>I2.R1. Al finalizar el proyecto, 250 mujeres reciben apoyo psicosocial individual y 120 participan en sesiones grupales (1% discapacidad)</p>	0	370	285(261 mujer-18 hombres-3 niñas-3) <small>(Agencia de Defensa del Consumidor)</small>	114%
	<p>I3.R1. Al final del proyecto, 150 mujeres y 30 parejas</p>	0	150	120 (84 mujer, 24 chicas, 12 hombres- incluido 10 personas)	63%
				Asesoramiento g:579 (472 mujer-	- 386% legal asesoramiento

	<p>Reciben apoyo legal y 30 casos son representados en los tribunales</p>			<p>107 hombres- 57 personas con discapacidad)</p> <p>parejas recibir legal: 33 parejas (37 mujer- 33 hombres- 31 personas con discapacidad)</p> <p>representar ed en Tribunal:72 archivos</p>	<p>apoyo 110% Pareja apoyo 240% representado En la corte</p>
	<p>I4.R1. Al finalizar el proyecto, el 90% del personal del proyecto (11) declara haber mejorado sus habilidades y conocimientos en materia de VBG, y la calidad de los servicios multisectoriales alcanza niveles de excelencia de acuerdo con estándares internacionales.</p>	0	11	15	136%
<p>R2: Fortificado comunidad mecanismos para prevención y protección contra Basado en el género Violencia y sexual</p>	<p>I1.R2. Al final del proyecto, 1.070 personas (600 mujeres, 300 hombres, 120 niñas y 50 niños) reciben información en protección y prevención Mecanismos de lucha contra la violencia de género y la COVID-19</p>	0	<p>1.070 personas (600 mujer, 300 hombres, 120 niñas, y 50 chicos)</p>	<p>2305(157 3 mujeres- 120 chicas- 422 hombres- 54 niños)136P Envejecimiento duro</p>	215%


abuso y acoso.	I2.R2. El 70% (7) de los trabajadores comunitarios capacitados reportan que han mejorado sus habilidades personales y de liderazgo.	0	7 comunidad agentes	10	100%
	I3.R2. Se ha establecido una red de 10 puntos focales de protección contra la explotación y el abuso sexuales para garantizar la información comunitaria y la derivación de los casos detectados en la comunidad.	0	1 Red	1Red	100%
R3: Reducción del impacto de Conflicto y COVID-19 en adelante el familiar economía de mujer sobrevivientes de la violencia de género y la violencia sexual	I1.R3. Al finalizar el proyecto, 550 mujeres han recibido kits de dignidad a través de Safe Space.	0	550 mujer	550 mujer	100%
	I2.R3. Al final del proyecto, al menos 120 mujeres han participado en programas específicos de formación vocacional grupal orientados al desarrollo de habilidades para la vida a través del Espacio Seguro (Programa Banco del Tiempo).	0	120 mujer	249(232 mujer-17 chicas-33 personas con discapacidad)	207,5%
	I3.R3. Al finalizar el proyecto, 20 mujeres sobrevivientes de VBG reciben apoyo técnico y equipamiento para fortalecer sus iniciativas empresariales en marcha.	0	20 mujeres	20	100%
	I4.R3. Al finalizar el proyecto, el 80% de las mujeres (16) que han recibido ayuda para sus negocios percibir un mejora en su económico autonomía y Capacidad de gestión	0	16 mujeres	20	100%

Eficacia de las sesiones de sensibilización:


La eficacia de las sesiones de sensibilización se pone claramente de manifiesto en la convergencia de los comentarios de la encuesta a los beneficiarios y las ideas obtenidas en los debates de los grupos de debate. Los resultados de la encuesta a los beneficiarios mostraron un sorprendente consenso entre los encuestados, ya que una mayoría (94%) percibió una sólida alineación entre el diseño del proyecto y sus objetivos generales.



En cuanto a la satisfacción de las necesidades, el 100% de los beneficiarios entrevistados afirmó que los servicios prestados satisfacían sus necesidades. Asimismo, en lo que respecta a la accesibilidad de los servicios, el 100% de los beneficiarios entrevistados pudieron acceder a ellos. Esta unanimidad subraya la naturaleza bien estructurada y bien centrada de la intervención, destacando su claridad estratégica. Una fortaleza que surge de la evaluación radica en el reconocimiento unánime (100%) de la atención mostrada por el personal del centro hacia las preocupaciones y necesidades de los beneficiarios. Este nivel de dedicación subraya el compromiso del proyecto con un enfoque centrado en el cliente, donde el bienestar y la satisfacción de los beneficiarios ocupan un lugar central. Este espíritu centrado en el cliente se ve corroborado por la retroalimentación positiva recibida en diversas facetas de la prestación de servicios. La puntualidad y la accesibilidad han surgido como fortalezas fundamentales, con un consenso unánime (100%) entre los encuestados que afirman la prontitud con la que se prestan los servicios y la facilidad de acceso a estos servicios. Esto no sólo refleja la eficiencia del proyecto, sino que también pone de relieve su compromiso de garantizar que los beneficiarios reciban el apoyo oportuno cuando lo necesiten. Si bien la mayoría de los beneficiarios expresaron su satisfacción con la duración de los servicios (87%), una minoría planteó algunas inquietudes (13%). Algunos de los beneficiarios expresaron sus inquietudes, señalando que la duración del proyecto no era suficiente para ellos y que necesitaban más sesiones de sensibilización. Esta retroalimentación detallada abre la puerta a posibles mejoras, lo que sugiere la necesidad de una evaluación adicional para ajustar la duración de los servicios a fin de que se ajusten mejor a las preferencias y necesidades de los beneficiarios.




La dedicación del proyecto a mantener la confidencialidad y crear un entorno cómodo para los beneficiarios ha sido muy valorada, con altos índices de satisfacción del 99% y el 100%, respectivamente. Estas respuestas positivas ponen de relieve el compromiso del proyecto de crear un espacio seguro y de confianza en el que los beneficiarios puedan buscar apoyo y orientación.



Además, la fuerte aceptación por parte de los beneficiarios (99%) del desempeño del equipo es una prueba más del compromiso exitoso y del impacto logrado por el proyecto.



Aunque un pequeño grupo de beneficiarios tuvo dificultades (5%); estas se relacionaron principalmente con el horario de las sesiones de sensibilización, ya que no era adecuado para algunos participantes, y el transporte a veces era complicado porque viven en zonas marginadas. Además, algunas personas enfrentaron objeciones de los miembros de la familia para asistir. La narrativa predominante destaca la eficacia del proyecto para satisfacer sus necesidades y contribuir significativamente a su bienestar general y empoderamiento. Las discusiones de grupos focales realizadas tanto con mujeres como con el personal del proyecto corroboraron aún más la naturaleza altamente efectiva de las sesiones de sensibilización para superar las brechas de conocimiento dentro de la población destinataria. El personal del proyecto informó un aumento notable en el conocimiento de los participantes en términos de comprensión de temas críticos relacionados con la salud sexual y reproductiva y el bienestar psicosocial. Esta alineación entre el diseño del proyecto, que incorpora estas sesiones, y sus resultados previstos demuestra la viabilidad práctica del enfoque del proyecto, impulsada por el alto nivel de participación y el gran interés demostrado por los beneficiarios en estas sesiones.



Los comentarios recopilados a través de varios grupos focales con hombres, mujeres y niñas resaltan la eficacia de las sesiones de concientización realizadas como parte del proyecto.

Las mujeres indicaron que estas sesiones mejoraron significativamente sus conocimientos y habilidades, lo que les permitió educar a sus familiares y relacionarse con ellos de manera más eficaz. Las niñas, por su parte, destacaron que los servicios de sensibilización las ayudaron a navegar con confianza por las redes sociales y la extorsión electrónica. De manera similar, los hombres reconocieron que las sesiones mejoraron sus conocimientos y habilidades, especialmente en lo que respecta al papel participativo entre hombres y mujeres en la toma de decisiones familiares y los conceptos de paternidad positiva y masculina. Los beneficiarios señalaron el impacto positivo de estas sesiones en su bienestar psicológico, fomentando un sentido de camaradería y energía positiva entre los participantes. Algunas mujeres sugirieron la necesidad de sesiones de sensibilización adicionales para apoyarlas psicológicamente y crear conciencia sobre sus derechos y deberes, mientras que otras destacaron la importancia de proporcionar viajes recreativos dentro del proyecto para satisfacer sus necesidades de entretenimiento. Estas observaciones subrayan la eficacia de las sesiones de sensibilización para mejorar los conocimientos, las habilidades y el bienestar general entre los beneficiarios, al tiempo que destacan su deseo de que se sigan realizando y ampliando las sesiones de sensibilización.

“Asistir a sesiones de sensibilización e interactuar con otras personas me ayudó en mi crecimiento personal, y compartir nuestros problemas con personas competentes nos ayuda a resolverlos en cierta medida. Por eso, nos gustaría aumentar el número de sesiones, ya que tienen un impacto significativo en los beneficiarios”. Mujer participante en los grupos focales.

Eficacia de los servicios de salud sexual y reproductiva


Los resultados de la evaluación mostraron que los actores interesados, especialmente los beneficiarios, expresan altos niveles de satisfacción con los servicios sexuales y reproductivos. Los resultados de la encuesta a los beneficiarios mostraron que el 100% de los beneficiarios entrevistados reportaron que sus necesidades fueron satisfechas a través de los servicios brindados. Además, el 100% de los beneficiarios entrevistados manifestaron que el servicio era accesible.

Durante las discusiones de grupos focales con el personal, se hizo evidente que los servicios de salud sexual y reproductiva han tenido un impacto significativo en las vidas de los beneficiarios, en particular beneficiando a los grupos vulnerables, como las personas con necesidades especiales y los ancianos, donde las mujeres recibieron los medicamentos necesarios, tratamientos hormonales, vitaminas, suplementos nutricionales, antibióticos y antiinflamatorios. Sin embargo, algunas mujeres durante las discusiones de grupos focales mencionaron que había una demora en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en comparación con otros servicios. Las demoras se debieron principalmente a problemas como la falta de disponibilidad de medicamentos y/o tiempos de espera prolongados debido al hacinamiento.

EspañolEl convoy médico se convirtió en una actividad de divulgación muy eficaz que desempeñó un papel fundamental en la ampliación de los servicios esenciales a las comunidades marginadas. En particular, sirvió como plataforma crucial para proporcionar tratamiento de salud sexual y reproductiva a las mujeres y niñas en zonas marginadas. A este respecto, el Sr. Abdullah Mwafi, director de la asociación Al Namat en Rafah, dijo: "El convoy médico se convirtió en una ocasión inestimable para distribuir medicamentos vitales y realizar los controles sanitarios necesarios a las personas más vulnerables de Rafah". Asimismo, la Sra. Ayat confirmó que el convoy también sirvió como un medio vital para identificar casos de violencia de género en estas comunidades marginadas. Con un enfoque especial en el apoyo holístico, permitió la detección oportuna de casos de violencia de género y facilitó la prestación de una gestión adecuada de los casos y el apoyo a quienes lo necesitaban. En esencia, el convoy médico no solo abordó las necesidades sanitarias inmediatas, sino que también desempeñó un papel importante en la salvaguardia del bienestar y la dignidad de las mujeres y las niñas en estas zonas vulnerables.

Eficacia de las sesiones de apoyo psicosocial

La evaluación de las sesiones de apoyo psicosocial a partir de la encuesta a los beneficiarios arrojó información multifacética sobre la eficacia del programa. Cabe destacar que, si bien el 70% de los encuestados conocía los criterios de selección de los beneficiarios, un porcentaje relativamente menor no estaba seguro (6%).



Los resultados de la encuesta a los beneficiarios mostraron que el 99% de las necesidades de los beneficiarios fueron satisfechas. Además, el mismo porcentaje informó lo mismo en términos de accesibilidad.

Es importante señalar que estas personas inicialmente buscaron atención médica o servicios legales y luego fueron redirigidas a participar en sesiones de apoyo psicosocial. Esta redirección ha contribuido a su incertidumbre sobre los criterios. Sin embargo, esto no socava el sentimiento positivo general que surge de la evaluación. Un impresionante 100% de los participantes creyó unánimemente que el diseño de la intervención se alineaba intrínsecamente con sus objetivos declarados, lo que subraya la sólida conexión entre el diseño del programa y sus resultados previstos. El acuerdo unánime entre todos los encuestados de que el programa logró efectivamente sus objetivos es un fuerte testimonio de la contribución exitosa del proceso de implementación.

A pesar de esta perspectiva extremadamente optimista, es necesario un examen más detallado de métricas específicas para obtener un panorama completo de la eficacia del programa. Si bien la encuesta no menciona explícitamente las herramientas de evaluación empleadas, cabe destacar que todos los encuestados (100%) percibieron el proyecto como eficaz. Sin embargo, es imperativo ahondar en las herramientas utilizadas para validar estas percepciones y garantizar la coherencia entre los diversos grupos de beneficiarios, que abarcan variaciones en edad, género y personas con discapacidad.

Además, las opiniones del personal, compartidas durante los debates en grupos de discusión, proporcionan una valiosa evidencia corroborativa. Destacan que las sesiones de apoyo psicosocial han sido fundamentales para mejorar el bienestar mental y emocional y la resiliencia de los participantes. Estas sesiones han equipado eficazmente a los beneficiarios con las herramientas para gestionar el estrés y superar los desafíos emocionales. El enfoque holístico adoptado por el proyecto, que incluye estas sesiones psicosociales, ha culminado en un nivel notablemente alto de eficacia del programa.

“Este servicio juega un papel fundamental dentro del proyecto, ya que sirve como punto de entrada para detectar y abordar los casos de violencia de género (VG). El equipo médico está equipado con capacitación especializada no solo para brindar atención médica sino también para reconocer posibles casos de VG”.
Mujer participante en los grupos focales

Eficacia del soporte legal (consultas/presentaciones)

Los resultados de la encuesta a los beneficiarios mostraron hallazgos significativos de que todos estaban plenamente conscientes de los criterios que rigen la selección de los beneficiarios, lo que indica una comunicación transparente que se alinea perfectamente con los objetivos del proyecto. El 100% de los beneficiarios entrevistados informaron que el servicio satisfacía sus necesidades y era accesible.

Además, el acuerdo unánime entre los participantes, que representan el 100% de la muestra, sobre la alineación del diseño de la intervención con los objetivos del proyecto subraya una correlación sólida entre el diseño del programa y sus resultados previstos.

Todos los participantes siguen coincidiendo en que el programa ha logrado sus objetivos y destaca el papel crucial que desempeña la fase de implementación en el éxito del programa.


La evaluación del apoyo legal, que abarca tanto los resultados cuantitativos de la encuesta como las opiniones cualitativas del personal, presenta un panorama favorable. El 100% de los participantes expresó su satisfacción y su convicción de que el apoyo legal se ajusta a los objetivos del proyecto, lo que establece un tono prometedor y optimista sobre su eficacia general.

Según los comentarios del personal del proyecto durante los debates en grupos focales, la prestación de consultas y asistencia jurídica surge como una piedra angular del empoderamiento de los beneficiarios, permitiéndoles abordar eficazmente cuestiones jurídicas y apoyar los derechos de las mujeres, como su derecho a la pensión alimenticia o el derecho a la custodia de los hijos.

Eficacia Programas de medios de vida

Los resultados de la encuesta a los beneficiarios mostraron un nivel de eficacia notablemente alto, respaldado tanto por las respuestas de la encuesta como por los comentarios del personal. Los beneficiarios encuestados proporcionaron constantemente respuestas positivas en diversas dimensiones, lo que ofrece una imagen sólida del éxito del programa. Cabe destacar que aproximadamente el 88% de los beneficiarios demostraron conocer los criterios de selección. A este respecto, la Sra. Maysoun Alfaqawi, coordinadora de MEAL en la CFTA en Gaza, confirmó que el proyecto estableció criterios sobre los programas de medios de vida y qué beneficiarios eran los más necesitados, y

Se les aplicaron los criterios y luego un experto seleccionó 30 proyectos y les hizo seguimiento.



Además, el acuerdo unánime del 100% de los encuestados sobre la alineación del diseño de la intervención con los objetivos del proyecto significa que existe una fuerte correlación entre el diseño del programa y los resultados previstos. Esta alineación es un factor crítico para asegurar el logro de los objetivos del programa.

El proceso de implementación se destaca como un factor importante para el éxito del programa, con una tasa de respuesta positiva del 100% a favor de la prestación oportuna del servicio, la duración suficiente del mismo, la atención del personal y la satisfacción con el desempeño del equipo. Además, todos los beneficiarios indicaron que se sentían cómodos, que experimentaban confidencialidad y que sus necesidades se satisfacían adecuadamente, y que el servicio era accesible. Esta respuesta positiva subraya el alto nivel de eficacia del programa en el contexto de las actividades de subsistencia.

Durante los debates en grupos focales, las mujeres confirmaron que los proyectos de empoderamiento económico ayudaron a los grupos a satisfacer las necesidades básicas del hogar, lo que redujo el nivel de estrés y el sentimiento de negligencia del marido a la hora de satisfacer las necesidades del hogar.

“Después de recibir el apoyo y desarrollar mi proyecto, pude brindar oportunidades laborales a 10 hombres y mujeres jóvenes durante el mes sagrado del Ramadán debido a la gran demanda de mis productos”. Una de las mujeres beneficiarias del apoyo para la subsistencia


En consonancia con los resultados de la encuesta, la retroalimentación del personal del proyecto destaca el papel fundamental de las actividades de subsistencia en el empoderamiento económico de los beneficiarios. Apoyo económico y capacitación

El desarrollo de la infraestructura ha producido mejoras sostenibles en la situación financiera de los participantes del programa. Muchos beneficiarios han iniciado con éxito actividades generadoras de ingresos, lo que ha contribuido significativamente a reducir su vulnerabilidad financiera. Esta doble validación, tanto de los beneficiarios como del personal del proyecto, subraya la eficacia del programa para alcanzar sus objetivos previstos y fomentar cambios socioeconómicos positivos dentro de la comunidad.

“El proyecto de empoderamiento económico me hizo sentir capaz de cubrir las necesidades de mi hogar, comprar lo que necesito y mejorar mi casa. Mi casa no era apta para vivir, pero ahora, gracias al proyecto de empoderamiento económico, mi casa se ha vuelto mucho mejor” Mujer participante en los grupos de discusión

Eficacia de las actividades en espacios seguros:

Los resultados de la encuesta a los beneficiarios mostraron una percepción positiva de la eficacia de los espacios seguros entre las respuestas de la encuesta y las ideas recogidas en la discusión en grupo con los participantes. Los resultados de la encuesta mostraron que un porcentaje significativo de los beneficiarios (aproximadamente el 78%) conocía los criterios de selección, lo que sugiere que la comunicación de estos criterios por parte del proyecto, en línea con sus objetivos, fue razonablemente eficaz. Por el contrario, el 22% de los encuestados indicó que no conocía estos criterios. Es importante destacar que, para algunos de estos participantes, la propuesta de unirse a las actividades del espacio seguro se realizó mientras recibían servicios de atención médica. Al ser informados sobre la oportunidad de participar en las actividades del espacio seguro, expresaron entusiasmo y aceptaron voluntariamente la idea, convirtiéndose finalmente en miembros activos y comprometidos del programa. Esto demuestra la flexibilidad e inclusión del proyecto, que integra de manera eficaz a personas de diversos orígenes y contextos.



Además, todos los beneficiarios (100%) manifestaron su convicción de que el diseño de la intervención se alineaba efectivamente con los objetivos del proyecto. El 100% informó que sus necesidades fueron satisfechas a través del servicio y pudieron acceder a los servicios sin ningún obstáculo. Esta unanimidad subraya una sólida orientación hacia el logro de los resultados previstos del programa. Además, informaron que el personal del centro demostró atención a sus problemas y escuchó atentamente, lo que refleja un alto nivel de satisfacción con la capacidad de respuesta del personal.

El debate con los participantes proporciona una visión más profunda de la eficacia de las actividades del espacio seguro. Es evidente que el espacio seguro ha tenido un impacto profundo y positivo en los participantes. Casi el 90% de las mujeres que participaron en el debate informaron que se han satisfecho sus necesidades y que su bienestar general ha mejorado significativamente gracias a la participación en las actividades del espacio seguro. Destacaron que el espacio seguro les proporcionó una plataforma única para expresar sus pensamientos, preguntas e inquietudes con comodidad, fomentando un entorno de respeto mutuo y escucha activa; aproximadamente el 70% de los participantes destacaron que las sesiones educativas y la formación en el espacio seguro desempeñaron un papel fundamental para ayudarlas a convertirse en personas más serenas. Describieron cómo antes canalizaban emociones negativas hacia sus hijos debido al estrés, pero ahora han adquirido la sabiduría para guiar e interactuar con sus hijos de forma más positiva.

Además, el consenso unánime entre todos los participantes fue que las actividades del espacio seguro fueron efectivas. Les han dado una nueva fuerza y confianza en sí mismas, y han mejorado su capacidad para interactuar con el mundo exterior. Se han vuelto más abiertas a conectarse y comunicarse con extraños, lo que indica no solo crecimiento personal sino también una mayor integración social. Además, la iniciativa del banco de tiempo jugó un papel fundamental durante el proyecto, ya que se centró en el intercambio de habilidades y el aprendizaje mutuo, en lugar de la ganancia financiera, por lo que las mujeres podían beneficiarse de otros servicios del centro de forma gratuita o obteniendo un descuento por el servicio. A cambio del tiempo y las habilidades que les dio a sus colegas, a través de sesiones interesantes facilitadas por sobrevivientes de la violencia de género, se llevaron a cabo varias actividades creativas y de desarrollo de habilidades, promoviendo la confianza entre las mujeres, este enfoque no solo enriqueció las habilidades de las participantes, sino que también alentó el intercambio recíproco de servicios, reforzando aún más un sentido de empoderamiento colectivo y solidaridad dentro de la comunidad.


Los comentarios del personal del proyecto durante los debates de los grupos de discusión coinciden con la percepción positiva de la eficacia de las actividades del espacio seguro. Elogiaron el programa por crear un entorno de apoyo e inclusión donde los beneficiarios se sienten cómodos para expresarse y desarrollar resiliencia. El personal señaló que estos cambios positivos se han traducido en mejoras tangibles en

crecimiento personal e integración social entre los participantes, subrayando aún más la eficacia del programa en el logro de sus objetivos.


“El espacio seguro fue una parte efectiva del proyecto donde me ayudó a expresar mis miedos y pensamientos, ya que había un espacio para hablar libremente y liberar la energía negativa y refrescar mi energía y bienestar” Mujer participante en los FGD

Eficacia del kit de dignidad:


Los resultados de la encuesta a los beneficiarios mostraron que todos los encuestados (78%) conocían los criterios de selección de los beneficiarios, lo que indica un nivel razonable de transparencia en el proceso de selección de beneficiarios. Esta transparencia es un aspecto vital para garantizar que la intervención se ajuste a sus objetivos. Sin embargo, cabe destacar que el 20% de los encuestados no conocía los criterios, mientras que un 2% adicional no estaba seguro de conocerlos. Es importante destacar que algunos de estos participantes, que desconocían o no estaban seguros de conocer los criterios de selección, habían accedido inicialmente a varios servicios. A estas personas se les ofrecieron posteriormente kits de dignidad, y su aceptación entusiasta de los kits demuestra su voluntad de participar en el programa y beneficiarse de ellos, a pesar de la incertidumbre inicial sobre los criterios de selección.



Esto pone de relieve la adaptabilidad del programa y su capacidad de llegar a diversos grupos de beneficiarios a través de varios puntos de entrada. Además, una gran mayoría (94%) consideró que el diseño de la intervención abordó eficazmente sus objetivos, lo que sugiere una alineación entre el diseño y los resultados previstos. Esta alineación es crucial para el éxito de la intervención, ya que el 98% de los beneficiarios entrevistados informaron que sus necesidades fueron satisfechas por el servicio prestado. Además, el 100% informó que el servicio era accesible.



Destaca especialmente el feedback de los encuestados sobre la atención y escucha atenta del personal del centro, con un sorprendente 99% manifestando su satisfacción con este aspecto.



Esto pone de relieve la importancia de la atención centrada en el ser humano en la prestación de servicios. Es importante destacar que los resultados de la encuesta a los beneficiarios mostraron que el 98% de los encuestados creían que el kit de dignidad cubría sus necesidades, ya que una de las mujeres participantes en el grupo de debate confirmó que no había usado ningún tipo de champú durante un tiempo y que el kit cubría su necesidad. Las opiniones del personal del proyecto en el grupo de debate enfatizan aún más la importancia de proporcionar kits de dignidad y dispositivos de asistencia. Estos artículos no solo han satisfecho necesidades esenciales, sino que también han mejorado significativamente la calidad de vida, en particular de las personas con necesidades especiales.



Eficacia de los dispositivos de asistencia:

Los resultados de la encuesta a los beneficiarios mostraron un patrón consistente de efectividad, respaldado por las ideas del grupo de discusión. Los resultados de la encuesta a los beneficiarios mostraron que la transparencia y la comunicación eran puntos fuertes notables, y todos los beneficiarios indicaron que conocían los criterios de selección para recibir estos dispositivos. Esta transparencia en los criterios de selección de los beneficiarios es un aspecto fundamental de la efectividad de la intervención. Además, todos los beneficiarios creyeron al 100% que el diseño de la intervención se alineaba de manera efectiva con sus objetivos, lo que subraya un programa bien estructurado que resuena con los resultados previstos. Todos los encuestados indicaron que los dispositivos de asistencia satisfacían constantemente sus expectativas y necesidades, y que el servicio que se les brindaba era accesible sin ningún obstáculo.

La incorporación de las opiniones del personal del proyecto en el debate de grupos de discusión subraya aún más la importancia de los dispositivos de asistencia. Estos artículos no solo han satisfecho necesidades esenciales, sino que también han mejorado significativamente la calidad de vida, especialmente de las mujeres con discapacidad. El éxito de la intervención en la mejora de la vida de esas personas fue confirmado por los miembros del personal a través de sus observaciones de los efectos beneficiosos en el bienestar y la dignidad de los beneficiarios.

2. EFICIENCIA Y VIABILIDAD

La medida en que la intervención produce, o es probable que produzca, resultados de manera económica y oportuna.

En esta sección se evalúa la utilización eficiente de los recursos del proyecto, incluidos los recursos financieros, humanos y materiales. Además, se evalúa la puntualidad del proyecto en la entrega de servicios y el cumplimiento de los hitos.

Los resultados de la evaluación destacan que los recursos se asignaron de manera eficaz y eficiente para lograr los resultados deseados del proyecto y que hubo una relación razonable entre el presupuesto asignado y los resultados obtenidos. El compromiso de Alinza y CFTA de cumplir con los requisitos financieros del donante se confirmó durante la entrevista con la Sra. Hala Rezeq. La puntualidad y la accesibilidad también han surgido como ventajas cruciales, y los encuestados (100%) respaldan la prestación de servicios de manera oportuna y accesible. Esto no solo demuestra la eficiencia del proyecto, sino que también enfatiza su dedicación a garantizar que los beneficiarios reciban asistencia oportuna.

Por otra parte, durante la entrevista con el director del programa de la APS y los coordinadores del proyecto de la CFTA en Gaza, se hizo evidente que algunas cuestiones planteaban problemas, como las demoras en el inicio del proyecto, que duraron aproximadamente tres meses, en los procedimientos administrativos y la firma del contrato. Además, los desafíos logísticos, como el retraso en las adquisiciones y la falta de disponibilidad de equipo especializado como el analizador químico, plantearon obstáculos. El pequeño tamaño de las instalaciones alquiladas también limitó la capacidad del proyecto para acomodar sus actividades adecuadamente y ejecutar todas las actividades planificadas de manera eficaz. Sin embargo, vale la pena señalar que el dedicado equipo del proyecto demostró una cohesión encomiable, trabajando en colaboración para cumplir los objetivos del proyecto dentro del cronograma asignado. Además, una matriz MEAL (Monitoreo, Evaluación, Responsabilidad y Aprendizaje) bien estructurada garantizó la presentación de informes y el seguimiento periódicos de los indicadores del proyecto, lo que contribuyó a un enfoque organizado. A pesar de los desafíos, la experiencia previa de la organización en el logro de los objetivos del proyecto dentro de los plazos designados ha sido un activo valioso. La coordinación con el donante y la organización asociada fue en general eficiente, y los informes se intercambiaron con prontitud.

El marco MEAL del proyecto se nutre principalmente de la AACID con aportes de APS y CFTA. Sin embargo, es fundamental señalar que la unidad MEAL de CFTA opera con personal limitado y no había un punto focal MEAL dedicado para el proyecto ni siquiera en el presupuesto del proyecto. En consecuencia, la responsabilidad de las tareas MEAL se distribuyó entre diferentes miembros del personal del proyecto. Además, los miembros del personal de APS se encargaron de las responsabilidades de seguimiento, incluida la

preparación de informes de situación. Esta doble implicación con las actividades de MEAL ha tenido consecuencias tanto positivas como negativas.

En el lado positivo, la intensa participación del personal del proyecto en las actividades de MEAL les ha permitido adquirir conocimientos y habilidades valiosos necesarios para una gestión eficaz del proyecto. Esta exposición interdisciplinaria fomenta una comprensión más integral de las metas y los objetivos del proyecto. Sin embargo, es importante reconocer que este nivel de participación tiene sus limitaciones. El personal del proyecto informó de dificultades para dedicar tiempo suficiente al análisis de datos y a su utilización para la toma de decisiones basada en evidencias.

Además, el personal del proyecto mencionó que la enorme cantidad de herramientas MEAL puede resultar abrumadora, y que a menudo desvían su atención hacia la satisfacción de los requisitos de las herramientas en lugar de centrarse en cómo aprovechar eficazmente los datos recopilados. Esto subraya la importancia de adoptar el enfoque de que "los datos recopilados son datos utilizados". La simple recopilación de grandes cantidades de datos sin un plan claro para su utilización puede generar confusión e ineficiencia. Por lo tanto, es muy recomendable que tanto la CFTA como la APS reconsideren sus herramientas y procesos MEAL para garantizar un sistema de seguimiento basado en resultados más ágil y eficaz.

Un enfoque más eficiente debería incluir la revisión de las herramientas MEAL, con un fuerte énfasis en la simplificación y la claridad. Esto ayudaría al personal del proyecto a centrarse en la recopilación de datos significativos que se alineen directamente con los objetivos del proyecto y que puedan emplearse fácilmente para fundamentar la toma de decisiones. Al lograr un equilibrio entre la recopilación y la utilización de datos, el proyecto puede mejorar su eficacia general y maximizar su impacto en las comunidades a las que presta servicios.

El personal del proyecto ha sido parte integral del éxito del proyecto, y su dedicación a sus funciones se ha complementado con una serie de actividades de capacitación y desarrollo de capacidades, tanto antes como durante el proyecto. Estas sesiones de capacitación han abarcado una variedad de áreas esenciales, como la gestión de casos, los mecanismos de queja y retroalimentación, la protección contra la explotación y el abuso sexuales y los mecanismos de detección de casos. La respuesta del personal del proyecto con respecto a estas capacitaciones ha sido extremadamente positiva, lo que pone de relieve el importante valor agregado a su desempeño y motivación general.

Por otra parte, el proceso de implementación surge como un contribuyente significativo al éxito del programa, con una tasa de respuesta positiva del 100% a favor de la prestación oportuna del servicio, la duración suficiente del servicio, el personal dedicado y la satisfacción con el desempeño del equipo. Además, todos los beneficiarios informaron sentirse cómodos, experimentar confidencialidad y tener sus necesidades satisfechas adecuadamente en el momento adecuado. Un consenso constante del 100% entre los encuestados subraya

La utilización adecuada de las capacidades y recursos por parte de las intervenciones, ya que afirmaron la gestión eficiente de estos servicios por parte de la CFTA y les proporcionaron los recursos necesarios durante el ciclo del proyecto. Sin embargo, según el grupo de discusión, algunas partes interesadas tienen opiniones diferentes, ya que solicitaron que se les ofreciera más apoyo logístico, como proporcionar transporte o realizar actividades en una zona muy cercana a ellos, especialmente a los que viven en la zona marginada; a pesar de eso, expresaron su agradecimiento por la implementación bien organizada de las actividades en general, destacando la meticulosa planificación previa y la buena disposición de los facilitadores.

Los miembros del personal, como ejecutores clave, han hecho hincapié en la planificación eficiente y la ejecución meticulosa que contribuyen significativamente al éxito de estas intervenciones. Además, los procesos integrales de monitoreo y seguimiento entre APS y CFTA aseguran la alineación continua de los objetivos, reforzando el enfoque sistemático de las intervenciones para la asignación de recursos y la implementación responsable.

Además, la introducción de actividades recreativas y de autocuidado para el personal del proyecto, aunque no de forma regular, ha sido fundamental para abordar el bienestar del personal. Estas actividades reconocen la naturaleza exigente de sus funciones y brindan oportunidades esenciales para la relajación y el alivio del estrés. Si bien la frecuencia de estas actividades puede variar, su presencia subraya el compromiso de la organización de apoyar la salud mental y emocional de su personal, pero con el consenso de todos los empleados y la gerencia del proyecto, existe una necesidad urgente de tener actividades de autocuidado regulares para ellos, ya que la mayoría del personal trabaja en más de un proyecto y están bajo estrés durante todo el ciclo del proyecto.

El impacto de estas sesiones de capacitación ha sido multifacético. En primer lugar, han proporcionado al personal del proyecto los conocimientos y las habilidades necesarias para llevar a cabo sus responsabilidades de manera eficaz. La capacitación en gestión de casos, por ejemplo, ha permitido al personal brindar una asistencia más integral y específica a los beneficiarios, garantizando que sus necesidades se satisfagan de manera eficiente. De manera similar, la capacitación sobre mecanismos de queja y retroalimentación ha permitido al personal facilitar una comunicación abierta con los beneficiarios, fomentando un sentido de confianza y responsabilidad dentro del proyecto.

3. IMPACTO LOGRADO Y ESPERADO

¿En qué medida se logró la intervención, el impacto se alinea con el impacto esperado según lo descrito en el plan del proyecto?

Esta sección evalúa el impacto logrado y esperado del proyecto y enfatiza los resultados tangibles en términos de mejorar la seguridad, el bienestar y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en el área objetivo.

El enfoque de la CFTA para fortalecer las capacidades de los grupos destinatarios es sólido y está bien definido. Los miembros del personal comprenden claramente sus funciones en el empoderamiento de mujeres, niñas, niños y hombres. Cabe destacar que las mujeres empoderadas desempeñan un papel vital al afectar positivamente su entorno, creando un impacto duradero. Durante la entrevista con la gestión del proyecto en la CFTA y la APS, se identificaron varios desafíos contextuales que podrían obstaculizar la sostenibilidad de los resultados, incluidas las actitudes culturales y las situaciones políticas y económicas. Sin embargo, la CFTA y la APS están trabajando activamente para garantizar la continuidad y la expansión de los servicios de protección, como la expansión de la red mediante el trabajo con otras asociaciones en áreas marginadas y el desarrollo de una red basada en la protección. Los esfuerzos para involucrar a los miembros activos de la comunidad y empoderar a las organizaciones comunitarias para un mayor desarrollo ilustran un compromiso con el impacto duradero más allá de la vida del proyecto. Según los resultados de la evaluación, se revela que la red de protección comunitaria tuvo un efecto positivo significativo dentro de la comunidad, empoderando a las personas y fomentando la cohesión social. Los participantes expresaron optimismo sobre los posibles impactos futuros, previendo una transformación positiva continua dentro de la comunidad a través de los esfuerzos sostenidos de la red comunitaria. Desearon que se ampliaran las actividades del proyecto para tener un mayor impacto en las vidas de los miembros de la comunidad y mejorar su bienestar en el futuro. Los comentarios destacaron el valioso papel que desempeña la red de protección comunitaria para generar impactos positivos y duraderos en las personas y en la comunidad en general.

Al empoderar a las mujeres y las niñas a través de servicios multisectoriales, el proyecto está catalizando un ciclo de cambio positivo dentro de las comunidades, mejorando en última instancia los mecanismos de protección y modificando las percepciones de los derechos de las mujeres. Sin embargo, abordar sistemáticamente los desafíos contextuales es crucial para mantener y maximizar el impacto logrado.

Es importante destacar que el proyecto también tuvo un efecto positivo en la modificación de algunas costumbres y tradiciones, ya que el Sr. Abdullah Mwafi indicó que notó un claro cambio positivo en el comportamiento del grupo de hombres con respecto a la participación de las mujeres en seminarios y reuniones. Después de realizar varias sesiones con el grupo de hombres sobre la importancia de la participación de hombres y mujeres en las sesiones, "El hombre y su esposa participaron en todas las actividades".

"Uno de los participantes habló sobre su falta de voluntad para que su esposa participe en las actividades del proyecto", dijo el Sr. Abdullah Mwafi sobre uno de los participantes.

Impacto logrado y esperado de las sesiones de concientización.

Los resultados de la encuesta a los beneficiarios mostraron que el 99% de los beneficiarios sintieron que estas sesiones desempeñaron un papel importante para ayudarlos a superar los desafíos que enfrentaban, que abarcaban la falta de conocimiento sobre diversas cuestiones relacionadas con la protección y la violencia de género, además de dificultades relacionadas con la comunicación y la interacción tanto dentro de la familia como de la comunidad, y habilidades para la vida. Lo que da fe de los resultados altamente positivos generados para aumentar su conocimiento. Además, un alentador 100% de los encuestados informó haber tenido efectos positivos en ellos mismos o sus familias como resultado directo de estas sesiones que los equiparon con conocimientos valiosos que han tenido un impacto positivo en sus interacciones con sus parejas, hijos y familias. Cabe destacar que estas sesiones han mejorado significativamente sus habilidades de comunicación, lo que les ha permitido navegar por su dinámica familiar con mayor comprensión y empatía. Además, ha desempeñado un papel vital en la mejora de su capacidad para controlar la ira, un aspecto crítico dados los factores estresantes diarios, especialmente los hombres, ya que tienen desafíos contextuales como el desempleo al que se enfrentan, y esto es lo que se confirmó durante las discusiones de grupos focales con miembros del personal, ya que los participantes enfatizaron el impacto sustancial de las sesiones de sensibilización y demostraron una respuesta positiva con su asistencia sostenida y visitas frecuentes al centro, y la comunicación con los tomadores de decisiones de la comunidad sobre la importancia de las sesiones para apoyar a los participantes en la asistencia. Todo eso sirve como evidencia convincente del impacto sustancial de las sesiones. Esta retroalimentación del personal y los beneficiarios refuerza colectivamente la eficacia de las sesiones de sensibilización para abordar las brechas de conocimiento y contribuir significativamente al bienestar general de los beneficiarios del proyecto.

Además, el impacto de las actividades de sensibilización se extiende más allá de los beneficiarios individuales a los miembros de la red de protección en general. Estos interesados han expresado su reconocimiento por el papel de estas actividades en la mejora de las comunidades y el avance de los mecanismos de protección comunitaria a niveles superiores. Destacan la importancia de seguir trabajando para llegar a las mujeres y las familias que aún no conocen los servicios que ofrece la CFTA y cómo pueden beneficiarse de ellos. Para abordar esto, se recomienda invertir más en esfuerzos de divulgación comunitaria a través de diversos canales, incluidos los medios sociales y los materiales de comunicación.

Al incorporar estas ideas al debate anterior sobre el impacto de las sesiones de sensibilización, resulta evidente que estas sesiones no sólo empoderan a las mujeres y las niñas, sino que también contribuyen a generar cambios positivos en el comportamiento y el bienestar de los hombres. Esto quedó claro a partir de los comentarios de los hombres después de asistir a estas sesiones de sensibilización, en las que indicaron una marcada mejora en su relación con sus esposas e hijos, con menos tensión y menos conflictos, lo que dio como resultado la mitigación de la violencia de género. El enfoque holístico de las sesiones de sensibilización garantiza que sean un recurso valioso para fomentar dinámicas familiares más sanas, promover mecanismos de protección comunitaria y superar las brechas de conocimiento. Este impacto multifacético pone de relieve la eficacia del proyecto para generar cambios significativos tanto a nivel individual como comunitario. Además, uno de los elementos más importantes fue la presencia de un intérprete de lenguaje de señas durante algunas sesiones de sensibilización, que ayudó a muchas personas con discapacidad a comprender mejor sus derechos, empoderándolas y aumentando sus conocimientos.

El impacto de las sesiones de sensibilización del proyecto en la vida de las mujeres fue profundo. Una participante, que había sufrido violencia doméstica anteriormente, dijo que ahora se siente más fuerte y más capaz de defenderse a sí misma y a sus hijos. Habló de su expectativa por las futuras etapas del proyecto, especialmente aquellas que involucran a los hombres en las actividades del proyecto. Otra participante, que se había casado a los 14 años y se enfrentó a la violencia doméstica, comentó cómo el proyecto la había empoderado para superar los desafíos y ganar confianza. Las sesiones de sensibilización fueron fundamentales para aumentar su autoestima y la conciencia de sus derechos.

Impacto logrado y esperado en la Salud Productiva y Sexual

Los resultados de la encuesta a los beneficiarios y el grupo focal con mujeres y niñas mostraron que todos los beneficiarios confirmaron que el servicio de salud sexual y productiva jugó un papel importante para ayudarlos a superar los desafíos que enfrentaron, los desafíos son:

- Falta de conocimiento: algunos beneficiarios carecían de información esencial sobre salud productiva y sexual, lo que dio lugar a conceptos erróneos o comportamientos de riesgo.
- Barreras culturales: las normas culturales crean barreras para las personas que buscan información o servicios relacionados con la salud productiva y sexual.
- Barreras de comunicación: la comunicación efectiva sobre temas delicados como la salud sexual puede ser un desafío, particularmente dentro de familias o comunidades con valores conservadores.
- Restricción económica: factores económicos, como el costo de los servicios o productos de salud, limitan el acceso a servicios esenciales de salud reproductiva.

Las mujeres y niñas beneficiarias indicaron que superaron todos estos desafíos y lograron resultados altamente positivos, ya que estos servicios de salud empoderaron físicamente a las sobrevivientes de la VBG y/o a las personas en riesgo de VBG, ya que les permitieron estar más informadas y ser capaces de abordar sus necesidades relacionadas con la salud, lo que tuvo un impacto positivo en su vida, por lo que se volvieron más conscientes de cómo proteger su salud de las enfermedades y los riesgos para la salud mediante la realización de un chequeo médico regular. La prestación de servicios médicos ha contribuido a un impacto más profundo y positivo en la salud de los beneficiarios al llevar este servicio a los beneficiarios en áreas vulnerables, además, no se puede ignorar que este servicio es el punto de entrada para que la sobreviviente de la VBG y/o en riesgo de VBG reciba otros servicios que pueden afectar mejor sus vidas de manera positiva en muchos aspectos.

Impacto alcanzado y esperado de las Sesiones de Apoyo Psicosocial

Los resultados de la encuesta a los beneficiarios mostraron que todos ellos confirmaron que estos servicios desempeñaron un papel fundamental para ayudarlos a superar los desafíos psicosociales que enfrentaban debido a diferentes razones, como la violencia, el estrés, la desintegración y los conflictos familiares. Además, todos los encuestados informaron de efectos positivos en sus vidas o en sus familias debido a este servicio, como el manejo del estrés, la mejora de las relaciones intrafamiliares, el cambio de comportamiento y la mejora de las habilidades parentales.

Durante los debates de grupos de discusión con hombres y mujeres, se confirmó que los servicios de apoyo psicosocial garantizaban un entorno seguro y de apoyo. Creaban un espacio en el que las mujeres se sentían empoderadas y protegidas, además de ayudarlas a sentirse seguras y capaces de encontrar soluciones para superar sus situaciones. Las sesiones de apoyo psicosocial tienen un impacto significativo en sus vidas. Encontraron consuelo y empoderamiento a través de estas sesiones, que las ayudaron a afrontar traumas pasados y desafíos actuales. Las mujeres participantes expresaron su mayor fortaleza y conciencia emocional, y destacaron la importancia de las sesiones de asesoramiento individual continuas. Los resultados tangibles, incluidas las visitas domiciliarias del proyecto, fueron muy apreciados por los participantes. Proporcionaron un nivel de accesibilidad para las personas con problemas de movilidad y permitieron un apoyo personalizado; el compromiso del proyecto de abordar sus necesidades se consideró un paso positivo.

Paralelamente, durante las discusiones en grupos focales con miembros del personal, quedó claro que los impactos logrados en el ámbito de los servicios de PSS fueron positivos.

“Me tocó un caso casi desesperado con un hombre casado, ya que su relación con su mujer era muy mala, además de que consumía drogas. Vino al centro y me contó su deseo de librarse de las drogas y mejorar su vida. Al principio, intentamos aconsejarle,

"Lo guiamos y le hicimos seguimiento diario, después de un acuerdo, lo pusieron en cuarentena en su casa y después de eso, se recuperó completamente de tomar drogas y fue tratado a través de apoyo psicológico y sesiones de asesoramiento matrimonial, y su vida cambió positivamente, ya que su relación con su esposa y su familia mejoró, y completó sus estudios universitarios". Uno de los participantes del personal en los grupos focales

"Me casé a los 14 años y tuve un hijo, pero tuve que renunciar a todos mis derechos para divorciarme. Pensé en suicidarme muchas veces, pero después de asistir a las sesiones, me siento mejor y puedo manejar mis sentimientos y pensamientos" Mujer participante en los grupos focales

"Estaba desesperado y sin esperanzas en la vida, ya que no podía satisfacer las necesidades básicas de mi familia, lo que me llevó a considerar muchas veces el suicidio, pero asistir a las sesiones me hizo corregir mi forma de pensar". Hombre participante en los grupos focales

Impacto de los servicios jurídicos:

Los resultados de la encuesta a los beneficiarios mostraron que todos ellos confirmaron que estos servicios desempeñaron un papel crucial para ayudarlos a superar los desafíos legales a los que se enfrentaban. Además, todos los encuestados informaron que estos servicios habían tenido efectos positivos en sus vidas o en sus familias, ya que los beneficiarios resolvieron con éxito problemas o disputas legales que les causaban estrés o dificultades, como la obtención de una pensión alimenticia mensual que mejoró la estabilidad financiera de los beneficiarios y sus familias o la obtención de la custodia de los hijos que contribuyó al bienestar general de los beneficiarios. Los servicios jurídicos ayudaron a los beneficiarios a comprender y hacer valer sus derechos legales, garantizando que no se aprovecharan de ellos ni fueran sometidos a un trato injusto. Al mismo tiempo, las observaciones de los debates en grupos de discusión con miembros del personal revelaron que la prestación de consultas y asistencia jurídica ha tenido un impacto notable en el empoderamiento de los beneficiarios para abordar de manera eficaz los problemas legales, en particular los relacionados con sus derechos, lo que ha contribuido a la capacidad de los beneficiarios para abordar los problemas legales de manera eficaz.

Impacto logrado y esperado de las actividades de medios de vida:

Los resultados de la encuesta realizada a los beneficiarios mostraron que todos ellos confirmaron que estos servicios desempeñaron un papel fundamental para ayudarlos a superar los desafíos de subsistencia que enfrentaban.

Además, todos los encuestados informaron haber logrado efectos positivos en ellos mismos o sus familias debido a este servicio, como obtener acceso a nuevas oportunidades laborales, empoderar a las personas para que sean económicamente independientes, reducir su dependencia de la asistencia externa, equipar a las personas con nuevas habilidades y conocimientos, mejorar su crecimiento personal y profesional, aumentar los ingresos y mejorar las condiciones de vida, los beneficiarios experimentan una mejora general en su calidad de vida.

Durante las discusiones de grupos focales con mujeres, se hizo evidente que las actividades de subsistencia las habían empoderado económicamente de manera efectiva. La combinación de empoderamiento económico y desarrollo de habilidades ha llevado a mejoras financieras sostenibles entre la población destinataria. Los resultados positivos observados entre los beneficiarios sirven como evidencia tangible del éxito de estas actividades en la mejora de su autosuficiencia económica. Sin embargo, es importante señalar que algunos beneficiarios expresaron inquietudes de que el proyecto no los ayudó económicamente a largo plazo. Dijeron que no se habían desarrollado proyectos existentes, lo que obstaculizaba su capacidad de generar ingresos, y algunos beneficiarios expresaron inquietudes de que ni siquiera podían iniciar un pequeño proyecto a partir de las habilidades que adquirieron dentro de la asociación, como talleres de bordado, crochet y fotografía. A pesar de estas inquietudes, el proyecto aún ha logrado avances significativos en el empoderamiento de algunas sobrevivientes en actividades de subsistencia, mientras que a otras sobrevivientes les ha brindado capacitación para utilizar las habilidades que adquirieran en la búsqueda de oportunidades para mejorar su independencia económica en el futuro.

Las actividades de subsistencia tuvieron un impacto positivo en la autosuficiencia de las mujeres, quienes elogiaron el proyecto por brindarles oportunidades que mejoraron su independencia financiera y contribuyeron a una mejor calidad de vida.

Impacto logrado y esperado de las actividades del espacio seguro:

Los resultados de la encuesta a las beneficiarias mostraron que todas ellas confirmaron que las actividades del espacio seguro desempeñaron un papel importante para ayudarlas a superar los desafíos que enfrentaban. Además, todas las encuestadas informaron que estas actividades habían tenido efectos positivos en ellas mismas o en sus familias, como la mejora de la confianza en sí mismas, el bienestar, la seguridad y el estatus social de las mujeres. Uno de los componentes clave del proyecto que contribuyó al empoderamiento de las mujeres fueron las actividades del espacio seguro. Las mujeres gestionaron el espacio seguro y vivieron una transformación de víctimas de violencia de género a mujeres empoderadas que prestaban servicios a otras mujeres. El espacio seguro también se percibía como un espacio para que las mujeres se apoyaran entre sí mediante el intercambio de experiencias y estando ahí unas para otras.

Los datos recopilados de los beneficiarios reflejan un resultado inequívocamente positivo, con una respuesta afirmativa unánime del 100% en todos los aspectos evaluados. Este rotundo consenso destaca la excepcional dedicación y eficacia de la institución a la hora de cumplir su misión. Además, la evaluación compara meticulosamente los resultados previstos con las respuestas reales, lo que demuestra el compromiso de la institución con el logro de un cambio significativo. Es importante destacar que el éxito de la institución se extiende más allá de la mera realización de actividades; se caracteriza por las mejoras tangibles en seguridad, bienestar y empoderamiento que sus servicios han generado. Este impresionante historial subraya el papel crucial de la institución como catalizador del impacto social transformador en la comunidad.

El debate en grupo de discusión con mujeres pone de relieve el profundo y significativo impacto positivo de las actividades en espacios seguros en el bienestar general y las conexiones sociales de las mujeres que participaron. Un abrumador 100% de las mujeres afirmó que estas actividades habían influido significativamente en sus relaciones sociales externas; una mujer con discapacidad destacó el impacto positivo de estas actividades como terapia en su movilidad, su compromiso social y su vida en general.

Además de abordar las necesidades y preocupaciones individuales, estas actividades han fomentado un sentido de inclusión y pertenencia, lo que ha permitido a las mujeres conectarse de manera más efectiva con el mundo fuera del espacio seguro. El espacio seguro no solo ha proporcionado una plataforma para el crecimiento personal, sino que también ha sido fundamental para expandir las redes sociales y mejorar el bienestar general de sus beneficiarios. Esto subraya el éxito significativo de la actividad en la creación de un entorno de apoyo, bienvenida y empoderamiento que extiende su impacto más allá del espacio seguro en sí y fomenta la participación activa en diversas actividades.

“El espacio seguro tuvo un buen impacto en mis habilidades de comunicación y en mi red, donde antes era tímida e introvertida, pero ahora estoy interactuando con diferentes grupos de personas” Mujer participante en los FGD

Impacto logrado y esperado de los kits de dignidad:

Los resultados de la encuesta a los beneficiarios mostraron que todos ellos confirmaron que el 98,1% de los encuestados afirmaron que los servicios les ayudaron a superar los desafíos que enfrentaban, como satisfacer las necesidades de las mujeres con discapacidad. El kit de dignidad permitió abordar necesidades esenciales y mejorar las prácticas de higiene, especialmente para las personas con discapacidad, por lo que la provisión de kits de dignidad tuvo un impacto en la satisfacción de las necesidades básicas. Durante los debates de los grupos de discusión,

Algunas mujeres confirmaron que los kits contribuyeron a las prácticas de higiene ya que lograron contar con jabón, toallas sanitarias, cepillos de dientes, pasta dental, champú, papel higiénico, solución antibacterial para limpieza de superficies, gel higiénico, que contribuyeron por un tiempo a su salud, higiene personal y nivel de autoconfianza, además de reducir la tensión en sus hogares por la continua demanda de sus necesidades.

Impacto logrado y esperado de los dispositivos de asistencia:

Los resultados de la encuesta a los beneficiarios mostraron que todos ellos confirmaron la eficacia de los dispositivos de asistencia distribuidos para superar los problemas que enfrentaban, ya sea en la visión, la audición o el movimiento físico. El alto porcentaje de respuestas positivas subraya que esta actividad ha logrado sus objetivos previstos. Esta evaluación demuestra que los dispositivos de asistencia no solo han cumplido sus objetivos inmediatos, sino que también han contribuido a un impacto más sostenible. Por ejemplo, la provisión de anteojos a 36 mujeres no solo ha mejorado su visión, sino que también ha mejorado su sentido de independencia y privacidad al usar dispositivos cotidianos como teléfonos. Esta intervención ha empoderado a estas mujeres para desenvolverse en su vida diaria con mayor facilidad y confianza. De manera similar, la distribución de audífonos a 5 mujeres ha aliviado los desafíos que enfrentaban debido a deficiencias auditivas, aliviándolas de la incomodidad y mejorando su bienestar general. Además, la provisión de sillas de ruedas a 5 mujeres ha mejorado significativamente su movilidad y acceso a servicios esenciales, permitiéndoles participar más activamente en sus comunidades. Estas intervenciones impactantes subrayan la dedicación del proyecto para mejorar la calidad de vida y el empoderamiento general de estas mujeres.

4. SOSTENIBILIDAD (conectividad en el caso de intervenciones de acción humanitaria)

El grado en que los beneficios netos de la intervención continúan o es probable que continúen.

Esta sección se centra específicamente en la sostenibilidad del proyecto y evalúa la capacidad del proyecto para mantener los resultados y el impacto alcanzados incluso después de su conclusión, garantizando beneficios a largo plazo para el grupo objetivo en el área objetivo.

La evaluación de la sostenibilidad de los distintos componentes del proyecto revela una base sólida para el impacto duradero de esta iniciativa, y es diferente de un servicio a otro.

En las sesiones de sensibilización, los servicios de salud sexual y productiva, las sesiones de apoyo psicosocial, los servicios jurídicos, las actividades de subsistencia, los espacios seguros, los kits de dignidad y los dispositivos de asistencia, todas las partes interesadas expresaron sistemáticamente su confianza en la sostenibilidad de un mejor acceso a los servicios de lucha contra la violencia de género y en el bienestar general. Estas respuestas abrumadoramente positivas subrayan la eficacia del proyecto a la hora de promover beneficios a largo plazo para las mujeres y las niñas destinatarias, que se extienden mucho más allá de la duración del proyecto.

El enfoque de la CFTA para mejorar las capacidades de los grupos destinatarios demuestra un nivel encomiable de claridad y eficacia. A través de las conversaciones con el personal del proyecto y el coordinador del mismo, quedó claro que cada miembro poseía una comprensión bien definida de sus respectivos papeles en el empoderamiento de las mujeres, las niñas, los niños y los hombres dentro de sus comunidades. Cabe destacar que todas las mujeres entrevistadas afirmaron que ofrecían apoyo activo a otras mujeres que enfrentaban circunstancias difíciles similares. Esta inclinación intrínseca entre las mujeres a apoyarse mutuamente subraya una garantía fundamental del impacto duradero de los resultados del proyecto.

Sin embargo, en la búsqueda de resultados sostenibles, es fundamental reconocer y abordar diversos desafíos contextuales que podrían impedir su perdurabilidad. Un desafío importante es el tiempo que se requiere para cambiar actitudes y prácticas arraigadas, lo que requiere paciencia y esfuerzos persistentes para promover el cambio. Además, la escasez o insuficiencia de fondos de los donantes plantea un obstáculo notable, lo que pone de relieve la importancia de asegurar un apoyo financiero constante para mantener el impulso de los proyectos. La situación política y económica imperante, caracterizada por su ritmo lento, puede obstaculizar aún más la consecución rápida de resultados.

Además, los beneficiarios (BNF) tienen expectativas sobre los beneficios financieros que obtendrán de su participación en las actividades del proyecto, por lo que es necesario un análisis cuidadoso y una comunicación clara para gestionar estas expectativas de manera eficaz. El contexto continuo de guerras y traumas recurrentes que afectan a la población en general presenta un desafío permanente para el progreso y la transformación positiva. Además, la ocupación y el bloqueo israelíes persistentes

Los cambios en el contexto pueden desacelerar significativamente el progreso y el cambio, lo que pone de relieve la necesidad de contar con estrategias integrales para mitigar su impacto y facilitar el avance sostenible. Abordar estos desafíos contextuales de manera sistemática es imperativo para fortalecer la durabilidad y los efectos positivos duraderos del proyecto.

La CFTA se ha consolidado como un proveedor de servicios de protección multisectorial fundamental en las gobernaciones central y meridional, fomentando una profunda confianza y una sólida reputación dentro de estas comunidades y entre los actores de la protección en la Franja de Gaza. La exitosa ejecución de la iniciativa del convoy médico fue un hito prometedor tanto para la CFTA como para la APS, y dio inicio a planes para su desarrollo futuro. Esta iniciativa se considera un medio instrumental para llegar a las mujeres más vulnerables que residen en zonas marginadas e identificar rápidamente los casos de violencia de género.

A pesar de la relativamente corta duración del proyecto en comparación con sus ambiciosos objetivos y expectativas, la CFTA y la APS siguen dedicándose a mantener los servicios de protección esenciales para la población necesitada y a atender la creciente demanda de estos servicios vitales. La sostenibilidad financiera de los servicios de salud en el marco de la WHC se ve facilitada en parte por las tarifas nominales, que garantizan su continuidad. Sin embargo, otros servicios críticos requieren una financiación constante para garantizar su funcionamiento continuo.

Además, la WHC se ha ganado una reputación encomiable dentro de la comunidad y entre las organizaciones locales. Su influencia ha sido fundamental para forjar colaboraciones y esfuerzos de desarrollo de capacidades, en particular dentro de las organizaciones comunitarias (OC), como la Asociación Al Namat en Rafah. El Sr. Abdullah Mwafi, de la Asociación Al Namat, informó de un alto nivel de satisfacción con respecto a las intervenciones y las actividades realizadas en Rafah, como las sesiones de sensibilización y la entrega de kits de dignidad, lo que indica un fuerte respaldo a estas iniciativas.

La CFTA se ha comprometido a ampliar y mejorar sus iniciativas fomentando la participación continua con los miembros activos de la comunidad y promoviendo un sentido de propiedad comunitaria sobre las actividades y los resultados. La formación de una red de protección es un testimonio de este enfoque, que representa a grupos de apoyo sólidos que participan activamente con la CFTA. Estos comités han pasado por iniciativas integrales de capacitación y desarrollo de capacidades, centrándose en áreas como la violencia de género, los mecanismos de derivación, la incorporación de la protección y la inclusión. El objetivo más amplio de la CFTA es empoderar a las organizaciones comunitarias, mejorando su capacidad para proporcionar servicios dentro de sus localidades y, en última instancia, mejorando el acceso de las mujeres a servicios de protección cruciales. Aunque los esfuerzos de empoderamiento de las organizaciones comunitarias se extienden más allá del alcance inmediato del proyecto, subrayan el compromiso continuo de la CFTA de lograr un alcance eficiente e impactante.

Es esencial destacar el papel fundamental que desempeñan la comunidad internacional y los donantes a la hora de alinear sus estrategias de financiación con las necesidades a nivel local. Las estrategias de financiación a largo plazo son fundamentales, ya que las limitaciones de financiación a corto plazo limitan la capacidad de mantener un ritmo de trabajo sólido, lo que en consecuencia impide un cambio significativo y dificulta la asistencia a las poblaciones vulnerables que las necesitan. La necesidad de un apoyo sostenido y de estrategias de financiación alineadas es fundamental para lograr un impacto y una transformación duraderos dentro de la comunidad.

Las observaciones de la Sra. Ayat arrojan luz sobre los elementos críticos que sustentan la sostenibilidad de los distintos componentes del proyecto. La colaboración con equipos especializados, la provisión de recursos esenciales, servicios jurídicos integrados, una fuerza laboral constante con salarios estables y la participación activa de los beneficiarios objetivo son factores cruciales destacados para sostener las sesiones de sensibilización. De manera similar, para los servicios de salud sexual y productiva, el énfasis está en el trabajo en equipo, la difusión metódica de información, la participación constante con instituciones jurídicas y sociales y el acercamiento a los grupos más vulnerables. La Sra. Ayat reconoce el impacto de las sesiones de apoyo psicosocial, pero sugiere la necesidad de estrategias explícitas de sostenibilidad a largo plazo, especialmente en lo que respecta a la asignación de recursos y las asociaciones con instituciones locales. Si bien las visitas domiciliarias se benefician del trabajo en equipo, la participación de la comunidad y la colaboración con entidades locales, las actividades de espacios seguros se centran en la participación y el compromiso continuos de la comunidad. La perspectiva de la Sra. Ayat subraya la necesidad de planes de sostenibilidad integrales y detallados, que aseguren el impacto duradero del proyecto mucho más allá de su marco temporal estipulado. Estas observaciones son fundamentales para dar forma a estrategias de sostenibilidad sólidas para todos los componentes del proyecto.

"Garantizar la sostenibilidad de nuestras sesiones de sensibilización depende de consideraciones estratégicas. Ampliar la frecuencia de las sesiones y facilitar el transporte a los beneficiarios son pasos clave para mejorar la accesibilidad y la participación a largo plazo. La introducción de incentivos como la hospitalidad y los obsequios puede fomentar aún más la participación sostenida. Sin embargo, es fundamental reconocer que mantener este nivel de eficiencia requiere un apoyo financiero constante. Equilibrar los aspectos financieros para lograr un impacto duradero es un desafío que nos comprometemos a abordar para asegurar el éxito y el alcance continuos de nuestros servicios". Sra. Ayat, coordinadora del proyecto.

"Encuentro consuelo y fortaleza en las sesiones de apoyo psicosocial que ofrece el centro. Han sido un pilar fundamental en mi camino hacia la curación y el bienestar. El impacto de estas sesiones ha sido profundo y estoy ansiosa por mantener este progreso al continuar con mis visitas,

sabiendo que el cambio positivo que estas sesiones han traído a mi vida perdurará, forjando un futuro mejor para mí y mi comunidad". Mujer participante en el FGD

5. APROPIACIÓN (Participación e implicación)

El grado en que las organizaciones asociadas y los titulares de derechos ejercen autoridad efectiva sobre la intervención y sus estrategias.

La colaboración entre la APS y la CFTA en el diseño, la gestión, el seguimiento y la evaluación de la intervención ha sido amplia y muy eficaz. Desde el principio, ambas organizaciones diseñaron el proyecto de forma conjunta, garantizando que la experiencia y los conocimientos de la CFTA se integraran plenamente en el proceso de diseño del proyecto. El personal de la CFTA participó activamente en las etapas de diseño del proyecto y aportó información sobre las modificaciones y los ajustes necesarios. Este enfoque colaborativo se vio facilitado por una larga historia de asociación y colaboración entre la APS y la CFTA, que ya habían establecido una base sólida de comunicación y coordinación.

Además, la presencia de APS y su compromiso continuo a nivel de base permitieron la recopilación de información contextual actualizada. Estos datos en tiempo real fueron valiosos para tomar decisiones informadas durante la implementación del proyecto. La confianza mutua entre APS y CFTA jugó un papel crucial en este esfuerzo colaborativo, fomentando un entorno cooperativo y flexible que facilitó enormemente la toma de decisiones. La estrecha relación de trabajo entre las dos organizaciones, tanto entre sí como con el campo, contribuyó a la apropiación general de las actividades del proyecto.

El diseño del proyecto fue elaborado meticulosamente para alinearse perfectamente con la estrategia general de APS, así como con los programas y estrategias predominantes de CFTA. Esta alineación estratégica sirvió como piedra angular para el éxito del proyecto, lo que le permitió alcanzar en última instancia los resultados previstos, incluso frente a retrasos imprevistos de 3 meses. Estos retrasos se debieron a que se tardó más tiempo en firmar los acuerdos y a la falta de recursos humanos en APS. A pesar de estos formidables obstáculos, el diseño resiliente del proyecto y la alineación estratégica permitieron que el proyecto sorteara estos desafíos de manera efectiva y se mantuviera en el camino hacia la realización de los resultados planificados, ya que CFTA revisó y actualizó el plan con un seguimiento cercano de APS para intensificar las sesiones de sensibilización al comienzo del proyecto con el fin de atraer a los beneficiarios y comenzar a brindarles los servicios. Por otro lado, se recuperó un administrador de casos de uno de los otros proyectos dentro de CFTA para apoyar los casos hasta que se designara al administrador de casos del proyecto.

Los datos indican un alto nivel de apropiación en varios aspectos del proyecto, incluida la provisión de kits de dignidad y dispositivos de asistencia. Al evaluar si los servicios abordaron adecuadamente las preocupaciones de género y protección, todos los encuestados en la encuesta de los beneficiarios confirmaron que estas preocupaciones se consideraron de manera integral. Esto demuestra una

El proyecto se ha comprometido firmemente a garantizar que se ajuste a las prioridades y necesidades de la comunidad. Además, al evaluar el grado de participación de los interesados locales en el diseño y la implementación de la intervención, una mayoría significativa (93%) expresó su satisfacción con su nivel de participación. Este alto porcentaje refleja un compromiso activo y un sentido de propiedad entre los participantes locales, lo que pone de relieve que sus perspectivas y requisitos se han tenido realmente en cuenta.

Además, al analizar si el proyecto incorporó las opiniones y sugerencias de la comunidad durante las fases de diseño e implementación, una gran mayoría (93%) afirmó que se tuvieron en cuenta sus aportes. Esto subraya la importancia del conocimiento y las perspectivas locales a la hora de dar forma a los procesos de toma de decisiones. Estos hallazgos colectivos destacan el éxito del proyecto en la promoción de la participación, la implicación y el compromiso activo entre los interesados locales, lo que en última instancia mejora la probabilidad de lograr resultados sostenibles y un impacto a largo plazo. Estos altos niveles de apropiación no solo fomentan la apropiación y el empoderamiento, sino que también contribuyen a la sostenibilidad general del proyecto al alinearlos estrechamente con los requisitos y aspiraciones únicos de la comunidad.

La CFTA ha demostrado un claro compromiso con la adopción de un enfoque multidisciplinario y coordinado para mejorar el acceso de las mujeres víctimas de violencia de género a los servicios de protección y salud. En este marco, el Centro de Salud de la Mujer ha desempeñado un papel fundamental para facilitar el acceso de las mujeres a una amplia gama de servicios.

El papel central de la CFTA, junto con su claro enfoque en el apoyo a las mujeres y niñas víctimas de violencia de género, ha permitido una respuesta adecuada y bien coordinada a las preocupaciones y necesidades de protección en las zonas seleccionadas. Cabe destacar que el proyecto ha sido testigo de varios casos de coordinación exitosa, como la colaboración con la Asociación Al Namat en Rafah para la provisión de sesiones de sensibilización y la distribución de kits de dignidad. Esta decisión permitió que tanto la CFTA como la APS dieran respuestas oportunas y efectivas a las necesidades de las mujeres en una de las zonas más necesitadas. Este enfoque ha facilitado y mejorado el acceso de algunas mujeres a los servicios de protección.

También se han establecido redes de protección comunitaria, que reciben capacitación integral de la CFTA para reforzar los mecanismos de protección comunitaria. Estas capacitaciones abarcan una amplia gama de áreas, incluida la violencia de género, los mecanismos de remisión y la incorporación de la protección; este enfoque multifacético garantiza que los actores locales estén equipados con los conocimientos y las habilidades necesarios para abordar eficazmente los problemas de violencia de género dentro de sus comunidades mediante la colaboración para la detección, remisión y respuesta a los casos de violencia de género dentro de sus comunidades.

La larga colaboración entre CFTA y APS, construida a lo largo de varios proyectos y años de trabajo conjunto, ha sentado las bases para el diseño participativo de proyectos, la toma de decisiones flexible y un enfoque coordinado para ajustar las actividades del proyecto según sea necesario para abordar las necesidades emergentes. Ambas organizaciones han invertido mucho en mejorar la detección y las respuestas a los problemas de violencia de género de las mujeres en las comunidades destinatarias, mejorando aún más la eficacia del proyecto. Es importante señalar que, si bien ambas organizaciones han abordado conjuntamente las actividades de seguimiento, se enfrentan a desafíos relacionados con la falta de personal dedicado a trabajar en el proyecto en particular y la falta de personal de MEAL, lo que ha puesto de relieve la necesidad de fortalecer las capacidades para garantizar la implementación y utilización adecuadas de la información para el aprendizaje y el seguimiento basado en resultados.

En todos los servicios prestados por el proyecto, un rotundo 97% de los encuestados afirmó su participación activa tanto en las fases de diseño como de ejecución. Este acuerdo unánime demuestra un patrón constante de participación significativa, en el que las personas se sintieron escuchadas y valoradas a la hora de dar forma a las intervenciones destinadas a apoyarlas. Ya se tratara de asistencia jurídica, servicios de salud, apoyo psicosocial o iniciativas de empoderamiento, el proyecto mantuvo un enfoque participativo. Además, el compromiso de incorporar la retroalimentación y las sugerencias durante el diseño y la implementación de los servicios fue constante en todas las facetas del proyecto, lo que destaca la adaptabilidad y la capacidad de respuesta del proyecto a las necesidades y preferencias únicas de las personas a las que se pretendía ayudar.

Este compromiso con un enfoque colaborativo e impulsado por la retroalimentación solidifica aún más la dedicación del proyecto para garantizar que la voz de la comunidad siga siendo el centro de sus iniciativas.

El personal del proyecto destacó que involucra activamente a los beneficiarios en los procesos de toma de decisiones relacionados con sus necesidades. Los comentarios y sugerencias de los beneficiarios son bienvenidos. Este enfoque promueve un sentido de propiedad y participación local, asegurando que los servicios sean más eficaces y pertinentes.

"Las respuestas de la Sra. Ayat arrojan luz sobre la idoneidad y la resonancia de los servicios del proyecto con las necesidades de los beneficiarios. Ayat destaca el alto grado de positividad del impacto del proyecto en los beneficiarios, reconociendo su importante necesidad de servicios específicos. Si bien las respuestas no detallan metodologías de evaluación específicas, indican claramente una alineación entre las sesiones de sensibilización del proyecto y las necesidades apremiantes de los beneficiarios. Además, Ayat destaca la idoneidad y el éxito de los servicios del proyecto en materia de salud sexual y productiva. Cabe destacar que la caravana médica móvil del proyecto, diseñada para llegar a las poblaciones desatendidas, se alinea bien con los objetivos previstos del proyecto. La idoneidad de las sesiones de apoyo psicosocial en el marco del proyecto

Ayat destaca la importancia del proyecto, en particular en lo que respecta a abordar las presiones psicológicas exacerbadas por la pandemia de COVID-19 y los conflictos recurrentes. Ayat también reconoce la exitosa integración de las actividades de espacios seguros, lo que demuestra su idoneidad para los beneficiarios y su contribución a los objetivos del proyecto. Además, Ayat sugiere la necesidad de una mayor integración de las personas con discapacidad en las actividades del proyecto, reconociendo la importancia de los dispositivos y servicios de asistencia adecuados para este grupo demográfico.

“Todas las actividades implementadas tomaron en cuenta las diferencias culturales y son apropiadas para la comunidad en la que se implementan, ya que se respetó la voluntad de nuestros esposos de ser contactados antes de invitarnos a asistir a la sesión, con el fin de evitar cualquier conflicto” Mujer participante en los grupos focales

6. ENFOQUE DE GÉNERO EN EL DESARROLLO

¿Qué tan eficazmente ha integrado el proyecto una perspectiva de género en su diseño, implementación y seguimiento?

Esta sección evalúa la integración de una perspectiva de género en su diseño, implementación y monitoreo, lo cual se alinea con el principio de promover la igualdad de género y garantizar que se consideren y aborden las necesidades y experiencias específicas de mujeres y hombres.

El enfoque de género de este proyecto se caracteriza por un esfuerzo concertado para fomentar una cultura de igualdad de género en toda su estructura, procesos y resultados. Cabe destacar que el proyecto reconoce la necesidad de abordar las necesidades y los desafíos que enfrentan tanto las mujeres como los hombres, con énfasis en los servicios que tienen en cuenta las cuestiones de género. Las mujeres participantes, si bien reconocen la prioridad que se otorga a las cuestiones de las mujeres, también aprecian la inclusión de sesiones especiales para hombres, como asesoramiento matrimonial y unidades de apoyo familiar, lo que refleja un compromiso con la participación constructiva de los hombres.

Aunque los hombres y los niños no siempre perciben el valor inmediato de centrarse principalmente en las mujeres, el proyecto reconoce que la interacción y el compromiso continuos con los hombres son esenciales para generar confianza mutua y facilitar el acceso de las mujeres a los servicios. Sin embargo, este enfoque justifica la documentación y el detalle explícito de las estrategias para lograr la participación eficaz de los hombres y los niños.

Un logro sorprendente es el hecho de que el 100% de las mujeres y los hombres encuestados creen que los servicios del proyecto han empoderado a las mujeres y defendido sus derechos. El proyecto ha logrado avances significativos en la integración de un sólido enfoque de género en sus diversos componentes, garantizando que las perspectivas de género se tengan en cuenta en el diseño, la implementación y el seguimiento de sus actividades. En diferentes áreas de servicio, como sesiones de sensibilización, apoyo psicosocial, consultas jurídicas, visitas domiciliarias, actividades de subsistencia, actividades en espacios seguros, kits de dignidad y dispositivos de asistencia, el proyecto ha demostrado constantemente un compromiso con la promoción de la igualdad de género y la inclusión.

Los hallazgos críticos que surgen del análisis de las respuestas de los participantes durante la evaluación enfatizan aspectos clave:

- Abordar necesidades específicas: El proyecto ha atendido eficazmente las distintas necesidades y prioridades de las mujeres, los hombres y las personas con discapacidad, obteniendo un alto porcentaje de respuestas positivas en todos los componentes; por ejemplo, a los hombres se les ofrecieron unidades de apoyo familiar específicas y sesiones de asesoramiento matrimonial, abordando sus necesidades únicas dentro del proyecto.

- Discriminación mínima: Los casos de discriminación basados en el género, el estado civil o la discapacidad han sido mínimos, lo que subraya la determinación del proyecto de desafiar las normas y estereotipos de género tradicionales; por ejemplo, las visitas domiciliarias se realizaron sin ninguna práctica discriminatoria, asegurando la igualdad de trato para todas las personas.
- Énfasis en los derechos: Los participantes informaron unánimemente que el proyecto enfatizó significativamente sus derechos, subrayando la importancia de reconocer y respetar los derechos de las mujeres y los sobrevivientes, por ejemplo, el apoyo legal enfatizó fuertemente los derechos tanto de las mujeres como de los hombres, asegurando que sus derechos legales estuvieran en primer plano.
- Abordar la violencia de género: el proyecto ha abordado de forma integral la violencia de género y la discriminación como parte de su enfoque general para promover la igualdad de género.

El proyecto ha promovido eficazmente la participación igualitaria, el poder de decisión y el acceso a los recursos para todos los géneros, contribuyendo así al empoderamiento de las mujeres y las niñas. Sin embargo, se reconoce que el seguimiento y la evaluación constantes son esenciales para identificar y abordar cualquier posible deficiencia en la integración de la perspectiva de género. Además, hay margen para seguir mejorando, en particular en la adaptación de los servicios a las necesidades específicas de las mujeres y las niñas y la realización de evaluaciones que tengan en cuenta las cuestiones de género para garantizar la inclusión y la eficacia a la hora de satisfacer sus necesidades. "Las observaciones de la Sra. Ayat durante la entrevista con informantes clave revelan un enfoque sensible al género en el desarrollo de varios componentes del proyecto. En el contexto de las sesiones de sensibilización, el proyecto ha adoptado varias medidas, incluidas sesiones de grupos focales, reuniones de apoyo psicosocial e iniciativas de empoderamiento que desafían las normas, los roles y los estereotipos de género nocivos que contribuyen a la violencia de género. Este enfoque tiene por objeto abordar las causas profundas de la violencia de género y fomentar la igualdad de género. De manera similar, en el desarrollo de las sesiones de apoyo psicosocial, el proyecto ha adoptado un enfoque sensible al género para abordar los impactos psicológicos de la violencia de género en las mujeres y las niñas y modificar las normas de género nocivas. Además, en la creación de actividades de espacios seguros, el proyecto involucra activamente a los hombres en la toma de decisiones y empodera a los beneficiarios, acciones que buscan desafiar y transformar las normas de género perjudiciales y crear entornos seguros para las mujeres y las niñas. Las respuestas de Ayat también destacan la importancia de crear conciencia entre las personas con discapacidad sobre sus derechos, lo que indica un enfoque sensible al género para garantizar que las mujeres con discapacidad estén informadas y puedan ejercer sus derechos dentro del alcance del proyecto".

“El proyecto brindó el 90% de sus actividades a mujeres, donde nos brindó las principales necesidades para empoderarnos en la comunidad. El 10% restante se brindó a hombres con el fin de sensibilizarlos sobre los problemas de las mujeres” Mujer participante en los grupos focales

7. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

El grado en que la intervención consideró y mitigó cualquier impacto ambiental negativo resultante de sus actividades.

La evaluación evalúa las prioridades del proyecto en materia de sostenibilidad ambiental considerando y mitigando cualquier impacto ambiental negativo resultante de sus actividades.

La integración de la sostenibilidad ambiental se considera en el WHC como un centro de salud al garantizar el cumplimiento de los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, al mismo tiempo que se alinea con los objetivos de preservación ambiental, siguiendo todos los protocolos necesarios exigidos por las organizaciones internacionales de salud y manteniendo una relación simbiótica con el medio ambiente. Además, el proyecto ha implementado prácticas respetuosas con el medio ambiente dentro de espacios seguros, adoptando el reciclaje. En medio de la pandemia de COVID-19, el proyecto ha estado educando a las mujeres sobre las medidas de seguridad, incorporando conscientemente consideraciones ambientales en el proyecto. Sin embargo, en términos de promover aún más la sostenibilidad ambiental en sus servicios, la Sra. Hala Rezeq confirmó que este es un esfuerzo relativamente nuevo para un proyecto de este tipo y se reconocen las oportunidades para una integración más profunda de la sostenibilidad ambiental, con un enfoque en el aprendizaje continuo y la recopilación de información, ya sea a través de APS o CFTA, para mejorar y ampliar el compromiso del proyecto con la sostenibilidad ambiental.

Además, como lo destacaron el gerente, el personal y el coordinador del proyecto de la CBO, inicialmente no hizo hincapié en las consideraciones de sostenibilidad ambiental dentro de sus actividades y operaciones. Sus comentarios indican que el proyecto no emprendió iniciativas o prácticas específicas directamente relacionadas con la sostenibilidad ambiental. Si bien el proyecto se centró principalmente en brindar servicios y apoyo cruciales a la comunidad, inicialmente no integró actividades destinadas a beneficiar directamente al medio ambiente. Se reconoce la necesidad de incorporar la sostenibilidad ambiental en las operaciones del proyecto. En el futuro, el proyecto prevé adoptar prácticas e iniciativas que se alineen con los objetivos de sostenibilidad ambiental, reconociendo la importancia de lograr un equilibrio entre su misión de ayudar a la comunidad y fomentar un medio ambiente más verde y sostenible.

8. RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL

El grado en que la intervención garantizó, respetó y defendió la diversidad cultural.

La evaluación valora el compromiso de respetar y defender la diversidad cultural en la intervención y examina la singularidad y sensibilidad cultural que se han integrado en el diseño y la implementación del proyecto, además de temas transversales como la discapacidad y la inclusión, y la equidad del estado de vulnerabilidad.

El respeto por la diversidad cultural en el marco del proyecto es una piedra angular fundamental de su éxito y eficacia. Los datos y la retroalimentación recopilados en los distintos aspectos del proyecto demuestran un fuerte compromiso con el reconocimiento, la valoración y la defensa de las identidades, tradiciones y creencias culturales únicas de las comunidades beneficiarias. En los distintos componentes de la intervención, existe un patrón constante de respuestas afirmativas, y los participantes y beneficiarios dan fe de la dedicación del proyecto a la sensibilidad cultural. Esto incluye tener en cuenta los factores culturales, comunitarios y religiosos que pueden afectar la prestación de servicios, preservando al mismo tiempo los derechos de las mujeres, así como abordar y gestionar eficazmente la diversidad cultural para minimizar los conflictos.

Además, el enfoque del proyecto va más allá del mero reconocimiento de la diversidad cultural; integra activamente una perspectiva culturalmente sensible en su diseño e implementación. Esto es evidente en prácticas como la adaptación a la segregación por género durante las sesiones de capacitación y sensibilización cuando es necesario, el respeto de las costumbres y preferencias locales durante las visitas domiciliarias y la provisión de actividades recreativas adaptadas a la cultura que promueven la liberación emocional y el bienestar psicológico.

Además, el reconocimiento por parte del proyecto de la importancia del apoyo entre pares, el empoderamiento de los beneficiarios para convertirse en capacitadores dentro del espacio seguro y la promoción de la inclusión al considerar las necesidades de las personas con discapacidades contribuyen a un enfoque integral para respetar y promover la diversidad cultural.

Durante las entrevistas con la Sra. Ayat Alsaqqa, se destacó la importancia primordial de respetar y promover la diversidad cultural en los distintos componentes del proyecto. En cuanto a las sesiones de sensibilización, destacó la necesidad de adaptarlas a cada región específica, subrayando un enfoque personalizado que respete la diversidad cultural. Además, se destacó la participación de los encargados de la toma de decisiones en cada actividad como una estrategia crucial para garantizar la consideración de los matices culturales. Este enfoque también se amplió a las sesiones de apoyo psicosocial, en las que se llevaron a cabo sesiones grupales específicas para cada región para adaptar el contenido y la presentación a las necesidades.

Diversos orígenes culturales de los participantes. Cabe destacar que sus respuestas también destacaron la inclusión en la provisión de dispositivos de asistencia, ya que la participación de las personas con discapacidades es muy importante, ya sea en una actividad específica como esta actividad o en todos los componentes del proyecto en general. Las ideas de la coordinadora del proyecto se hicieron eco en el grupo de discusión con el personal, que elogió el proyecto por su enfoque respetuoso hacia diversas normas, tradiciones y prácticas culturales, destacando particularmente

Las prácticas, como las sesiones segregadas por género durante las capacitaciones y las reuniones de concientización, que demuestran una comprensión de los límites y las preferencias culturales, enfatizaron la sólida reputación del proyecto dentro de la comunidad, lo que indica un cambio positivo significativo en la aceptación cultural con el tiempo. Esta retroalimentación subrayó el éxito del proyecto en la promoción de un entorno en el que las personas de diversos orígenes culturales se sintieron incluidas, valoradas y respetadas, lo que en última instancia mejoró la eficacia del proyecto y su impacto positivo en la comunidad.

La evaluación muestra constantemente un fuerte compromiso con el respeto y la defensa de la diversidad cultural en los distintos componentes del proyecto. Con porcentajes del 100% que indican que los factores culturales, comunitarios y religiosos se tuvieron en cuenta a fondo y que los conflictos derivados de la diversidad cultural fueron mínimos o inexistentes, el proyecto integró eficazmente un enfoque culturalmente sensible en su diseño e implementación. Los participantes, incluidos tanto los beneficiarios como el personal, elogiaron la atención del proyecto a las costumbres y tradiciones locales, fomentando la inclusión y la participación igualitaria al tiempo que se defendían los límites culturales, lo que se vio notablemente en las sesiones de apoyo segregadas por género. La dedicación del proyecto a la promoción de la comprensión intercultural, el aprendizaje intercultural y la conciencia de la importancia cultural destaca aún más su respeto por las diversas identidades, tradiciones y creencias culturales. Este compromiso inquebrantable con la diversidad cultural es fundamental, ya que mejora la eficacia del proyecto y el impacto positivo dentro de las comunidades a las que sirve.

Sin embargo, es necesario hacer mayor hincapié en las consideraciones culturales en ciertas áreas, como consultas legales, sesiones de concientización, reuniones con líderes comunitarios y visitas domiciliarias para garantizar un enfoque integral y culturalmente sensible en todas las facetas del proyecto para poder aumentar el alcance a las áreas donde las mujeres enfrentan injusticia.

7. Conclusión

Eficacia en el Cumplimiento de los Indicadores, Resultados y Objetivos Establecidos en la Matriz de

Planeación:

El proyecto ha sido sumamente eficaz en la consecución de los indicadores, resultados y objetivos previstos. Ha tenido un impacto positivo en la vida de las mujeres y las niñas, empoderándolas, mejorando su bienestar y dotándolas de las herramientas necesarias para combatir la violencia de género. Sin embargo, aún quedan oportunidades de perfeccionamiento en áreas específicas para garantizar un éxito aún mayor en la satisfacción de las necesidades de los beneficiarios y de los objetivos del proyecto.

Eficiencia y viabilidad:

El proyecto demostró una notable eficiencia en la gestión de los recursos, al tiempo que puso de relieve el papel fundamental que desempeña el personal competente. Para mantener y mejorar aún más esta eficiencia, se recomienda abordar la planificación de los recursos humanos y el bienestar del personal, invertir en recursos específicos de MEAL y continuar la colaboración fructífera entre la APS y la dirección de la CFTA. Estas medidas contribuirán al éxito continuo y la viabilidad de proyectos similares en el futuro.

Impactos alcanzados y esperados

El proyecto tiene efectos positivos en el bienestar de las mujeres, las niñas, los niños y sus familias. Los servicios de apoyo psicosocial mejoraron significativamente la salud emocional y las relaciones. Es fundamental mejorar este apoyo y tener en cuenta el trauma generacional. Las sesiones de sensibilización influyeron positivamente en los hombres y los niños, mejorando su comportamiento y sus actitudes hacia los derechos de las mujeres. El empoderamiento de las mujeres no solo las empoderó, sino que también afectó positivamente el bienestar de sus hijos. A pesar de que las iniciativas de subsistencia no otorgaron independencia financiera significativa a las mujeres, han reforzado su sentido de autoestima y capacidad. Se recomienda centrarse en el empoderamiento económico debido a su amplio impacto en las personas y las comunidades.

Sostenibilidad (conectividad en el caso de intervenciones de acción humanitaria)

La sostenibilidad del proyecto se basa en la experiencia de CFTA y su alineamiento con iniciativas más amplias, mientras que su futuro depende del poder transformador de las mujeres y las niñas empoderadas por el proyecto. Sin embargo, el proyecto opera en un contexto desafiante que exige esfuerzos constantes para abordar los problemas subyacentes y apoyar la durabilidad a largo plazo de sus impactos positivos.

Apropiación y fortalecimiento institucional:

El proyecto ha empoderado a mujeres y niñas con y sin discapacidad, preparándolas para defender sus derechos y abordar la necesidad de una vida libre de violencia en sus comunidades. Mejoró la salud mental de todas las mujeres y la mayoría de las niñas entrevistadas, aumentó la conciencia sobre la violencia de género y la violencia sexual y de género, y aumentó la confianza en sí mismas y las habilidades en temas relacionados con los negocios relacionados con los medios de vida.

Enfoque de género en el desarrollo:

El compromiso del proyecto con la inclusión y un enfoque transformador de género quedó de manifiesto en su enfoque específico en las mujeres y las niñas con discapacidad, desafiando las normas sociales relacionadas con la violencia de género y empoderando a las sobrevivientes para mejorar su resiliencia. Un logro significativo del proyecto fue la reducción de la tensión entre las sobrevivientes de la violencia de género y sus familias, impulsada principalmente por la provisión de actividades de subsistencia. Esto contribuyó a una disminución de la violencia de género para las mujeres.

El proyecto parece haber integrado con éxito un enfoque sensible al género en sus servicios, fomentando una cultura de igualdad de género en varios aspectos de su implementación, como lo indican los comentarios positivos de los beneficiarios.

Sostenibilidad ambiental

El proyecto ha sentado las bases para una sostenibilidad duradera, haciendo hincapié en la necesidad de realizar esfuerzos estratégicos, financieros y comunitarios para garantizar el bienestar y el empoderamiento sostenidos de las mujeres y las niñas, más allá del cronograma del proyecto. Es una afirmación de que la planificación estratégica, la participación comunitaria y la movilización de recursos son fundamentales para impulsar y perpetuar un cambio positivo en las vidas de las personas a las que sirve el proyecto.

Respeto a la diversidad cultural

Durante toda la ejecución del proyecto, se demostró constantemente un profundo aprecio por el contexto cultural y un compromiso de mantener la sensibilidad a la hora de prestar servicios de protección. El proyecto defendió las tradiciones y los valores culturales de los grupos destinatarios, así como los principios éticos de la comunidad palestina. Los servicios se prestaron teniendo muy en cuenta el momento y el lugar para servir mejor a los beneficiarios. Reconociendo la naturaleza conservadora de algunas comunidades, el proyecto adoptó un enfoque inclusivo empleando tanto a mujeres como a hombres como personal. Esta estrategia acomodó eficazmente las diversas necesidades de ambos géneros y garantizó que los servicios de protección fueran accesibles y cómodos para todos los beneficiarios. Este enfoque refleja el compromiso del proyecto de respetar las normas culturales y promover la inclusión en sus operaciones.

8. Lecciones aprendidas

De acuerdo con los comentarios y sugerencias de los participantes, en las sesiones de lecciones aprendidas realizadas después de cada KII y FGD se planteó lo siguiente:

- **Servicios mejorados:** La sensibilización mediante más sesiones de sensibilización puede beneficiar considerablemente a la comunidad. Estas iniciativas deben centrarse específicamente en empoderar a los adolescentes y dirigirse a las escuelas, permitiéndoles tomar decisiones informadas y abordar cuestiones críticas. Además, ofrecer sesiones especializadas para personas con discapacidad puede garantizar la inclusión y atender mejor sus necesidades específicas, además de aumentar el número de programas de generación de ingresos dentro del proyecto que empoderen económicamente a los beneficiarios, mejorando su capacidad de acceder a servicios esenciales de forma independiente.
- **Continuidad y Sostenibilidad:** Garantizar la continuidad y la sostenibilidad del proyecto y del equipo es fundamental para el éxito a largo plazo y los resultados positivos. Esto implica mantener una red de apoyo y utilizar enfoques diversos, ampliar las asociaciones con organizaciones locales e internacionales y comprometer a la comunidad. La continuidad también significa adaptar los proyectos al contexto local, personalizar las soluciones para abordar necesidades específicas y brindar oportunidades de desarrollo de habilidades para garantizar un impacto duradero.
- **Accesibilidad y soporte:** Proporcionar tratamientos gratuitos para enfermedades crónicas e intensificar las visitas a domicilio, especialmente para personas en zonas remotas, puede mejorar la accesibilidad y el apoyo a la atención sanitaria. Además, centrarse en la salud mental y el bienestar, incluidas las sesiones de asesoramiento y relajación, es crucial para el bienestar general y la reducción del estrés. Además, mejorar la infraestructura de transporte es clave para garantizar que las personas puedan acceder a los servicios esenciales de manera eficiente, en particular en zonas remotas y marginadas.

Estas lecciones integradas enfatizan la importancia de mejorar la conciencia y la educación a través de enfoques personalizados, asegurando la continuidad y sostenibilidad de los proyectos mediante asociaciones y métodos diversos, y abordando la accesibilidad y el bienestar para crear un cambio positivo duradero dentro de la comunidad.

9. Recomendación

Recomendación general:

1. Teoría del cambio y desarrollo del marco lógico:

- 1.1: Desarrollar teorías de cambio (TdC) integrales y claramente articuladas para proyectos o programas similares. Asegurarse de que las TdC aborden las inconsistencias y duplicaciones entre los resultados y los efectos. Hacer hincapié en los resultados realistas y alcanzables identificando a los actores de poder efectivos y especificando cómo la CFTA los influenciará para mejorar el acceso de las mujeres a los servicios de violencia de género.
- 1.2: Revisar los marcos lógicos del proyecto para alinearlos con los objetivos y emplear la reflexión SMART para los resultados alcanzados. Centrarse en empoderar a las mujeres y las niñas y promover cambios en la conciencia y la actitud de los hombres y los niños respecto de los derechos de las mujeres.

2. Seguimiento y evaluación basados en resultados:

- 2.1: Mejorar el sistema de seguimiento basado en resultados para hacer un seguimiento eficaz de los avances y los resultados de los proyectos. Centrarse en el uso de los datos para fundamentar el aprendizaje y mejorar la calidad de la programación. Utilizar periódicamente la matriz de seguimiento y evaluación (S&E) para orientar las actividades de seguimiento, lo que permitirá debates oportunos sobre los avances y los resultados durante las reuniones de revisión específicas.
- 2.2 Optimizar las herramientas de recopilación de datos para minimizar la redundancia y optimizar la eficiencia. Priorizar las herramientas esenciales que verifican eficazmente la información recopilada. Emplear la triangulación de los hallazgos, en particular en los niveles de impacto y objetivos específicos, para garantizar una calidad y fiabilidad de los datos sólidas.

3. Apoyo logístico:

- 3.1: Mantener y ampliar la cobertura de los costos de transporte para todos los beneficiarios a fin de facilitar su participación en diversas actividades. La eliminación de las barreras de transporte fomenta una mayor participación y utilización de los recursos del proyecto.

4. Modalidad de autocuidado y fortalecimiento de capacidades:

- 4.1: Mejorar las modalidades de autocuidado dentro de la estrategia del proyecto, asignando recursos específicos en el presupuesto del proyecto para sostener y apoyar eficazmente las iniciativas de autocuidado. Priorizar el bienestar físico y emocional del personal y los trabajadores de primera línea.
- 4.2: Mejorar las actividades recreativas para las partes interesadas para satisfacer los diversos intereses y preferencias entre los participantes del proyecto y organizar actividades recreativas que sean apropiadas para la edad y el género, empoderando a los participantes con nuevas habilidades y conocimientos.

5. Sesiones de sensibilización:

- 5.1: centrarse en la prevención de las violaciones de violencia de género dirigiéndose a los hombres y mujeres jóvenes en las universidades y escuelas mediante la realización de sesiones y campañas de concienciación para este grupo a fin de fomentar una cultura de respeto y no violencia.

6. Apoyo psicosocial:

- 6.1: Invertir más en actividades de apoyo psicosocial y diseñar actividades conjuntas entre padres e hijos. Este enfoque tiene como objetivo mitigar el miedo y el trauma heredados, mejorando los vínculos familiares y el bienestar mental.

7. Apoyo a la subsistencia y estrategia de salida:

- 7.1: Implementar estrategias de salida claras para las modalidades de empoderamiento económico a fin de garantizar que los beneficiarios sean dueños de sus negocios después de recibir apoyo y habilidades. Gestionar las expectativas de los beneficiarios y prepararlos para operaciones comerciales sostenibles.

Recomendaciones para la CFTA:

8. Fortalecer colaboraciones y asociaciones: Abogar por el socio para forjar colaboraciones y asociaciones estratégicas con organizaciones locales, organismos gubernamentales y otras partes interesadas. Un enfoque colaborativo garantiza un impacto más integral y sostenible en la comunidad.

9. Invertir en la participación y el compromiso de los beneficiarios: Recomendar la implementación de estrategias para involucrar activamente a los beneficiarios en el diseño, la implementación y la evaluación de los programas. Darles poder a los beneficiarios para que compartan sus perspectivas y comentarios fomenta el sentido de pertenencia y mejora la relevancia y la eficacia de los programas.

10. Formación continua y desarrollo de capacidades: Destacar la importancia de la formación continua y el desarrollo de capacidades del personal del proyecto. Ofrecer oportunidades para el desarrollo de habilidades y la mejora de los conocimientos garantiza que el equipo esté bien equipado para prestar servicios de alta calidad y adaptarse a los desafíos emergentes.

11. Desarrollar el sistema MEAL: Desarrollar un sistema MEAL para desarrollar herramientas específicas que midan los resultados de la intervención e integren las lecciones aprendidas de este proyecto en futuras iniciativas. Esto implica documentar y difundir las mejores prácticas y los enfoques innovadores para mejorar la eficiencia y el impacto de proyectos posteriores.

12. Seguimiento y evaluación constantes: Contar con un equipo dedicado al proyecto y a MEAL permite un seguimiento y una evaluación constantes del progreso del proyecto. Se pueden realizar ajustes oportunos en función de los datos y la retroalimentación en tiempo real, lo que garantiza que el proyecto siga por el buen camino para alcanzar sus objetivos.

Recomendaciones para APS:

- 13. Monitoreo participativo y ciclos de retroalimentación:** Implementar un seguimiento participativo, involucrando a los beneficiarios y las partes interesadas en el proceso de evaluación. Establecer mecanismos de retroalimentación que permitan a los beneficiarios aportar ideas, sugerencias e inquietudes, fomentando un sentido de pertenencia y de mejora continua.
- 14. Ampliación de la plantilla del programa:** Es un imperativo estratégico optimizar la eficiencia, el alcance y el impacto general del proyecto. Contar con recursos humanos adecuados permitirá adoptar un enfoque más integral, una mejor participación de la comunidad y una implementación sin inconvenientes, lo que en última instancia conducirá a una gestión eficaz de la carga de trabajo.

Recomendaciones para AACID:

- 15. Compromiso de financiación a largo plazo:** Recomendar un compromiso de financiación a más largo plazo para dar estabilidad y sostenibilidad a los proyectos. Los ciclos de financiación más largos permiten al socio implementador planificar y ejecutar los proyectos de manera más eficaz, lo que garantiza un impacto sostenido en el tiempo.
- 16. Fomentar la innovación y la experimentación:** Abogar por un enfoque de financiación flexible que permita soluciones innovadoras y experimentación. Esto fomentará la creatividad y permitirá al socio implementador poner a prueba nuevos enfoques, contribuyendo a programas más eficaces y de mayor impacto.
- 17. Promover el aprendizaje y el intercambio de conocimientos:** Promover evaluaciones, documentación y difusión de los resultados, desafíos y mejores prácticas del proyecto para facilitar la mejora continua y la toma de decisiones efectiva.
- 18. Apoyar el seguimiento y la evaluación integrales:** Revisar las herramientas y los mecanismos de seguimiento y evaluación para medir los resultados y lograr un equilibrio entre la prestación eficiente del servicio y el cumplimiento de los requisitos de presentación de informes.

10. Anexos

- Anexo 1 Matriz de evaluación
- Anexo 2 Entrevistas semiestructuradas
- Anexo 3 Discusiones en grupos focales
- Anexo 4 Encuesta
- Anexo 5 Historias de cambio más significativas
- Anexo 6 Cronograma de evaluación
- Anexo 7 Plan de difusión para donantes

Fin del Informe Final de Evaluación

Consultoría TL: Amal Alkhawaja